

## **INDICADORES DA SPRINT**

		202	403			202	404	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	176h00m	176h00m	176h00m	176h00m	252h00m	308h00m	308h00m	308h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	182h18m	183h33m	183h12m	229h00m	243h25m	307h45m	316h35m	270h44m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	155h15m	155h15m	155h15m	155h15m	212h35m	257h55m	265h25m	265h25m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	148h20m	114h02m	127h38m	149h30m	203h19m	249h12m	245h13m	229h44m
05. Pontos planejados	45,5	55,0	48,0	49,0	57,0	72,0	60,0	58,0
06. Pontos entregues	46	35,5	35,5	61	65,5	86	78,5	74
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	22,50	29,00	20,00	41,00	59,50	70,00	64,00	69,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	23,50	6,50	15,50	20,00	6,00	16,00	14,50	5,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	2	0	0	1	0	0	4	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	10	6	3	5	13	12	14	11
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	15	4	9	10	3	8	10	4
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	0	0	1	0	0	2	0
13. Horas de correção de bug	1h10m	0h00m						
14. Pontos de retrabalho	0,5	0	4	3,5	0	1	2,5	0
15. Produtividade planejada	0,294	0,355	0,310	0,316	0,269	0,280	0,227	0,219
16. Produtividade realizada	0,311	0,312	0,279	0,409	0,323	0,346	0,321	0,323
17. % Pontos NP / Pontos entregues	51,1	18,4	43,7	32,8	9,2	18,7	18,5	6,8




		202	403			202	404	
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,311	0,312	0,279	0,409	0,323	0,346	0,321	0,323
Meta	0,310	0,310	0,310	0,310	0,290	0,290	0,290	0,290
LS2	0,372	0,372	0,372	0,372	0,348	0,348	0,348	0,348
LS	0,341	0,341	0,341	0,341	0,319	0,319	0,319	0,319
LI	0,279	0,279	0,279	0,279	0,261	0,261	0,261	0,261




		202	403			202	404	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	46	35.5	35.5	61	65.5	86	78.5	74
TNP - Pontos Não Planejados	23.5	6.5	15.5	20	6	16	14.5	5
% TNP/TR	51,1	18,4	43,7	32,8	9,2	18,7	18,5	6,8

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs



		202	403		202404				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
NBUG - Nº de Bugs	1	0	0	1	0	0	2	0	
PBUG - Peso de Bugs	2	0	0	1	0	0	4	0	
Pontos Entregues	46	35.5	35.5	61	65.5	86	78.5	74	
% PBUG / TR	4,35	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	5,10	0,00	




		202	403			202	404	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	46	35.5	35.5	61	65.5	86	78.5	74
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	0	4	3.5	0	1	2.5	0
% TRET/TR	1,1	0,0	11,3	5,7	0,0	1,2	3,2	0,0

## **HORAS POR ATIVIDADE**

	Spri	int 1	Spri	nt 2	Spri	nt 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	174,67	178,42	214,67	223,88	220,67	222,25	222,83	207,43	832,84	831,98	99,9 %
Analise de Sistema	18,75	17	19	19,35	19	21,93	19	10,83	75,75	69,11	91,2 %
Daily Scrum	7	6,93	12,33	14,57	9,33	10,52	9,33	9,22	37,99	41,24	108,6 %
Ausencia	0	11,42	0	7,3	0	11,43	0	6,98	0	37,13	0,0 %
Code Review	3,75	2,08	3,75	1,55	3,75	8,17	3,75	6,93	15	18,73	124,9 %
Cafe	7	4,75	8,75	7,08	8,75	8,5	8,75	6,25	33,25	26,58	79,9 %
Ginastica Laboral	3,67	3,13	4,67	4,92	4,67	4,33	4,67	4,67	17,68	17,05	96,4 %
Sprint Planning 1	10,5	5,83	10,5	4,08	10,5	3,5	10,5	3,92	42	17,33	41,3 %
Retrospectiva	7	9,42	7	3,75	7	6,12	7	3,5	28	22,79	81,4 %
Correção de Erros Interno	2,75	0	2,75	1,08	7,25	0,67	2,75	2,62	15,5	4,37	28,2 %
Sprint Planning 2	7	1,17	7	0,83	7	1,17	7	1,75	28	4,92	17,6 %
Compilacao de sistemas	1,5	0,42	1,5	7,1	1,5	4	1,5	1,5	6	13,02	217,0 %
Verificando apontamento	0,33	0,75	0,42	1,67	0,42	1,4	0,42	1,43	1,59	5,25	330,2 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0,17	0	0,25	1,25	0,25	1,92	0,25	1,4	0,92	4,57	496,7 %
Planejamento de Projeto	0,25	0,5	0,25	0	0,25	0	2,08	1,3	2,83	1,8	63,6 %
Reuniao	1	0	1	0,83	1	1	1	1	4	2,83	70,8 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0,33	0	0	0	0,33	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,67	0,88	0,67	1	0,67	0,75	0,67	0	2,68	2,63	98,1 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Outros	1,08	0,55	8,58	4,07	1,08	6,45	1,08	0	11,82	11,07	93,7 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	3,23	0	0	0	0	0	3,23	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0	0	0	0	0	1,5	0	0	0	1,5	0,0 %
Clean Code	1,75	0,17	1,75	0	1,75	0,25	1,75	0	7	0,42	6,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0,2	0	0,4	0	0	0	0,6	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	252,01	243,42	308,01	307,74	308,01	316,59	308	270,73	1.176,03	1.138,48	96,8 %



- Desenvolvimento [76.62%]
- Analise de Sistema [4%]
- Daily Scrum [3.41%]
- Ausencia [2.58%]
- Code Review [2.56%]
- Cafe [2.31%]
- Ginastica Laboral [1.72%]
- Sprint Planning 1 [1.45%]
- Retrospectiva [1.29%]
- Ocrreção de Erros Interno [0.97%]
- Sprint Planning 2 [0.65%]
- Compilacao de sistemas [0.55%]
- Verificando apontamento [0.53%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.52%]
- Planejamento de Projeto [0.48%]
- Reuniao [0.37%]

## HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	To	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	181,17	179,47	221,25	227,22	231,75	226,17	229,42	211,45	863,59	844,31	97,8 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	17,75	18,43	23,08	19,87	20,08	24,8	20,08	19,65	80,99	82,75	102,2 %
DIV - Diversos*		12,75	19,85	23	24,2	15,5	33,22	15,5	18,9	66,75	96,17	144,1 %
REQM - Gestao de Requisitos		38,25	24	38,5	24,27	38,5	26,6	38,5	16,5	153,75	91,37	59,4 %
CM - Gerencia de Configuração		1,5	0,42	1,5	7,1	1,5	4	2	1,5	6,5	13,02	200,3 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0,5	0,25	0	0,25	0	2,08	1,3	2,83	1,8	63,6 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	251,67	242,67	307,58	302,66	307,58	314,79	307,58	269,3	1.174,41	1.129,42	96,2 %




- Desenvolvimento de Requisitos [78.52%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [7.3%]
- Diversos\* [7.02%]
- Gestao de Requisitos [6.13%]
- Gerencia de Configuração [0.56%]
- Planejamento de Projeto [0.48%]

## **INDICADORES DO PROJETO**


	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404
01. Horas planejadas de todas atividades	704h00m	544h00m	504h00m	442h24m	545h36m	591h12m	704h00m	1176h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	729h06m	534h40m	514h40m	496h21m	560h42m	673h10m	778h03m	1138h29m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	584h40m	442h20m	412h55m	363h19m	471h46m	509h07m	621h00m	1001h20m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	582h02m	404h28m	403h30m	375h49m	461h52m	477h30m	539h30m	927h28m
05. Pontos planejados para o projeto	184,0	140,0	132,0	117,0	146,0	158,0	191,0	207,0
06. Pontos planejados	174,0	137,5	137,0	123,5	161,0	179,0	197,5	247,0
07. Pontos entregues	205,5	134	133,5	133	151,5	153,5	178	304
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	157,50	102,00	95,50	91,50	131,50	117,50	112,50	262,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	48,00	32,00	38,00	41,50	20,00	36,00	65,50	41,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	6	0	0	0	8	3	4
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	34	49	23	24	35	35	24	50
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	38	37	26	28	14	22	38	25
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	3	0	0	0	4	2	2
14. Horas de correção de bug	0h00m	3h31m	0h00m	0h00m	0h00m	3h22m	1h10m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	2,5	6	1	0	0	3	8	3,5
16. Produtividade planejada	0,298	0,311	0,332	0,340	0,342	0,352	0,319	0,247
17. Produtividade realizada	0,354	0,332	0,331	0,354	0,329	0,322	0,330	0,328
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	111,7	95,8	101,2	113,7	103,8	97,2	93,2	146,9
19. % Pontos NP / Pontos entregues	23,4	23,9	28,5	31,3	13,3	23,5	36,8	13,7




	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404
Realizado	0,354	0,332	0,331	0,354	0,329	0,322	0,330	0,328
Meta	0,315	0,315	0,320	0,320	0,310	0,310	0,310	0,290
LS2	0,378	0,378	0,384	0,384	0,372	0,372	0,372	0,348
LS	0,347	0,347	0,352	0,352	0,341	0,341	0,341	0,319
LI2								
LI	0,284	0,284	0,288	0,288	0,279	0,279	0,279	0,261




	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404
TR - Pontos Realizados	205.5	134	133.5	133	151.5	153.5	178	304
TNP - Pontos Não Planejados	48	32	38	41.5	20	36	65.5	41.5
% TNP/TR	23,4	23,9	28,5	31,3	13,3	23,5	36,8	13,7




	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404
Realizado	0	6	0	0	0	8	3	4
Meta	11	10	10	8	9	10	11	13
LS2								
LS	12	11	11	8	9	11	12	14
LI2	8	8	8	6	7	8	8	10
LI	9	9	9	7	8	9	9	11
Pontos Entregues	205.5	134	133.5	133	151.5	153.5	178	304
% PBUG / TR	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	5,22	1,69	1,32




	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404
TR - Pontos Realizados	205.5	134	133.5	133	151.5	153.5	178	304
TRET - Pontos de Retrabalho	2.5	6	1	0	0	3	8	3.5
% TRET/TR	1,2	4,5	0,7	0,0	0,0	2,0	4,5	1,2




	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404
Realizado	1	1	0	1	0	2	2	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4



	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404
Realizado	61.54	62.11	53.33	64.84	65.59	61.86	51.79	50
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35



- Desenvolvimento [73.08%]
- Analise de Sistema [6.07%]
- Daily Scrum [3.62%]
- Ausencia [3.26%]
- Cafe [2.33%]
- Retrospectiva [2%]
- Code Review [1.65%]
- Sprint Planning 1 [1.52%]
- Ginastica Laboral [1.5%]
- Compilacao de sistemas [1.14%]
- Outros [0.97%]
- Verificando apontamento [0.46%]
- Sprint Planning 2 [0.43%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.4%]
- Correção de Erros Interno [0.38%]
- Atestado [0.28%]
- Reuniao [0.25%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.23%]
- O Planejamento de Projeto [0.16%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.13%]
- Atraso / Saida antecipada [0.05%]
- Clean Code [0.04%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.03%]



- Desenvolvimento de Requisitos [74.16%]
- Diversos\* [8.45%]
- Gestao de Requisitos [8.03%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [7.27%]
- Gerencia de Configuracao [1.14%]
- Planejamento de Projeto [0.16%]