



INDICADORES DA SPRINT


	202513				202601			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	220h00m	220h00m	220h00m	156h00m	157h36m	264h00m	264h00m	237h36m
02. Horas realizadas de todas atividades	222h51m	218h10m	216h58m	195h35m	211h14m	259h04m	263h54m	264h04m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	185h10m	186h00m	185h10m	129h50m	135h46m	225h05m	225h05m	204h11m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	172h00m	180h08m	160h54m	108h10m	119h21m	214h49m	213h21m	195h50m
05. Pontos planejados	65,0	53,5	37,5	58,0	56,5	60,0	55,0	53,0
06. Pontos entregues	55,5	58	53,5	37,5	38,5	71,5	70	65
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	43,00	41,50	41,00	33,50	37,50	56,00	54,50	54,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	12,50	16,50	12,50	4,00	1,00	15,50	15,50	10,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	2	0	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	11	14	12	17	15	13	13	17
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	9	16	8	4	2	12	11	5
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	0	0	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	1	1	0	0	0	0,5	0	0,5
15. Produtividade planejada	0,352	0,288	0,203	0,447	0,417	0,267	0,245	0,260
16. Produtividade realizada	0,323	0,322	0,333	0,347	0,323	0,333	0,329	0,332
17. % Pontos NP / Pontos entregues	22,6	28,5	23,4	10,7	2,6	21,7	22,2	16,2



	202513				202601			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	55.5	58	53.5	37.5	38.5	71.5	70	65
TNP - Pontos Não Planejados	12.5	16.5	12.5	4	1	15.5	15.5	10.5
% TNP/TR	22,6	28,5	23,4	10,7	2,6	21,7	22,2	16,2



	202513				202601			
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	1	0	0	0	0	0	0
PBUG - Peso de Bugs	0	2	0	0	0	0	0	0
Pontos Entregues	55.5	58	53.5	37.5	38.5	71.5	70	65
% PBUG / TR	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	202513				202601			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	55.5	58	53.5	37.5	38.5	71.5	70	65
TRET - Pontos de Retrabalho	1	1	0	0	0	0.5	0	0.5
% TRET/TR	1,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,8

HORAS POR ATIVIDADE

[illegible]

Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	63	0	0	0	0	0	0	0	63	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	2,25	0	2,5	4,67	2,5	0	2,25	0	9,5	4,67	49,2 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0	0	0,17	0	0,17	0	0	0	0,34	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	0	0	2	0	2	0	0	0	4	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	1,83	0	0,38	0	0,97	0	0	0	3,18	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0,17	0	0,17	0	0	0	0,34	0	0,0 %
Treinamento	0,75	0	2	0	2	0	2	0	6,75	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de O.S	0	0	0	0	0	1,5	0	0	0	1,5	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	157,59	211,23	264,01	259,08	264,01	263,91	237,59	264,05	923,2	998,27	108,1 %


% de Horas por Atividade



HORAS POR ÁREA DO CMMI


Area CMMI	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	
RD - Desenvolvimento de Requisitos	109,02	106,68	193	197,57	193	184,72	171,43	176,42	666,45	665,39	99,8 %
REQM - Gestao de Requisitos	22,75	17,42	30	24,7	30	25,55	26,5	32,08	109,25	99,75	91,3 %
DIV - Diversos*	6,83	10,23	13,17	15,28	13,17	17,42	11,58	21,18	44,75	64,11	143,3 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto	15,5	9,82	22,75	17,05	22,75	28,33	21,5	14,3	82,5	69,5	84,2 %
CM - Gerencia de Configuracao	2	0,5	2	3,67	2	5	2,5	1,33	8,5	10,5	123,5 %
PP - Planejamento de Projeto	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1,25	1	2	1	50,0 %
OT - Treinamento na Organizacao	0	1,58	0	0	0	0	0	0	0	1,58	0,0 %
PI - Integracao de Produto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	156,35	146,23	261,17	258,27	261,17	261,02	234,76	246,31	913,45	911,83	99,8 %

% de Horas por Área do CMMI




INDICADORES DO PROJETO


	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601
01. Horas planejadas de todas atividades	936h00m	784h00m	1008h04m	896h00m	880h00m	760h00m	816h00m	923h12m
02. Horas realizadas de todas atividades	966h57m	925h30m	1031h42m	1019h12m	929h52m	755h22m	853h34m	998h16m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	752h40m	636h35m	834h25m	764h55m	750h20m	636h10m	686h10m	790h07m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	710h18m	702h06m	859h55m	760h44m	742h31m	549h56m	621h12m	743h21m
05. Pontos planejados para o projeto	238,0	200,0	0,0	240,0	240,0	204,0	220,0	253,0
06. Pontos planejados	246,5	239,5	286,0	244,0	199,5	251,5	214,0	224,5
07. Pontos entregues	225,5	229	283	257	256	185	204,5	245
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	147,50	186,50	244,00	205,00	209,00	140,00	159,00	202,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	78,00	42,50	39,00	52,00	47,00	45,00	45,50	42,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	2	2	2	0	0	2	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	55	35	48	45	55	34	54	58
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	43	28	34	33	36	22	37	30
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	1	1	1	0	0	1	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	1h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	7	2	1,5	0,5	0	3	2	1
16. Produtividade planejada	0,328	0,377	0,343	0,319	0,266	0,396	0,312	0,285
17. Produtividade realizada	0,318	0,327	0,330	0,338	0,345	0,337	0,330	0,330
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	94,8	114,5	0	107,1	106,7	90,7	93	96,9
19. % Pontos NP / Pontos entregues	34,6	18,6	13,8	20,3	18,4	24,4	22,3	17,4




	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601
Realizado	0,318	0,327	0,330	0,338	0,345	0,337	0,330	0,330
Meta	0,315	0,315	0,315	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
LS2	0,378	0,378	0,378	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384
LS	0,347	0,347	0,347	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352
LI2								
LI	0,284	0,284	0,284	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288




	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601
TR - Pontos Realizados	225.5	229	283	257	256	185	204.5	245
TNP - Pontos Não Planejados	78	42.5	39	52	47	45	45.5	42.5
% TNP/TR	34,6	18,6	13,8	20,3	18,4	24,4	22,3	17,4




	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601
Realizado	0	2	2	2	0	0	2	0
Meta	14	12	12	14	14	13	12	14
LS2								
LS	15	13	13	15	15	14	13	15
LI2	11	9	9	11	11	10	9	11
LI	12	10	10	12	12	11	10	12
Pontos Entregues	225.5	229	283	257	256	185	204.5	245
% PBUG / TR	0,00	0,88	0,71	0,78	0,00	0,00	0,98	0,00



	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601
TR - Pontos Realizados	225.5	229	283	257	256	185	204.5	245
TRET - Pontos de Retrabalho	7	2	1.5	0.5	0	3	2	1
% TRET/TR	3,1	0,9	0,5	0,2	0,0	1,6	1,0	0,4




	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601
Realizado	4	4	0	2	1	0	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4



	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601
Realizado	45.76	43.06	56.96	61.02	58.62	56.45	58.52	59.54
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade



- Desenvolvimento [65.46%]
- Analise de Sistema [6.83%]
- Folga [6.31%]
- Daily Scrum [2.82%]
- Cafe [2.31%]
- Code Review [2.08%]
- Retrospectiva [2.06%]
- Sprint Planning 1 [1.9%]
- Férias [1.7%]
- Ginastica Laboral [1.46%]
- Ausencia [1.41%]
- Sprint Planning 2 [1.11%]
- Compilacao de sistemas [1.05%]
- Reuniao [0.65%]
- Outros [0.59%]
- Correção de Erros Interno [0.47%]
- Atraso / Saida antecipada [0.32%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.28%]
- Clean Code [0.27%]
- Curso/Palestra [0.16%]
- Preparando ambiente [0.16%]
- Analise de O.S [0.15%]
- Verificando apontamento [0.14%]
- Planejamento de Projeto [0.1%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.1%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.08%]
- Auxilio suporte [0.03%]

% de Horas por Área do CMMI

