



INDICADORES DA SPRINT

	202601				202602			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	157h36m	264h00m	264h00m	237h36m	220h00m	264h00m	264h00m	166h24m
02. Horas realizadas de todas atividades	211h14m	259h04m	263h54m	270h49m	231h57m	268h52m	262h11m	269h36m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	135h46m	225h05m	225h05m	204h11m	190h25m	227h50m	227h50m	142h34m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	119h21m	214h49m	213h21m	194h05m	168h49m	206h17m	201h24m	124h06m
05. Pontos planejados	56,5	60,0	55,0	53,0	44,5	53,5	48,5	42,0
06. Pontos entregues	38,5	71,5	70	65	51	68	70	40
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	37,50	56,00	54,50	54,50	42,00	51,00	48,00	30,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	1,00	15,50	15,50	10,50	9,00	17,00	22,00	9,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	15	13	13	17	9	20	19	12
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	2	12	11	5	7	14	11	7
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0,5	0	0,5	0	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,417	0,267	0,245	0,260	0,234	0,235	0,213	0,295
16. Produtividade realizada	0,323	0,333	0,329	0,335	0,303	0,330	0,348	0,323
17. % Pontos NP / Pontos entregues	2,6	21,7	22,2	16,2	17,7	25	31,5	23,8



	202601				202602			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	38.5	71.5	70	65	51	68	70	40
TNP - Pontos Não Planejados	1	15.5	15.5	10.5	9	17	22	9.5
% TNP/TR	2,6	21,7	22,2	16,2	17,7	25,0	31,5	23,8




	202601				202602			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	38.5	71.5	70	65	51	68	70	40
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
% TRET/TR	0,0	0,7	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

[illegible]

Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	1,75	0	0	0	1,75	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0,5	1	0,5	0	0,5	0	0,5	0	2	1	50,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,58	0	0,58	0	0,58	0	0,58	0	2,32	0	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	1	1,73	1	0	1	0	1	0	4	1,73	43,2 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Outros	0	0,67	0	0,92	0	1,08	0	0	0	2,67	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	2,33	0	1,17	0	0	0	3,5	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0,0 %
Correção de Erros Interno	2,25	2,25	2,5	0,33	2,5	0	2,25	0	9,5	2,58	27,2 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0	0	0,17	0	0,17	0	0	0	0,34	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	220	231,94	264	268,87	264	262,19	166,39	269,59	914,39	1.032,59	112,9 %


% de Horas por Atividade



HORAS POR ÁREA DO CMMI


Area CMMI	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	
RD - Desenvolvimento de Requisitos	163,92	158,07	195,58	182,45	195,58	180,98	114,32	107,02	669,4	628,52	93,9 %
DIV - Diversos*	9,92	18,67	13	25,33	13	17,08	7,33	61,83	43,25	122,91	284,2 %
REQM - Gestao de Requisitos	24	35,05	28	36,13	28	19,25	22,75	18,08	102,75	108,51	105,6 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto	19,5	9,08	22,75	24,03	22,75	28,13	16	15	81	76,24	94,1 %
CM - Gerencia de Configuracao	1,5	1,92	2	0	2	4,57	2,5	1,92	8	8,41	105,1 %
PP - Planejamento de Projeto	0	0	0,25	0	0,25	0	1,25	0,5	1,75	0,5	28,6 %
OT - Treinamento na Organizacao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	218,84	222,79	261,58	267,94	261,58	250,01	164,15	204,35	906,15	945,09	104,3 %

% de Horas por Área do CMMI




INDICADORES DO PROJETO


	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602
01. Horas planejadas de todas atividades	784h00m	1008h04m	896h00m	880h00m	760h00m	816h00m	923h12m	914h24m
02. Horas realizadas de todas atividades	925h30m	1031h42m	1019h12m	929h52m	755h22m	853h34m	1005h01m	1032h36m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	636h35m	834h25m	764h55m	750h20m	636h10m	686h10m	790h07m	788h39m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	702h06m	859h55m	760h44m	742h31m	549h56m	621h12m	741h36m	700h36m
05. Pontos planejados para o projeto	200,0	0,0	240,0	240,0	204,0	220,0	253,0	253,0
06. Pontos planejados	239,5	286,0	244,0	199,5	251,5	214,0	224,5	188,5
07. Pontos entregues	229	283	257	256	185	204,5	245	229
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	186,50	244,00	205,00	209,00	140,00	159,00	202,50	171,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	42,50	39,00	52,00	47,00	45,00	45,50	42,50	57,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	2	2	2	0	0	2	0	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	35	48	45	55	34	54	58	60
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	28	34	33	36	22	37	30	39
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	1	1	0	0	1	0	0
14. Horas de correção de bug	1h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	2	1,5	0,5	0	3	2,5	1	0
16. Produtividade planejada	0,377	0,343	0,319	0,266	0,396	0,312	0,285	0,240
17. Produtividade realizada	0,327	0,330	0,338	0,345	0,337	0,330	0,331	0,327
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	114,5	0	107,1	106,7	90,7	93	96,9	90,6
19. % Pontos NP / Pontos entregues	18,6	13,8	20,3	18,4	24,4	22,3	17,4	25,2




	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602
Realizado	0,327	0,330	0,338	0,345	0,337	0,330	0,331	0,327
Meta	0,315	0,315	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
LS2	0,378	0,378	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384
LS	0,347	0,347	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352
LI2								
LI	0,284	0,284	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288




	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602
TR - Pontos Realizados	229	283	257	256	185	204.5	245	229
TNP - Pontos Não Planejados	42.5	39	52	47	45	45.5	42.5	57.5
% TNP/TR	18,6	13,8	20,3	18,4	24,4	22,3	17,4	25,2




	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602
Realizado	2	2	2	0	0	2	0	0
Meta	12	12	14	14	13	12	14	14
LS2								
LS	13	13	15	15	14	13	15	15
LI2	9	9	11	11	10	9	11	11
LI	10	10	12	12	11	10	12	12
Pontos Entregues	229	283	257	256	185	204.5	245	229
% PBUG / TR	0,88	0,71	0,78	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00



	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602
TR - Pontos Realizados	229	283	257	256	185	204.5	245	229
TRET - Pontos de Retrabalho	2	1.5	0.5	0	3	2.5	1	0
% TRET/TR	0,9	0,5	0,2	0,0	1,6	1,2	0,4	0,0





	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602
Realizado	4	0	2	1	0	1	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4



	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602
Realizado	43.06	56.96	61.02	58.62	56.45	58.52	59.54	60.54
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade



% de Horas por Área do CMMI

