

INDICADORES DA SPRINT

		202	306			202	307	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	132h00m	132h00m	108h00m	132h00m	176h00m	176h00m	176h00m	176h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	132h44m	133h01m	150h29m	173h27m	185h37m	183h12m	180h53m	184h50m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	109h35m	109h35m	86h50m	109h35m	148h10m	148h10m	148h10m	148h10m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	117h22m	119h38m	129h50m	143h37m	137h39m	138h28m	146h52m	133h19m
05. Pontos planejados	36,0	34,5	23,5	45,5	44,0	50,0	44,5	40,5
06. Pontos entregues	36	46	42	47	45,5	32,5	50,5	47
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	28,00	40,50	33,50	43,00	37,00	28,50	47,50	35,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	8,00	5,50	8,50	4,00	8,50	4,00	3,00	11,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	2	0	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	7	8	7	13	10	8	12	10
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	4	2	2	2	2	3	3	8
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	0	0	0	1	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h15m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0,5	0	0	0	1	0	0
15. Produtividade planejada	0,329	0,315	0,271	0,416	0,297	0,338	0,301	0,274
16. Produtividade realizada	0,307	0,385	0,324	0,328	0,331	0,235	0,344	0,353
17. % Pontos NP / Pontos entregues	22,3	12	20,3	8,6	18,7	12,4	6	24,5




		202	306		202307					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,307	0,385	0,324	0,328	0,331	0,235	0,344	0,353		
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,305	0,305	0,305	0,305		
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,366	0,366	0,366	0,366		
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,336	0,336	0,336	0,336		
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,274	0,274	0,274	0,274		




		202	306			202	307	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	36	46	42	47	45.5	32.5	50.5	47
TNP - Pontos Não Planejados	8	5.5	8.5	4	8.5	4	3	11.5
% TNP/TR	22,3	12,0	20,3	8,6	18,7	12,4	6,0	24,5

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs



		202	306		202307				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
NBUG - Nº de Bugs	0	1	0	0	0	1	0	0	
PBUG - Peso de Bugs	0	2	0	0	0	0	0	0	
Pontos Entregues	36	46	42	47	45.5	32.5	50.5	47	
% PBUG / TR	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	




		202	306			202	307	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	36	46	42	47	45.5	32.5	50.5	47
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0.5	0	0	0	1	0	0
% TRET/TR	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spri	int 2	Spri	nt 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	126,92	116,27	126,92	123,42	126,92	129,02	125,17	120,23	505,93	488,94	96,6 %
Analise de Sistema	13	24,38	13	8,15	13	9,07	13	32,42	52	74,02	142,3 %
Ausencia	0	6,67	0	15,5	0	6,2	0	5,18	0	33,55	0,0 %
Cafe	5	4,25	5	3,75	5	4,75	5	4,92	20	17,67	88,4 %
Retrospectiva	4	3,58	4	4	4	2,83	4	4,03	16	14,44	90,3 %
Daily Scrum	4	5,07	4	2,55	4	3,95	4	3,57	16	15,14	94,6 %
Sprint Planning 1	6	5,62	6	6	6	7,78	6	3,23	24	22,63	94,3 %
Ginastica Laboral	2,83	2,2	2,83	2,2	2,83	2,55	2,83	2,37	11,32	9,32	82,3 %
Code Review	1	0,97	1	1,73	1	2,25	1	1,87	4	6,82	170,5 %
Sizing	3	6,37	3	0	3	2,5	3	1,75	12	10,62	88,5 %
Sprint Planning 2	4	2	4	2	4	1,25	4	1,5	16	6,75	42,2 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,0 %
Compilacao de sistemas	1	0,37	1	0,65	1	0,25	1	0,85	4	2,12	53,0 %
Reuniao	1	2,38	1	3	1	1,33	1	0,83	4	7,54	188,5 %
Clean Code	1	0,75	1	0,5	1	2,03	1	0,5	4	3,78	94,5 %
Planejamento de Projeto	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1,5	0,25	2,25	0,25	11,1 %
Outros	0,58	0,22	0,58	0,2	0,58	0,33	0,58	0,2	2,32	0,95	40,9 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0,75	0	0	0	0,13	0	0,88	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Analise de O.S		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline		0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte		0	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo		0,75	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0	3	0	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento		0,25	1,08	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	1,08	108,0 %
Particular		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificando apontamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente		0	0	0	0	0	0,28	0	0	0	0,28	0,0 %
Folga		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado		0	0	0	8,8	0	4,5	0	0	0	13,3	0,0 %
Correção de Erros Interno		1	3,28	1	0	1	0	1	0	4	3,28	82,0 %
	Total Geral	176	185,63	176	183,2	176	180,87	176	184,83	704	734,53	104,3 %



- Desenvolvimento [65.05%]
- Analise de Sistema [17.54%]
- Ausencia [2.8%]
- Cafe [2.66%]
- Retrospectiva [2.18%]
- Daily Scrum [1.93%]
- Sprint Planning 1 [1.75%]
- Ginastica Laboral [1.28%]
- Code Review [1.01%]
- Sizing [0.95%]
- Sprint Planning 2 [0.81%]
- Treinamento [0.54%]
- Compilacao de sistemas [0.46%]
- Reuniao [0.45%]
- Clean Code [0.27%]
- Planejamento de Projeto [0.14%]
- Outros [0.11%]
- Atraso / Saida antecipada [0.07%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI

		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	130,08	121,38	130,08	123,92	130,08	131,05	128,33	120,73	518,57	497,08	95,9 %
REQM - Gestao de Requisitos		26	38,37	26	16,15	26	20,88	26	38,9	104	114,3	109,9 %
DIV - Diversos*		9,67	15,72	9,67	24,65	9,67	15,17	9,67	13,5	38,68	69,04	178,5 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	9	9,62	9	8,28	9	9,03	9	9,47	36	36,4	101,1 %
CM - Gerencia de Configuração		1	0,37	1	0,65	1	0,25	1,5	0,85	4,5	2,12	47,1 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0	0,25	0	0,25	0	1,5	0,25	2,25	0,25	11,1 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	176	185,46	176	173,65	176	176,38	176	183,7	704	719,19	102,2 %




- Desenvolvimento de Requisitos [65.72%]
- Gestao de Requisitos [21.18%]
- Diversos* [7.35%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [5.16%]
- Gerencia de Configuracao [0.46%]
- Planejamento de Projeto [0.14%]


INDICADORES DO PROJETO

	202213	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307
01. Horas planejadas de todas atividades	336h00m	388h00m	638h30m	704h00m	638h24m	552h00m	504h00m	704h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	459h02m	450h59m	647h06m	718h29m	649h09m	661h21m	589h41m	734h32m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	287h00m	330h35m	542h10m	604h40m	539h24m	455h05m	415h35m	592h40m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	315h48m	284h17m	531h26m	599h12m	516h13m	555h13m	510h27m	556h18m
05. Pontos planejados para o projeto	0,0	0,0	163,0	200,0	177,0	160,0	0,0	181,0
06. Pontos planejados	101,5	101,0	100,5	126,0	152,0	208,0	139,5	179,0
07. Pontos entregues	131,5	98,5	189,5	198	166	176,5	171	175,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	95,00	90,00	127,00	147,00	122,00	146,50	145,00	148,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	36,50	8,50	62,50	51,00	44,00	30,00	26,00	27,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	2	0	2	0	2	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	22	16	35	46	42	32	35	40
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	28	12	36	34	25	22	10	16
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	1	0	1	0	1	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h59m	0h00m	0h15m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	1,5	0	1	2	1,5	1,5	0,5	1
16. Produtividade planejada	0,354	0,306	0,186	0,209	0,282	0,458	0,336	0,303
17. Produtividade realizada	0,417	0,347	0,357	0,331	0,322	0,318	0,335	0,316
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	0	0	116,3	99	93,8	110,4	0	97
19. % Pontos NP / Pontos entregues	27,8	8,7	33	25,8	26,6	17	15,3	15,4


PROD - Produtividade




	202213	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307
Realizado	0,417	0,347	0,357	0,331	0,322	0,318	0,335	0,316
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,305
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,366
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,336
LI2								
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,274




	202213	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307
TR - Pontos Realizados	131.5	98.5	189.5	198	166	176.5	171	175.5
TNP - Pontos Não Planejados	36.5	8.5	62.5	51	44	30	26	27
% TNP/TR	27,8	8,7	33,0	25,8	26,6	17,0	15,3	15,4




	202213	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307
Realizado	0	0	2	0	2	0	2	0
Meta	10	10	10	10	10	10	10	11
LS2								
LS	11	11	11	11	11	11	11	12
LI2	8	8	8	8	8	8	8	8
LI	9	9	9	9	9	9	9	9
Pontos Entregues	131.5	98.5	189.5	198	166	176.5	171	175.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	1,06	0,00	1,21	0,00	1,17	0,00




	202213	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307
TR - Pontos Realizados	131.5	98.5	189.5	198	166	176.5	171	175.5
TRET - Pontos de Retrabalho	1.5	0	1	2	1.5	1.5	0.5	1
% TRET/TR	1,1	0,0	0,5	1,0	0,9	0,8	0,3	0,6




	202213	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4



	202213	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307
Realizado	0	0	0	43.08	42.86	48	45.59	65.82
Meta	0	0	0	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	0	0	0	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	0	0	0	35	35	35	35	35



- Desenvolvimento [66.56%]
- Analise de Sistema [10.08%]
- Ausencia [4.57%]
- Sprint Planning 1 [3.08%]
- Cafe [2.41%]
- Daily Scrum [2.06%]
- Retrospectiva [1.97%]
- Atestado [1.81%]
- Sizing [1.45%]
- Ginastica Laboral [1.27%]
- Reuniao [1.03%]
- Code Review [0.93%]
- Sprint Planning 2 [0.92%]
- Clean Code [0.51%]
- Correção de Erros Interno [0.45%]
- Compilação de sistemas [0.29%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.15%]
- Treinamento [0.14%]
- Outros [0.13%]
- Atraso / Saida antecipada [0.12%]
- Preparando ambiente [0.04%]
- Planejamento de Projeto [0.03%]
- Auxilio suporte [0.02%]



- Desenvolvimento de Requisitos [67.67%]
- Gestao de Requisitos [15.56%]
- Diversos* [9.4%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [4.96%]
- Gerencia de Configuracao [0.29%]
- Planejamento de Projeto [0.03%]