



INDICADORES DA SPRINT


	202508				202509			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	176h00m	176h00m	212h00m	220h00m	216h00m	264h04m	264h00m	264h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	179h05m	224h38m	260h04m	261h43m	219h57m	271h24m	268h30m	271h51m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	142h05m	142h05m	172h25m	180h00m	176h25m	219h20m	219h20m	219h20m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	122h25m	188h51m	193h53m	196h57m	173h23m	231h26m	221h49m	233h17m
05. Pontos planejados	63,0	56,5	69,5	50,5	61,0	87,0	72,5	65,5
06. Pontos entregues	39	61	64	65	65	73	72	72,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	26,50	55,50	48,50	56,00	54,00	63,00	66,00	61,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	12,50	5,50	15,50	9,00	11,00	10,00	6,00	11,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	2	0	0	0	2	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	11	6	7	11	8	8	21	11
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	9	3	8	8	12	11	4	6
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	0	0	0	1	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	1h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	1	0	1	0,5	1	0	0
15. Produtividade planejada	0,444	0,398	0,404	0,281	0,346	0,397	0,331	0,299
16. Produtividade realizada	0,319	0,324	0,331	0,331	0,375	0,316	0,325	0,311
17. % Pontos NP / Pontos entregues	32,1	9,1	24,3	13,9	17	13,7	8,4	15,9



	202508				202509			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	39	61	64	65	65	73	72	72.5
TNP - Pontos Não Planejados	12.5	5.5	15.5	9	11	10	6	11.5
% TNP/TR	32,1	9,1	24,3	13,9	17,0	13,7	8,4	15,9



	202508				202509			
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	1	0	0	0	1	0	0
PBUG - Peso de Bugs	0	2	0	0	0	2	0	0
Pontos Entregues	39	61	64	65	65	73	72	72.5
% PBUG / TR	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00




	202508				202509			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	39	61	64	65	65	73	72	72.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	1	0	1	0.5	1	0	0
% TRET/TR	0,0	1,6	0,0	1,5	0,8	1,4	0,0	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	3	0,33	3	0	3	0	3	0	12	0,33	2,8 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0,17	0,32	0,17	1,08	0,17	0	0,17	0	0,68	1,4	205,9 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	2	0,83	2	0	2	0	2	0	8	0,83	10,4 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	1,3	0	0	0	0	0	0	0	1,3	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Treinamento	5	7,83	6	1,28	6	0	6	0	23	9,11	39,6 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	1,33	0	0	0	0	0	0	0	1,33	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	216,01	219,95	264,08	271,37	264,01	268,5	264,01	271,85	1.008,11	1.031,67	102,3 %


% de Horas por Atividade



HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
RD - Desenvolvimento de Requisitos		146,83	155,48	186,75	209,93	186,75	195,57	184,75	208,98	705,08	769,96	109,2 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto		18,75	21,2	22,25	21,08	22,25	19,08	22,25	23,87	85,5	85,23	99,7 %
DIV - Diversos*		11,33	17,93	13,83	21,48	13,83	26,78	13,83	18,13	52,82	84,32	159,6 %
REQM - Gestao de Requisitos		31,5	11,95	32,57	14,2	32,5	23,07	32,5	16,95	129,07	66,17	51,3 %
CM - Gerencia de Configuracao		2	0	2	1,75	2	2,17	2,5	1,33	8,5	5,25	61,8 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	1,5	0,25	0,33	0,25	0,5	1,75	1,08	2,5	3,41	136,4 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	1,33	0	0	0	0	0	0	0	1,33	0,0 %
	Total Geral	210,66	209,39	257,65	268,77	257,58	267,17	257,58	270,34	983,47	1.015,67	103,3 %

% de Horas por Área do CMMI




INDICADORES DO PROJETO


	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509
01. Horas planejadas de todas atividades	1056h00m	1109h04m	1175h20m	940h00m	1056h00m	936h00m	784h00m	1008h04m
02. Horas realizadas de todas atividades	1213h13m	1101h19m	1176h51m	985h41m	1295h54m	966h57m	925h30m	1031h42m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	906h35m	945h40m	1011h45m	799h55m	847h05m	752h40m	636h35m	834h25m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	966h31m	900h37m	960h37m	739h03m	879h23m	710h18m	702h06m	859h55m
05. Pontos planejados para o projeto	280,0	292,0	313,0	252,0	267,0	238,0	200,0	0,0
06. Pontos planejados	276,0	319,5	327,0	226,0	292,0	246,5	239,5	286,0
07. Pontos entregues	329	295,5	319,5	247	294	225,5	229	282,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	262,00	231,50	272,50	201,00	216,00	147,50	186,50	244,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	67,00	64,00	47,00	46,00	78,00	78,00	42,50	38,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	2	2	2	0	0	2	2
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	77	52	65	44	57	55	35	48
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	40	38	37	25	35	43	28	33
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	1	2	1	1	1	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h35m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	1h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	3,5	4,5	0,5	3,5	1	7	2	1,5
16. Produtividade planejada	0,305	0,338	0,324	0,283	0,345	0,328	0,377	0,343
17. Produtividade realizada	0,341	0,329	0,333	0,335	0,335	0,318	0,327	0,329
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	117,5	101,2	102,1	98,1	110,2	94,8	114,5	0
19. % Pontos NP / Pontos entregues	20,4	21,7	14,8	18,7	26,6	34,6	18,6	13,7




	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509
Realizado	0,341	0,329	0,333	0,335	0,335	0,318	0,327	0,329
Meta	0,310	0,310	0,310	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315
LS2	0,372	0,372	0,372	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378
LS	0,341	0,341	0,341	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347
LI2								
LI	0,279	0,279	0,279	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284




	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509
TR - Pontos Realizados	329	295.5	319.5	247	294	225.5	229	282.5
TNP - Pontos Não Planejados	67	64	47	46	78	78	42.5	38.5
% TNP/TR	20,4	21,7	14,8	18,7	26,6	34,6	18,6	13,7




	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509
Realizado	0	2	2	2	0	0	2	2
Meta	16	16	17	16	15	14	12	12
LS2								
LS	17	17	18	17	16	15	13	13
LI2	12	12	13	12	12	11	9	9
LI	14	14	15	14	13	12	10	10
Pontos Entregues	329	295.5	319.5	247	294	225.5	229	282.5
% PBUG / TR	0,00	0,68	0,63	0,81	0,00	0,00	0,88	0,71



	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509
TR - Pontos Realizados	329	295.5	319.5	247	294	225.5	229	282.5
TRET - Pontos de Retrabalho	3.5	4.5	0.5	3.5	1	7	2	1.5
% TRET/TR	1,1	1,5	0,2	1,4	0,3	3,1	0,9	0,5




	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509
Realizado	2	0	3	2	0	4	4	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4



	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509
Realizado	47.2	51.82	44.68	42.6	44.67	45.76	43.06	56.96
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade



- Desenvolvimento [73.92%]
- Analise de Sistema [4.3%]
- Daily Scrum [3.99%]
- Cafe [2.64%]
- Ausencia [2.57%]
- Retrospectiva [2.36%]
- Code Review [1.91%]
- Sprint Planning 1 [1.68%]
- Ginastica Laboral [1.45%]
- Treinamento [0.88%]
- Reuniao [0.81%]
- Clean Code [0.58%]
- Outros [0.57%]
- Verificando apontamento [0.54%]
- Compilacao de sistemas [0.51%]
- Sprint Planning 2 [0.36%]
- Planejamento de Projeto [0.33%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.14%]
- Curso/Palestra [0.13%]
- Atraso / Saida antecipada [0.13%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.1%]
- Sizing [0.08%]
- Correção de Erros Interno [0.03%]

% de Horas por Área do CMMI

