

INDICADORES DA SPRINT

		202	412			202	413	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	308h00m	216h00m	216h00m	308h00m	308h00m	308h00m	308h00m	192h44m
02. Horas realizadas de todas atividades	315h06m	258h57m	254h31m	312h10m	314h27m	307h37m	300h20m	248h22m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	264h45m	180h15m	180h15m	264h45m	261h55m	261h55m	261h55m	160h54m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	238h56m	163h24m	167h39m	256h06m	239h02m	233h21m	223h17m	118h56m
05. Pontos planejados	86,0	62,5	62,0	78,5	80,0	85,5	71,0	37,5
06. Pontos entregues	80,5	44	56	82,5	78,5	81	78	40,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	61,00	32,50	41,00	76,50	61,00	65,00	67,00	39,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	19,50	11,50	15,00	6,00	17,50	16,00	11,00	1,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	15	10	12	18	13	26	23	15
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	7	6	7	4	10	7	9	2
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	1	0	1	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	3h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0,5	0	2	0	0,5	0	1,5	0
15. Produtividade planejada	0,325	0,347	0,344	0,297	0,306	0,327	0,272	0,234
16. Produtividade realizada	0,337	0,270	0,335	0,323	0,329	0,348	0,350	0,341
17. % Pontos NP / Pontos entregues	24,3	26,2	26,8	7,3	22,3	19,8	14,2	2,5




		202	412		202413					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,337	0,270	0,335	0,323	0,329	0,348	0,350	0,341		
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,305	0,305	0,305	0,305		
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,366	0,366	0,366	0,366		
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,336	0,336	0,336	0,336		
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,274	0,274	0,274	0,274		




		202	412			202	413	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	80.5	44	56	82.5	78.5	81	78	40.5
TNP - Pontos Não Planejados	19.5	11.5	15	6	17.5	16	11	1
% TNP/TR	24,3	26,2	26,8	7,3	22,3	19,8	14,2	2,5

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs



		202	412			202	413	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	0	1	0	1	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	0	0	0
Pontos Entregues	80.5	44	56	82.5	78.5	81	78	40.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




		202	412			202	413	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	80.5	44	56	82.5	78.5	81	78	40.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	0	2	0	0.5	0	1.5	0
% TRET/TR	0,6	0,0	3,6	0,0	0,6	0,0	1,9	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	216,58	205,08	216,58	196,73	216,58	196,37	127,82	106,92	777,56	705,1	90,7 %
Ausencia	0	11,57	0	10,35	0	2,93	0	67,47	0	92,32	0,0 %
Analise de Sistema	21,5	34,07	21,5	30,12	21,5	28,07	17,17	18,25	81,67	110,51	135,3 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0,0 %
Code Review	4,25	3,48	4,25	9	4,25	6,85	3,33	7,8	16,08	27,13	168,7 %
Cafe	8,75	7	8,75	8	8,75	8,5	5,5	4,25	31,75	27,75	87,4 %
Daily Scrum	14	9,32	14	11,72	14	11,08	7,17	3,52	49,17	35,64	72,5 %
Retrospectiva	7	7	7	5	7	4,67	5	2,08	26	18,75	72,1 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0,5	1,5	0,5	0,67	0,5	3,75	0,5	1,75	2	7,67	383,5 %
Ginastica Laboral	4,83	3,42	4,83	3,5	4,83	4,02	3	1,67	17,49	12,61	72,1 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0	1,92	0	1,83	0	0,27	0	1,58	0	5,6	0,0 %
Sprint Planning 1	10,5	5,25	10,5	4,67	10,5	4,67	7,5	1,58	39	16,17	41,5 %
Planejamento de Projeto	0,25	1	0,25	0	0,25	0	2,25	1,5	3	2,5	83,3 %
Atraso / Saida antecipada	0	1,9	0	0,17	0	0,95	0	1,17	0	4,19	0,0 %
Verificando apontamento	0,42	1,52	0,42	1,33	0,42	1,83	0,33	1,08	1,59	5,76	362,3 %
Sprint Planning 2	7	1,75	7	2,83	7	1,17	5	0,75	26	6,5	25,0 %
Correção de Erros Interno	3,17	3,35	3,17	9,48	3,17	1,47	2,75	0,5	12,26	14,8	120,7 %
Clean Code	1,75	0,7	1,75	1,08	1,75	3,6	1,42	0,5	6,67	5,88	88,2 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1,67	3	1,67	0	1,67	0	1,5	0	6,51	3	46,1 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Outros	0,17	5,25	0,17	0,83	0,17	11,92	0	0	0,51	18	3.529,4
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	2,37	0	0	0	1,17	0	0	0	3,54	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	2	0	2	4,25	2	1,75	0	0	6	6	100,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0,67	0	0	0	0	0	0	0	0,67	0,0 %
Compilacao de sistemas	2,5	2,35	2,5	0,75	2,5	4,32	2	0	9,5	7,42	78,1 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0	0	0,51	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Reuniao	1	1	1	5,3	1	1	0	0	3	7,3	243,3 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	308,01	314,47	308,01	307,61	308,01	300,36	192,74	248,37	1.116,77	1.170,81	104,8 %



- Desenvolvimento [43.05%]
- Ausencia [27.17%]
- Analise de Sistema [7.35%]
- Folga [6.44%]
- Feriado [4.03%]
- Code Review [3.14%]
- Cafe [1.71%]
- Daily Scrum [1.42%]
- Retrospectiva [0.84%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.7%]
- Ginastica Laboral [0.67%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.64%]
- Sprint Planning 1 [0.64%]
- Planejamento de Projeto [0.6%]
- Atraso / Saida antecipada [0.47%]
- Verificando apontamento [0.43%]
- Sprint Planning 2 [0.3%]
- Correção de Erros Interno [0.2%]
- Clean Code [0.2%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	int 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	int 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	S	223,83	215,55	223,83	209,8	223,83	205,45	133,98	111,25	805,47	742,05	92,1 %
DIV - Diversos*		14,75	28,23	14,75	27,98	14,75	28,37	8,5	73,38	52,75	157,96	299,5 %
REQM - Gestao de Requisitos		41	43,43	41	41,87	41	36,82	29,67	20,58	152,67	142,7	93,5 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	25,25	19,8	25,25	25,72	25,25	22,6	15,5	13,4	91,25	81,52	89,3 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	1	0,25	0	0,25	0	2,25	1,5	3	2,5	83,3 %
PI - Integracao de Produto		0	0,67	0	0	0	0	0	0	0	0,67	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
CM - Gerencia de Configuração		2,5	2,35	2,5	0,75	2,5	4,32	2,5	0	10	7,42	74,2 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	307,58	311,03	307,58	306,12	307,58	297,56	192,4	220,11	1.115,14	1.134,82	101,8 %




- Desenvolvimento de Requisitos [50.54%]
- Diversos* [33.34%]
- Gestao de Requisitos [9.35%]
- O Monitoramento e Controle de Projeto [6.09%]
- Planejamento de Projeto [0.68%]

INDICADORES DO PROJETO


	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413
01. Horas planejadas de todas atividades	1008h00m	1232h00m	1232h00m	1352h00m	1408h00m	1084h00m	1048h00m	1116h44m
02. Horas realizadas de todas atividades	1183h00m	1273h03m	1258h14m	1361h25m	1321h10m	1128h07m	1140h44m	1170h46m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	851h40m	1051h00m	1049h00m	1146h40m	1196h00m	920h50m	890h00m	946h39m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	898h34m	1021h36m	991h50m	1088h53m	1008h14m	899h52m	826h05m	814h36m
05. Pontos planejados para o projeto	247,0	305,0	305,0	336,0	359,0	276,0	267,0	289,0
06. Pontos planejados	209,5	296,0	290,0	316,0	320,0	309,5	289,0	274,0
07. Pontos entregues	294,5	321	327,5	358,5	339	312,5	263	278
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	194,00	235,00	259,00	275,00	262,50	234,50	211,00	232,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	100,50	86,00	68,50	83,50	76,50	78,00	52,00	45,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	6	2	4	0	0	6	0	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	51	47	50	57	69	68	55	77
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	53	40	30	45	44	40	24	28
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	3	1	2	0	3	3	0	2
14. Horas de correção de bug	1h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h40m	0h00m	3h00m
15. Pontos de retrabalho	1,5	0,5	3,5	0	3,5	4	2,5	2
16. Produtividade planejada	0,246	0,282	0,277	0,276	0,268	0,337	0,325	0,290
17. Produtividade realizada	0,328	0,315	0,331	0,330	0,337	0,348	0,319	0,342
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	119,3	105,3	107,4	106,7	94,5	113,3	98,6	96,2
19. % Pontos NP / Pontos entregues	34,2	26,8	21	23,3	22,6	25	19,8	16,4




	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413
Realizado	0,328	0,315	0,331	0,330	0,337	0,348	0,319	0,342
Meta	0,290	0,290	0,290	0,295	0,300	0,300	0,300	0,305
LS2	0,348	0,348	0,348	0,354	0,360	0,360	0,360	0,366
LS	0,319	0,319	0,319	0,324	0,330	0,330	0,330	0,336
LI2								
LI	0,261	0,261	0,261	0,266	0,270	0,270	0,270	0,274




	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413
TR - Pontos Realizados	294.5	321	327.5	358.5	339	312.5	263	278
TNP - Pontos Não Planejados	100.5	86	68.5	83.5	76.5	78	52	45.5
% TNP/TR	34,2	26,8	21,0	23,3	22,6	25,0	19,8	16,4




	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413
Realizado	6	2	4	0	0	6	0	0
Meta	15	16	17	18	19	17	17	17
LS2								
LS	16	17	18	19	20	18	18	18
LI2	12	12	13	14	15	13	13	13
LI	13	14	15	16	17	15	15	15
Pontos Entregues	294.5	321	327.5	358.5	339	312.5	263	278
% PBUG / TR	2,04	0,63	1,23	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00




	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413
TR - Pontos Realizados	294.5	321	327.5	358.5	339	312.5	263	278
TRET - Pontos de Retrabalho	1.5	0.5	3.5	0	3.5	4	2.5	2
% TRET/TR	0,5	0,2	1,1	0,0	1,0	1,3	1,0	0,7




	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413
Realizado	1	1	2	2	1	1	2	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4



	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413
Realizado	18.8	43.81	45.63	46.85	43.71	51.94	52.71	44.85
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35



- Desenvolvimento [60.23%]
- Analise de Sistema [9.44%]
- Ausencia [7.89%]
- Daily Scrum [3.04%]
- Cafe [2.37%]
- Ocode Review [2.32%]
- Retrospectiva [1.6%]
- Outros [1.54%]
- Sprint Planning 1 [1.38%]
- Folga [1.37%]
- Correção de Erros Interno [1.26%]
- Ginastica Laboral [1.08%]
- Feriado [0.85%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.66%]
- Compilacao de sistemas [0.63%]
- Reuniao [0.62%]
- Sprint Planning 2 [0.56%]
- Sizing [0.51%]
- Clean Code [0.5%]
- Verificando apontamento [0.49%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.48%]
- Atraso / Saida antecipada [0.36%]
- Preparando ambiente [0.3%]
- Correcao de Erros Externo [0.26%]
- Planejamento de Projeto [0.21%]
- Atualizacao de Versao [0.06%]



- Desenvolvimento de Requisitos [63.38%]
- Diversos* [13.49%]
- Gestao de Requisitos [12.19%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [6.96%]
- Gerencia de Configuracao [0.63%]
- Planejamento de Projeto [0.21%]
- Integracao de Produto [0.06%]