

## **INDICADORES DA SPRINT**

		202	311			202	312	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	140h00m	132h00m	132h00m	140h00m	132h00m	108h00m	132h00m	132h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	143h36m	142h00m	139h51m	109h13m	134h52m	107h03m	132h55m	139h50m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	112h15m	108h55m	108h55m	112h15m	108h55m	86h10m	108h55m	108h55m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	102h42m	109h52m	101h55m	89h59m	87h49m	84h24m	109h24m	121h53m
05. Pontos planejados	38,0	34,0	33,0	32,5	40,0	38,0	27,5	31,5
06. Pontos entregues	35,5	39,5	25	34	26	34	32,5	41
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	25,50	25,50	21,50	29,50	8,00	30,50	22,00	35,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	10,00	14,00	3,50	4,50	18,00	3,50	10,50	6,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	2	2	0	2	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	17	14	7	11	4	9	6	4
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	12	14	6	5	12	3	7	4
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	1	0	1	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	2h50m	0h00m	0h00m	0h41m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	1,5	4	0	0,5	0	1	0	0
15. Produtividade planejada	0,339	0,313	0,303	0,290	0,368	0,441	0,253	0,290
16. Produtividade realizada	0,346	0,360	0,246	0,378	0,297	0,403	0,298	0,337
17. % Pontos NP / Pontos entregues	28,2	35,5	14	13,3	69,3	10,3	32,4	14,7

PROD - Produtividade




		202	311		202312					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,346	0,360	0,246	0,378	0,297	0,403	0,298	0,337		
Meta	0,315	0,315	0,315	0,315	0,320	0,320	0,320	0,320		
LS2	0,378	0,378	0,378	0,378	0,384	0,384	0,384	0,384		
LS	0,347	0,347	0,347	0,347	0,352	0,352	0,352	0,352		
LI	0,284	0,284	0,284	0,284	0,288	0,288	0,288	0,288		




		202	311			202	312	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	35.5	39.5	25	34	26	34	32.5	41
TNP - Pontos Não Planejados	10	14	3.5	4.5	18	3.5	10.5	6
% TNP/TR	28,2	35,5	14,0	13,3	69,3	10,3	32,4	14,7

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs



		202	311		202312				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
NBUG - Nº de Bugs	1	1	0	1	0	0	0	0	
PBUG - Peso de Bugs	2	2	0	2	0	0	0	0	
Pontos Entregues	35.5	39.5	25	34	26	34	32.5	41	
% PBUG / TR	5,64	5,07	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	




		202	311			202	312	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	35.5	39.5	25	34	26	34	32.5	41
TRET - Pontos de Retrabalho	1.5	4	0	0.5	0	1	0	0
% TRET/TR	4,2	10,1	0,0	1,5	0,0	2,9	0,0	0,0

## **HORAS POR ATIVIDADE**

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spr	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	92,92	76,35	70,92	78,55	92,92	94,53	91,42	107,73	348,18	357,16	102,6 %
Analise de Sistema	9	7,95	9	7,88	9	7,37	9	7,78	36	30,98	86,1 %
Daily Scrum	3	1,97	2,25	1,45	3	2,77	3	4	11,25	10,19	90,6 %
Cafe	3,75	3	3	3,08	3,75	3,25	3,75	3,25	14,25	12,58	88,3 %
Retrospectiva	3	3	3	1,67	3	2,33	3	3,05	12	10,05	83,8 %
Sprint Planning 1	4,5	5	4,5	1,98	4,5	4	4,5	2,77	18	13,75	76,4 %
Code Review	2,5	3,62	2,5	5,43	2,5	2,18	2,5	2,35	10	13,58	135,8 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,25	0	0,25	0	0,25	2,6	0,25	2	1	4,6	460,0 %
Ginastica Laboral	2	1,17	1,5	1,22	2	0,95	2	1,55	7,5	4,89	65,2 %
Sprint Planning 2	3	1	3	0,75	3	2,5	3	1,5	12	5,75	47,9 %
Preparando ambiente	0	1	0	0,67	0	0	0	1,33	0	3	0,0 %
Planejamento de Projeto	0,25	0,5	0,25	0	0,25	0	1,25	0,83	2	1,33	66,5 %
Compilacao de sistemas	1	0,37	1	0,92	1	1,6	1	0,83	4	3,72	93,0 %
Reuniao	1	2,5	1	0,5	1	3,9	1	0,5	4	7,4	185,0 %
Ausencia	0	10,7	0	2,67	0	2,52	0	0,35	0	16,24	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	2	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Outros	0,42	0	0,42	0	0,42	1,75	0,42	0	1,68	1,75	104,2 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificando apontamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Pre-teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno		0,75	0	0,75	0	0,75	0,67	0,75	0	3	0,67	22,3 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao		0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Clean Code		0,75	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0	3	0	0,0 %
Teste Automatizado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing		3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste		0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Treinamento		0	3,75	0	0,28	0	0	0	0	0	4,03	0,0 %
Manutenção de Servidores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline		0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	132,01	134,88	108,01	107,05	132,01	132,92	132,01	139,82	504,04	514,67	102,1 %



- Desenvolvimento [77.04%]
- Analise de Sistema [5.56%]
- Daily Scrum [2.86%]
- Cafe [2.32%]
- Retrospectiva [2.18%]
- Sprint Planning 1 [1.98%]
- Code Review [1.68%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.43%]
- Ginastica Laboral [1.11%]
- Sprint Planning 2 [1.07%]
- Preparando ambiente [0.95%]
- Planejamento de Projeto [0.59%]
- Compilacao de sistemas [0.59%]
- Reuniao [0.36%]
- Ausencia [0.25%]

## HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	95,33	76,35	73,33	78,55	95,33	97,8	93,83	109,73	357,82	362,43	101,3 %
REQM - Gestao de Requisitos		19,5	14,95	19,5	11,28	19,5	13,87	19,5	13,38	78	53,48	68,6 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	8,5	8,58	7,75	8,55	8,5	7,28	8,5	9,4	33,25	33,81	101,7 %
DIV - Diversos*		7,42	17,37	6,17	7,47	7,42	12,37	7,42	5,65	28,43	42,86	150,8 %
CM - Gerencia de Configuração		1	0,37	1	0,92	1	1,6	1,5	0,83	4,5	3,72	82,7 %
PP - Planejamento de Projeto		0,25	0,5	0,25	0	0,25	0	1,25	0,83	2	1,33	66,5 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	13	0	0	0	0	0	0	0	13	0,0 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	132	131,12	108	106,77	132	132,92	132	139,82	504	510,63	101,3 %




- Desenvolvimento de Requisitos [78.47%]
- Gestao de Requisitos [9.57%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [6.72%]
- Diversos\* [4.04%]
- Gerencia de Configuração [0.59%]
- Planejamento de Projeto [0.59%]

## **INDICADORES DO PROJETO**


	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312
01. Horas planejadas de todas atividades	552h00m	504h00m	704h00m	704h00m	638h24m	704h00m	544h00m	504h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	661h21m	589h41m	734h32m	729h31m	648h01m	729h06m	534h40m	514h40m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	455h05m	415h35m	592h40m	588h40m	524h14m	584h40m	442h20m	412h55m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	555h13m	510h27m	556h18m	559h52m	490h48m	582h02m	404h28m	403h30m
05. Pontos planejados para o projeto	160,0	0,0	181,0	180,0	163,0	184,0	140,0	132,0
06. Pontos planejados	208,0	139,5	179,0	170,5	159,0	174,0	137,5	137,0
07. Pontos entregues	176,5	171	175,5	180	162,5	205,5	134	133,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	146,50	145,00	148,50	115,50	96,00	157,50	102,00	95,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	30,00	26,00	27,00	64,50	66,50	48,00	32,00	38,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	2	0	0	0	0	6	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	32	35	40	41	34	34	49	23
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	22	10	16	40	44	38	37	26
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	1	0	0	1	3	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h15m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	3h31m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	1,5	0,5	1	0	0	2,5	6	1
16. Produtividade planejada	0,458	0,336	0,303	0,290	0,304	0,298	0,311	0,332
17. Produtividade realizada	0,318	0,335	0,316	0,322	0,332	0,354	0,332	0,331
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	110,4	0	97	100	99,7	111,7	95,8	101,2
19. % Pontos NP / Pontos entregues	17	15,3	15,4	35,9	41	23,4	23,9	28,5




	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312
Realizado	0,318	0,335	0,316	0,322	0,332	0,354	0,332	0,331
Meta	0,300	0,300	0,305	0,305	0,310	0,315	0,315	0,320
LS2	0,360	0,360	0,366	0,366	0,372	0,378	0,378	0,384
LS	0,330	0,330	0,336	0,336	0,341	0,347	0,347	0,352
LI2								
LI	0,270	0,270	0,274	0,274	0,279	0,284	0,284	0,288




	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312
TR - Pontos Realizados	176.5	171	175.5	180	162.5	205.5	134	133.5
TNP - Pontos Não Planejados	30	26	27	64.5	66.5	48	32	38
% TNP/TR	17,0	15,3	15,4	35,9	41,0	23,4	23,9	28,5




	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312
Realizado	0	2	0	0	0	0	6	0
Meta	10	10	11	11	11	11	10	10
LS2								
LS	11	11	12	12	12	12	11	11
LI2	8	8	8	8	8	8	8	8
LI	9	9	9	9	9	9	9	9
Pontos Entregues	176.5	171	175.5	180	162.5	205.5	134	133.5
% PBUG / TR	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00




	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312
TR - Pontos Realizados	176.5	171	175.5	180	162.5	205.5	134	133.5
TRET - Pontos de Retrabalho	1.5	0.5	1	0	0	2.5	6	1
% TRET/TR	0,8	0,3	0,6	0,0	0,0	1,2	4,5	0,7




	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312
Realizado	0	0	1	3	1	1	1	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4



	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312
Realizado	48	45.59	65.82	57.73	54.35	61.54	62.11	53.33
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35



- Desenvolvimento [69.4%]
- Analise de Sistema [6.02%]
- Ausencia [3.15%]
- Sprint Planning 1 [2.67%]
- Code Review [2.64%]
- Curso/Palestra [2.53%]
- Cafe [2.44%]
- Daily Scrum [1.98%]
- Retrospectiva [1.95%]
- Reuniao [1.44%]
- Sprint Planning 2 [1.12%]
- Ginastica Laboral [0.95%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.89%]
- Treinamento [0.78%]
- Compilacao de sistemas [0.72%]
- Preparando ambiente [0.58%]
- Outros [0.34%]
- Planejamento de Projeto [0.26%]
- Ocrreção de Erros Interno [0.13%]



- Desenvolvimento de Requisitos [70.42%]
- Gestao de Requisitos [10.39%]
- Diversos\* [8.33%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [6.57%]
- Treinamento na Organizacao [2.53%]
- Gerencia de Configuracao [0.72%]
- Planejamento de Projeto [0.26%]