



INDICADORES DA SPRINT

|                                                     | 202604  |         |         |         | 202605  |         |         |         |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                     | 1       | 2       | 3       | 4       | 1       | 2       | 3       | 4       |
| 01. Horas planejadas de todas atividades            | 220h00m | 180h00m | 220h00m | 220h00m | 216h00m | 216h00m | 264h00m | 180h00m |
| 02. Horas realizadas de todas atividades            | 272h17m | 214h43m | 231h56m | 221h44m | 223h37m | 258h09m | 319h08m | 224h29m |
| 03. Horas planejadas de desenvolvimento             | 194h30m | 157h13m | 192h40m | 193h45m | 188h43m | 188h43m | 233h35m | 157h58m |
| 04. Horas realizadas de desenvolvimento             | 188h06m | 131h21m | 175h05m | 170h04m | 169h40m | 144h52m | 221h30m | 152h19m |
| 05. Pontos planejados                               | 49,0    | 51,0    | 47,5    | 44,5    | 81,0    | 71,5    | 68,5    | 66,0    |
| 06. Pontos entregues                                | 64,5    | 42      | 59      | 52      | 53,5    | 43,5    | 74,5    | 49      |
| 07. Pontos entregues (apenas Tarefa)                | 48,00   | 30,50   | 34,00   | 18,50   | 38,00   | 32,00   | 57,50   | 18,00   |
| 08. Pontos entregues (apenas NP)                    | 16,50   | 11,50   | 25,00   | 33,50   | 15,50   | 11,50   | 17,00   | 31,00   |
| 09. Pontos entregues (apenas Erro)                  | 0       | 0       | 0       | 2       | 3       | 0       | 0       | 0       |
| 10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa) | 10      | 12      | 9       | 5       | 13      | 12      | 12      | 10      |
| 11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)     | 7       | 11      | 19      | 17      | 9       | 7       | 13      | 21      |
| 12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)   | 0       | 0       | 0       | 1       | 1       | 0       | 0       | 0       |
| 13. Horas de correção de bug                        | 0h00m   | 0h00m   | 0h00m   | 0h00m   | 0h00m   | 0h00m   | 0h00m   | 0h00m   |
| 14. Pontos de retrabalho                            | 0       | 0       | 0       | 0,5     | 0,5     | 0       | 0       | 0       |
| 15. Produtividade planejada                         | 0,252   | 0,325   | 0,247   | 0,230   | 0,430   | 0,379   | 0,294   | 0,418   |
| 16. Produtividade realizada                         | 0,343   | 0,320   | 0,337   | 0,306   | 0,316   | 0,301   | 0,337   | 0,322   |
| 17. % Pontos NP / Pontos entregues                  | 25,6    | 27,4    | 42,4    | 64,5    | 29      | 26,5    | 22,9    | 63,3    |






|                             | 202604 |      |      |      | 202605 |      |      |      |
|-----------------------------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|
|                             | 1      | 2    | 3    | 4    | 1      | 2    | 3    | 4    |
| TR - Pontos Realizados      | 64.5   | 42   | 59   | 52   | 53.5   | 43.5 | 74.5 | 49   |
| TNP - Pontos Não Planejados | 16.5   | 11.5 | 25   | 33.5 | 15.5   | 11.5 | 17   | 31   |
| % TNP/TR                    | 25,6   | 27,4 | 42,4 | 64,5 | 29,0   | 26,5 | 22,9 | 63,3 |



|                     | 202604 |      |      |      | 202605 |      |      |      |
|---------------------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|
|                     | 1      | 2    | 3    | 4    | 1      | 2    | 3    | 4    |
| NBUG - Nº de Bugs   | 0      | 0    | 0    | 1    | 1      | 0    | 0    | 0    |
| PBUG - Peso de Bugs | 0      | 0    | 0    | 2    | 3      | 0    | 0    | 0    |
| Pontos Entregues    | 64.5   | 42   | 59   | 52   | 53.5   | 43.5 | 74.5 | 49   |
| % PBUG / TR         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 5,61   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |




|                             | 202604 |     |     |     | 202605 |      |      |     |
|-----------------------------|--------|-----|-----|-----|--------|------|------|-----|
|                             | 1      | 2   | 3   | 4   | 1      | 2    | 3    | 4   |
| TR - Pontos Realizados      | 64.5   | 42  | 59  | 52  | 53.5   | 43.5 | 74.5 | 49  |
| TRET - Pontos de Retrabalho | 0      | 0   | 0   | 0.5 | 0.5    | 0    | 0    | 0   |
| % TRET/TR                   | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,9    | 0,0  | 0,0  | 0,0 |

## HORAS POR ATIVIDADE

| Atividade                      | Sprint 1  |           | Sprint 2  |           | Sprint 3  |           | Sprint 4  |           | Total     |           | % HP/HR |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                                | Planejado | Realizado | Planejado | Realizado | Planejado | Realizado | Planejado | Realizado | Planejado | Realizado | Total   |
| Desenvolvimento                | 154,28    | 142,18    | 154,28    | 117,7     | 196,25    | 184,55    | 128,03    | 131,57    | 632,84    | 576       | 91,0 %  |
| Análise de Sistema             | 12,2      | 21,98     | 12,2      | 28,68     | 13        | 60,77     | 10,45     | 38,22     | 47,85     | 149,65    | 312,7 % |
| Code Review                    | 2,75      | 4,32      | 2,75      | 1,33      | 2,75      | 5,97      | 1,25      | 12,08     | 9,5       | 23,7      | 249,5 % |
| Daily Scrum                    | 9,6       | 8,75      | 9,6       | 5,33      | 12,5      | 18,5      | 8,1       | 10,25     | 39,8      | 42,83     | 107,6 % |
| Sprint Planning 1              | 8,5       | 10        | 8,5       | 7,75      | 8,5       | 7,42      | 7,5       | 6         | 33        | 31,17     | 94,5 %  |
| Compilacao de sistemas         | 2         | 9         | 2         | 7,42      | 2         | 3,82      | 1,5       | 5         | 7,5       | 25,24     | 336,5 % |
| Cafe                           | 6         | 5         | 6         | 4,75      | 7,5       | 7,25      | 5         | 5         | 24,5      | 22        | 89,8 %  |
| Ginastica Laboral              | 2,83      | 3,7       | 2,83      | 2,85      | 3,67      | 5,02      | 2,33      | 3         | 11,66     | 14,57     | 125,0 % |
| Ausencia                       | 0         | 0,67      | 0         | 21,75     | 0         | 3,07      | 0         | 2,95      | 0         | 28,44     | 0,0 %   |
| Reuniao                        | 1         | 7,58      | 1         | 13,17     | 1         | 5,42      | 1         | 2,58      | 4         | 28,75     | 718,8 % |
| Retrospectiva                  | 6         | 5         | 6         | 9,25      | 6         | 5         | 5         | 2,5       | 23        | 21,75     | 94,6 %  |
| Instrutor Treinamento          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 3,83      | 0         | 1,83      | 0         | 5,66      | 0,0 %   |
| Atestado                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1,5       | 0         | 1,5       | 0,0 %   |
| Sprint Planning 2              | 5,5       | 2,73      | 5,5       | 4,08      | 5,5       | 3,58      | 5         | 1         | 21,5      | 11,39     | 53,0 %  |
| Planejamento de Projeto        | 0,25      | 0         | 0,25      | 0         | 0,25      | 0,33      | 1         | 0,5       | 1,75      | 0,83      | 47,4 %  |
| Clean Code                     | 1,5       | 0,5       | 1,5       | 0,75      | 1,5       | 1,08      | 1,25      | 0,5       | 5,75      | 2,83      | 49,2 %  |
| Release Notes                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,0 %   |
| Atraso / Saida antecipada      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,0 %   |
| Levantamento de Requisito      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,0 %   |
| Atividades Gerenciais          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,0 %   |
| Feriado                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,0 %   |
| Organização sala / equipamento | 0         | 0         | 0         | 0,67      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,67      | 0,0 %   |
| Atualizacao de Versao          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,0 %   |
| Teste                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,0 %   |
| Treinamento                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,0 %   |
| Manutenção de Servidores       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,0 %   |
| Análise Retorno O.S.           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,0 %   |
| Análise de O.S                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,0 %   |
| Recursos Humanos               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,0 %   |
| Integrações de sistemas        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,0 %   |
| Atividade Externa              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,0 %   |
| Auxilio suporte                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,0 %   |
| Análise de Sistemas H/FW       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,0 %   |
| Geracao de Baseline            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,5       | 0         | 0,5       | 0         | 0,0 %   |

|                                       |             |        |        |        |        |      |        |        |        |        |          |         |
|---------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|
| Atendimento GBS                       | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Fazendo manual                        | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Banheiro                              | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Auxilio Review                        | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Curso/Palestra                        | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Criacao de Ambiente de Desenv.        | 0           | 0,7    | 0      | 0,67   | 0      | 1,5  | 0      | 0      | 0      | 2,87   | 0,0 %    |         |
| Auxílio Desenv. Outras Equipes        | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Abrir o.s                             | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Auditoria de Gerencia de Configuracao | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Auxilio ao Desenvolvimento            | 1           | 0      | 1      | 0      | 1      | 1,03 | 0      | 0      | 3      | 1,03   | 34,3 %   |         |
| Particular                            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Auxilio Comercial / Backoffice        | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Solicitar merge                       | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Correcao de Erros Externo             | 0,58        | 0      | 0,58   | 0      | 0,58   | 0    | 0,33   | 0      | 2,07   | 0      | 0,0 %    |         |
| Check List                            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Verificando apontamento               | 0,33        | 0,17   | 0,33   | 0      | 0,33   | 0,17 | 0,33   | 0      | 1,32   | 0,34   | 25,8 %   |         |
| Merge O.S.                            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Outros                                | 0           | 0,83   | 0      | 0      | 0      | 0,83 | 0      | 0      | 0      | 1,66   | 0,0 %    |         |
| Auditoria de DD                       | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Pre-teste                             | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Verificar o.s no nome                 | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Documentação                          | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Gerenciamento de Rede                 | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Preparando ambiente                   | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Folga                                 | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Checklist dos Backups                 | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Atendimento                           | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Recesso                               | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Correção de Erros Interno             | 1,5         | 0,5    | 1,5    | 0      | 1,5    | 0    | 1,25   | 0      | 5,75   | 0,5    | 8,7 %    |         |
| Teste Automatizado                    | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Zabbix                                | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Auxilio ao Suporte e Implantacao      | 0,17        | 0      | 0,17   | 0      | 0,17   | 0    | 0,17   | 0      | 0,68   | 0      | 0,0 %    |         |
| Férias                                | 0           | 0      | 0      | 32     | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 32     | 0,0 %    |         |
| Manutenção Preventiva                 | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Geração de Atas                       | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Sizing                                | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
| Auditoria da Garantia da Qualidade    | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,0 %    |         |
|                                       | Total Geral | 215,99 | 223,61 | 215,99 | 258,15 | 264  | 319,14 | 179,99 | 224,48 | 875,97 | 1.025,38 | 117,1 % |


% de Horas por Atividade



## **HORAS POR ÁREA DO CMMI**

|                                            |             | Sprint 1  |           | Sprint 2  |           | Sprint 3  |           | Sprint 4  |           | Total     |           | % HP/HR |
|--------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Area CMMI                                  |             | Planejado | Realizado | Planejado | Realizado | Planejado | Realizado | Planejado | Realizado | Planejado | Realizado | Total   |
| RD - Desenvolvimento de Requisitos         |             | 158,87    | 143,88    | 158,87    | 119,12    | 200,83    | 188,17    | 130,87    | 132,07    | 649,44    | 583,24    | 89,8 %  |
| REQM - Gestao de Requisitos                |             | 26,2      | 34,72     | 26,2      | 40,52     | 27        | 71,77     | 22,95     | 45,22     | 102,35    | 192,23    | 187,8 % |
| PMC - Monitoramento e Controle de Projeto  |             | 18,35     | 18,07     | 18,35     | 15,92     | 21,25     | 29,47     | 14,35     | 24,83     | 72,3      | 88,29     | 122,1 % |
| DIV - Diversos*                            |             | 10        | 17,78     | 10        | 42,52     | 12,33     | 21,58     | 8,5       | 13,53     | 40,83     | 95,41     | 233,7 % |
| CM - Gerencia de Configuracao              |             | 2         | 9         | 2         | 7,42      | 2         | 3,82      | 2         | 5         | 8         | 25,24     | 315,5 % |
| PP - Planejamento de Projeto               |             | 0,25      | 0         | 0,25      | 0         | 0,25      | 0,33      | 1         | 0,5       | 1,75      | 0,83      | 47,4 %  |
| OT - Treinamento na Organizacao            |             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,0 %   |
| PI - Integracao de Produto                 |             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,0 %   |
| PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e |             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,0 %   |
|                                            | Total Geral | 215,67    | 223,45    | 215,67    | 225,5     | 263,66    | 315,14    | 179,67    | 221,15    | 874,67    | 985,24    | 112,6 % |


% de Horas por Área do CMMI




## INDICADORES DO PROJETO

|                                                        | 202511  | 202512  | 202513  | 202601   | 202602   | 202603   | 202604  | 202605   |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|
| 01. Horas planejadas de todas atividades               | 880h00m | 760h00m | 816h00m | 923h12m  | 914h24m  | 860h00m  | 840h00m | 876h00m  |
| 02. Horas realizadas de todas atividades               | 929h52m | 755h22m | 853h34m | 1005h01m | 1032h36m | 1173h43m | 940h40m | 1025h23m |
| 03. Horas planejadas de desenvolvimento                | 750h20m | 636h10m | 686h10m | 790h07m  | 788h39m  | 757h30m  | 738h08m | 768h59m  |
| 04. Horas realizadas de desenvolvimento                | 742h31m | 549h56m | 621h12m | 741h36m  | 700h36m  | 721h53m  | 664h36m | 688h21m  |
| 05. Pontos planejados para o projeto                   | 240,0   | 204,0   | 220,0   | 253,0    | 253,0    | 242,0    | 237,0   | 246,0    |
| 06. Pontos planejados                                  | 199,5   | 251,5   | 214,0   | 224,5    | 188,5    | 222,0    | 192,0   | 287,0    |
| 07. Pontos entregues                                   | 256     | 185     | 204,5   | 245      | 229      | 242      | 217,5   | 220,5    |
| 08. Pontos entregues (apenas Tarefa)                   | 209,00  | 140,00  | 159,00  | 202,50   | 158,50   | 176,00   | 131,00  | 145,50   |
| 09. Pontos entregues (apenas NP)                       | 47,00   | 45,00   | 45,50   | 42,50    | 70,50    | 66,00    | 86,50   | 75,00    |
| 10. Pontos entregues (apenas Erro)                     | 0       | 0       | 2       | 0        | 0        | 2        | 2       | 3        |
| 11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)    | 55      | 34      | 54      | 58       | 55       | 48       | 36      | 47       |
| 12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)        | 36      | 22      | 37      | 30       | 44       | 45       | 54      | 50       |
| 13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)      | 0       | 0       | 1       | 0        | 0        | 1        | 1       | 1        |
| 14. Horas de correção de bug                           | 0h00m   | 0h00m   | 0h00m   | 0h00m    | 0h00m    | 0h00m    | 0h00m   | 0h00m    |
| 15. Pontos de retrabalho                               | 0       | 3       | 2,5     | 1        | 0        | 5,5      | 0,5     | 0,5      |
| 16. Produtividade planejada                            | 0,266   | 0,396   | 0,312   | 0,285    | 0,240    | 0,294    | 0,261   | 0,374    |
| 17. Produtividade realizada                            | 0,345   | 0,337   | 0,330   | 0,331    | 0,327    | 0,336    | 0,328   | 0,321    |
| 18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto | 106,7   | 90,7    | 93      | 96,9     | 90,6     | 100      | 91,8    | 89,7     |
| 19. % Pontos NP / Pontos entregues                     | 18,4    | 24,4    | 22,3    | 17,4     | 30,8     | 27,3     | 39,8    | 34,1     |







|                             | 202511 | 202512 | 202513 | 202601 | 202602 | 202603 | 202604 | 202605 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TR - Pontos Realizados      | 256    | 185    | 204.5  | 245    | 229    | 242    | 217.5  | 220.5  |
| TNP - Pontos Não Planejados | 47     | 45     | 45.5   | 42.5   | 70.5   | 66     | 86.5   | 75     |
| % TNP/TR                    | 18,4   | 24,4   | 22,3   | 17,4   | 30,8   | 27,3   | 39,8   | 34,1   |




|                  | 202511 | 202512 | 202513 | 202601 | 202602 | 202603 | 202604 | 202605 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realizado        | 0      | 0      | 2      | 0      | 0      | 2      | 2      | 3      |
| Meta             | 14     | 13     | 12     | 14     | 14     | 14     | 14     | 13     |
| LS2              |        |        |        |        |        |        |        |        |
| LS               | 15     | 14     | 13     | 15     | 15     | 15     | 15     | 14     |
| LI2              | 11     | 10     | 9      | 11     | 11     | 11     | 11     | 10     |
| LI               | 12     | 11     | 10     | 12     | 12     | 12     | 12     | 11     |
| Pontos Entregues | 256    | 185    | 204.5  | 245    | 229    | 242    | 217.5  | 220.5  |
| % PBUG / TR      | 0,00   | 0,00   | 0,98   | 0,00   | 0,00   | 0,83   | 0,92   | 1,37   |



|                             | 202511 | 202512 | 202513 | 202601 | 202602 | 202603 | 202604 | 202605 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TR - Pontos Realizados      | 256    | 185    | 204.5  | 245    | 229    | 242    | 217.5  | 220.5  |
| TRET - Pontos de Retrabalho | 0      | 3      | 2.5    | 1      | 0      | 5.5    | 0.5    | 0.5    |
| % TRET/TR                   | 0,0    | 1,6    | 1,2    | 0,4    | 0,0    | 2,3    | 0,2    | 0,2    |




|           | 202511 | 202512 | 202513 | 202601 | 202602 | 202603 | 202604 | 202605 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realizado | 1      | 0      | 1      | 0      | 1      | 3      | 1      | 0      |
| Meta      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| LS2       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| LS        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| LI2       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| LI        | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |



|           | 202511 | 202512 | 202513 | 202601 | 202602 | 202603 | 202604 | 202605 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realizado | 58.62  | 56.45  | 58.52  | 59.54  | 60.54  | 61.05  | 60.89  | 60.85  |
| Meta      | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |
| LS2       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| LS        | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| LI2       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| LI        | 35     | 35     | 35     | 35     | 35     | 35     | 35     | 35     |

% de Horas por Atividade



- Desenvolvimento [56.17%]
- Analise de Sistema [14.59%]
- Daily Scrum [4.18%]
- Férias [3.12%]
- Sprint Planning 1 [3.04%]
- Reuniao [2.8%]
- Ausencia [2.77%]
- Compilacao de sistemas [2.46%]
- Code Review [2.31%]
- Cafe [2.15%]
- Retrospectiva [2.12%]
- Ginastica Laboral [1.42%]
- Sprint Planning 2 [1.11%]
- Instrutor Treinamento [0.55%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.28%]
- Clean Code [0.28%]
- Outros [0.16%]
- Atestado [0.15%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.1%]
- Planejamento de Projeto [0.08%]
- Organização sala / equipamento [0.07%]
- Correção de Erros Interno [0.05%]
- Verificando apontamento [0.03%]

% de Horas por Área do CMMI

