Filtros do Relatório: Equipe: 16 | Projeto: 894 | Sprint: 4

INDICADORES DA SPRINT

	202603				202604			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	220h00m	220h00m	220h00m	200h00m	220h00m	180h00m	220h00m	220h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	258h55m	312h37m	308h11m	294h00m	272h17m	214h43m	231h56m	221h44m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	194h10m	194h10m	194h10m	175h00m	194h30m	157h13m	192h40m	193h45m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	153h21m	149h21m	200h27m	218h44m	188h06m	131h21m	175h05m	170h04m
05. Pontos planejados	49,0	53,0	60,0	60,0	49,0	51,0	47,5	44,5
06. Pontos entregues	49,5	49,5	69	74	64,5	42	59	52
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	32,50	41,00	49,50	53,00	49,00	30,50	34,00	18,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	17,00	8,50	19,50	21,00	15,50	11,50	25,00	33,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	2	0	0	0	0	2
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	13	16	11	8	11	12	9	5
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	7	9	15	14	6	11	19	17
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	1	0	0	0	0	1
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	5	0	0,5	0	0	0	0	0,5
15. Produtividade planejada	0,253	0,273	0,310	0,343	0,252	0,325	0,247	0,230
16. Produtividade realizada	0,323	0,332	0,345	0,339	0,343	0,320	0,337	0,306
17. % Pontos NP / Pontos entregues	34,4	17,2	28,3	28,4	24,1	27,4	42,4	64,5



	202603				202604			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,323	0,332	0,345	0,339	0,343	0,320	0,337	0,306
Meta	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
LS2	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384
LS	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352
LI	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288



	202603				202604			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	49.5	49.5	69	74	64.5	42	59	52
TNP - Pontos Não Planejados	17	8.5	19.5	21	15.5	11.5	25	33.5
% TNP/TR	34,4	17,2	28,3	28,4	24,1	27,4	42,4	64,5



	202603				202604			
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	1	0	0	0	0	1
PBUG - Peso de Bugs	0	0	2	0	0	0	0	2
Pontos Entregues	49.5	49.5	69	74	64.5	42	59	52
% PBUG / TR	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85



	202603				202604			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	49.5	49.5	69	74	64.5	42	59	52
TRET - Pontos de Retrabalho	5	0	0.5	0	0	0	0	0.5
% TRET/TR	10,1	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
Desenvolvimento	162,92	163,85	128,03	113,55	160,58	151,17	162,42	145,48	613,95	574,05	93,5 %
Analise de Sistema	11	15,08	10,2	24,75	11,5	15,7	11,25	23,5	43,95	79,03	179,8 %
Daily Scrum	10,5	9,17	8,1	5,92	10,5	13,75	8,5	11,08	37,6	39,92	106,2 %
Reuniao	1	2,5	1	0,83	1	6,75	1	9,33	4	19,41	485,2 %
Cafe	6,25	5,5	5	4,47	6,25	5,5	5,75	5,5	23,25	20,97	90,2 %
Retrospectiva	5	4	5	4,5	5	4,83	5	5,42	20	18,75	93,8 %
Code Review	1,75	4,73	1,75	3,38	2,75	2,22	2,75	4,32	9	14,65	162,8 %
Sprint Planning 1	7	8,33	7	4,5	7	3,42	7	3,67	28	19,92	71,1 %
Ginastica Laboral	3	3,68	2,33	3,02	3,67	3,33	3,33	3,5	12,33	13,53	109,7 %
Sprint Planning 2	5	1,67	5	2,03	5	1,25	5	2,5	20	7,45	37,2 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	2,17	0	2,17	0,0 %
Compilacao de sistemas	2	3,25	2	1,67	2	1	2	2	8	7,92	99,0 %
Clean Code	1,25	0,75	1,25	0,17	1,25	0,67	1,25	1,67	5	3,26	65,2 %
Ausencia	0	2,6	0	11,42	0	6,85	0	1,35	0	22,22	0,0 %
Planejamento de Projeto	0,25	0,33	0,25	0	0,25	0	1	0,25	1,75	0,58	33,1 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0	4,5	0	0	0	4,5	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0,83	0	0	0	0	0	0	0	0,83	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	45	0	32	0	11	0	0	0	88	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	0	0,75	0	1,5	0	0	0	0	0	2,25	0,0 %

Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,58	0	0,58	0	0,58	0	0,58	0	2,32	0	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificando apontamento	0,33	0,25	0,33	0,33	0	0	0	0	0,66	0,58	87,9 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	1	0	1	0,68	1,5	0	1,5	0	5	0,68	13,6 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	220	272,27	179,99	214,72	220	231,94	220	221,74	839,99	940,67	112,0 %

% de Horas por Atividade



HORAS POR ÁREA DO CMMI

	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
Area CMMI	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
RD - Desenvolvimento de Requisitos	166,75	165,35	131,87	115,9	164,92	151,83	166,75	147,15	630,29	580,23	92,1 %
REQM - Gestao de Requisitos	23	25,08	22,2	31,28	23,5	20,37	23,25	31,83	91,95	108,56	118,1 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto	17,25	17,9	14,85	13,8	18,25	20,8	16,25	20,82	66,6	73,32	110,1 %
DIV - Diversos*	10,42	14,28	8,5	19,73	11,08	22,43	10,25	19,68	40,25	76,12	189,1 %
CM - Gerencia de Configuracao	2	3,25	2	1,67	2	1	2,5	2	8,5	7,92	93,2 %
PP - Planejamento de Projeto	0,25	0,33	0,25	0	0,25	0	1	0,25	1,75	0,58	33,1 %
OT - Treinamento na Organizacao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	219,67	226,19	179,67	182,38	220	216,43	220	221,73	839,34	846,73	100,9 %

% de Horas por Área do CMMI



INDICADORES DO PROJETO

	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603	202604
01. Horas planejadas de todas atividades	896h00m	880h00m	760h00m	816h00m	923h12m	914h24m	860h00m	840h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1019h12m	929h52m	755h22m	853h34m	1005h01m	1032h36m	1173h43m	940h40m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	764h55m	750h20m	636h10m	686h10m	790h07m	788h39m	757h30m	738h08m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	760h44m	742h31m	549h56m	621h12m	741h36m	700h36m	721h53m	664h36m
05. Pontos planejados para o projeto	240,0	240,0	204,0	220,0	253,0	253,0	242,0	237,0
06. Pontos planejados	244,0	199,5	251,5	214,0	224,5	188,5	222,0	192,0
07. Pontos entregues	257	256	185	204,5	245	229	242	217,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	205,00	209,00	140,00	159,00	202,50	158,50	176,00	132,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	52,00	47,00	45,00	45,50	42,50	70,50	66,00	85,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	2	0	0	2	0	0	2	2
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	45	55	34	54	58	55	48	37
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	33	36	22	37	30	44	45	53
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	0	0	1	0	0	1	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0,5	0	3	2,5	1	0	5,5	0,5
16. Produtividade planejada	0,319	0,266	0,396	0,312	0,285	0,240	0,294	0,261
17. Produtividade realizada	0,338	0,345	0,337	0,330	0,331	0,327	0,336	0,328
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	107,1	106,7	90,7	93	96,9	90,6	100	91,8
19. % Pontos NP / Pontos entregues	20,3	18,4	24,4	22,3	17,4	30,8	27,3	39,4



	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603	202604
Realizado	0,338	0,345	0,337	0,330	0,331	0,327	0,336	0,328
Meta	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
LS2	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384
LS	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352
LI2								
LI	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288



	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603	202604
TR - Pontos Realizados	257	256	185	204.5	245	229	242	217.5
TNP - Pontos Não Planejados	52	47	45	45.5	42.5	70.5	66	85.5
% TNP/TR	20,3	18,4	24,4	22,3	17,4	30,8	27,3	39,4



	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603	202604
Realizado	2	0	0	2	0	0	2	2
Meta	14	14	13	12	14	14	14	14
LS2								
LS	15	15	14	13	15	15	15	15
LI2	11	11	10	9	11	11	11	11
LI	12	12	11	10	12	12	12	12
Pontos Entregues	257	256	185	204.5	245	229	242	217.5
% PBUG / TR	0,78	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,83	0,92



	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603	202604
TR - Pontos Realizados	257	256	185	204.5	245	229	242	217.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	0	3	2.5	1	0	5.5	0.5
% TRET/TR	0,2	0,0	1,6	1,2	0,4	0,0	2,3	0,2



	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603	202604
Realizado	2	1	0	1	0	1	1	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4



	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603	202604
Realizado	61.02	58.62	56.45	58.52	59.54	60.54	61.05	60.89
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	50	50	50	50	50
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade



% de Horas por Área do CMMI