Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202208 - Cassiano Rovida Gonçalves

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202208 - Cassiano Rovida Gonçalves																				
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Curso/Treinamento/Pa lestra	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Teste	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	DIV	RD	RD	RD	ОТ	PMC	RD	CM	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM	RD	
HP1	4		1,25	0,25	0,5		4	1,33	22		0,67	0,5	0,5	0,67	1	4	1,5	1,5	0,33	44
HP2	4		1,25	0,25	0,5		4	1,33	23		0,67	0,5	0,5	0,67		4	1,5	1,5	0,33	44
HP3	4		1,25	0,25	0,5		4	1,33	23		0,67	0,5	0,5	0,67		4	1,5	1,5	0,33	44
HP4	4		1,25	0,25	0,5		4	1,33	22,5	0,5	0,67	0,5	0,5	0,67		4	1,5	1,5	0,33	44
HP Total	16		5	1	2		16	5,33	90,5	0,5	2,67	2	2	2,67	1	16	6	6	1,33	176
HR1		0,5				2,55		0,25			0,17		0,67	0,33	0,5		1	3		8,97
HR2																				
HR3																				
HR4																				
HR Total		0,5				2,55		0,25			0,17		0,67	0,33	0,5		1	3		8,97
18/07/2022		0,5				2,55							0,67	0,33	0,5		1	3		8,55
19/07/2022								0,25			0,17									0,42
20/07/2022																				
21/07/2022																				
22/07/2022																				
23/07/2022																				
24/07/2022																				
25/07/2022																				
26/07/2022																				
27/07/2022																				
28/07/2022																				
29/07/2022																				
30/07/2022																				
31/07/2022																				
01/08/2022																				
02/08/2022																				
03/08/2022																				
04/08/2022																				
05/08/2022																				
06/08/2022																				
07/08/2022																				
08/08/2022																				
09/08/2022																				
10/08/2022																				
11/08/2022																				
12/08/2022																				
13/08/2022																				

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202208 - Kelvy Leomax de Almeida Silva

						7 10					010 01	0.00.0			3 - Kei	, ===	a .
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Merge O.S.	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas	
СММІ	REQM	DIV	RD	РМС	RD	RD	РМС	RD	DIV	DIV	PP	РМС	REQM	REQM	REQM		1
HP1	3	1,25	0,25	0,33	0,5		1,33	28,75	0,67	0,25		0,67	4	1,5	1,5	44	1
HP2	3	1,25	0,25	0,33	0,5		1,33	28,75	0,67	0,25		0,67	4	1,5	1,5	44	ı
HP3	3	1,25	0,25	0,33	0,5		1,33	28,75	0,67	0,25		0,67	4	1,5	1,5	44	
HP4	3	1,25	0,25	0,33	0,5		1,33	28,25	0,67	0,25	0,5	0,67	4	1,5	1,5	44	
HP Total	12	5	1	1,33	2		5,33	114,5	2,67	1	0,5	2,67	16	6	6	176	
HR1		0,25		3		0,75		1,42						1	3	9,42	ı
HR2																	ı
HR3																	ı
HR4																	ı
HR Total		0,25		3		0,75		1,42						1	3	9,42	ı
18/07/2022		0,25		3				1,42						1	3	8,67	1
19/07/2022						0,75										0,75	1
20/07/2022																	1
21/07/2022																	1
22/07/2022																	1
23/07/2022																	1
24/07/2022																	1
25/07/2022																	1
26/07/2022																	1
27/07/2022																	1
28/07/2022																	1
29/07/2022																	1
30/07/2022																	1
31/07/2022																	1
01/08/2022																	1
02/08/2022																	1
03/08/2022																	1
04/08/2022																	1
05/08/2022																	1
06/08/2022																	1
07/08/2022																	1
08/08/2022																	1
09/08/2022																	1
10/08/2022																	1
11/08/2022																	1
12/08/2022																	1
13/08/2022																	1
·																	1

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202208 - Matheus Lima de Almeida

							Aponta	imenic	ue no	ла5 - г	Tojeto	3601	pudFisc
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Curso/Treinamento/Pa lestra	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	ОТ	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	3	1,25	0,25	0,5	2	1,33	31,33	0,67		0,67	1,5	1,5	44
HP2	3	1,25	0,25	0,5	2	1,33	31,33	0,67		0,67	1,5	1,5	44
HP3	3	1,25	0,25	0,5	2	1,33	31,33	0,67		0,67	1,5	1,5	44
HP4	3	1,25	0,25	0,5	2	1,33	30,83	0,67	0,5	0,67	1,5	1,5	44
HP Total	12	5	1	2	8	5,33	124,8	2,67	0,5	2,67	6	6	176
HR1													
HR2													
HR3													
HR4													
HR Total													
18/07/2022													
19/07/2022													
20/07/2022													
21/07/2022													
22/07/2022													
23/07/2022													
24/07/2022													
25/07/2022													
26/07/2022													
27/07/2022													
28/07/2022													
29/07/2022													
30/07/2022													
31/07/2022													
01/08/2022													
02/08/2022													
03/08/2022							ļ				ļ		
04/08/2022							ļ						
05/08/2022													
06/08/2022													
07/08/2022													
08/08/2022													
09/08/2022													
10/08/2022							ļ						
11/08/2022							<u> </u>	-	-	-	<u> </u>		
12/08/2022													
13/08/2022													

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202208 - Tiago Oliveira Barbosa

							Apon	tarrieri	to ac i	101 43 -	1 10,00	0 000	iouui i	Scalzo	2200 -
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	RD	РМС	RD	RD	РМС	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	3	DIV	1,25	0,25	0,33	0,5	I I	1,33	32,5	0,67	0,5	0,67	1,5	1,5	44
HP2	3		1,25	0,25	0,33	0,5		1,33	32,5	0,67	0,5	0,67	1,5	1,5	44
HP3	3		1,25	0,25	0,33	0,5		1,33	32,5	0,67	0,5	0,67	1,5	1,5	44
HP4	3		1,25	0,25	0,33	0,5		1,33	32,5	0,67	0,5	0,67	1,5	1,5	44
HP Total	12		5	1	1,33	2		5,33	130	2,67	2	2,67	6	6	176
HR1	0,5	0,5	0,25		0,25		3,08	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,-		0,33	0,98	3	8,9
HR2	- 7,2	-,-	-, -				-,						7,22		- 7,0
HR3															
HR4															
HR Total	0,5	0,5	0,25		0,25		3,08					0,33	0,98	3	8,9
18/07/2022	0,5	0,5	0,25		0,25		3,08					0,33	0,98	3	8,9
19/07/2022												-			
20/07/2022															
21/07/2022															
22/07/2022															
23/07/2022															
24/07/2022															
25/07/2022															
26/07/2022															
27/07/2022															
28/07/2022															
29/07/2022															
30/07/2022															
31/07/2022															
01/08/2022															
02/08/2022															
03/08/2022															
04/08/2022															
05/08/2022															
06/08/2022															
07/08/2022															
08/08/2022															
09/08/2022															
10/08/2022															
11/08/2022															
12/08/2022															
13/08/2022															