Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202305 - Cassiano Rovida Gonçalves

(0)	<u>a</u>	o																		
Atividades	Analise de Sistema	Auxilio ao Suporte Implantacao	Cafe	Clean Code	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Teste	Total de Horas
CMMI RE	EQM	DIV	DIV	RD	СМ	RD	RD	PMC	RD	СМ	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM	RD	
HP1	3	0,25	1,25	0,25	0,5	0,25	0,25	1	28,42		0,67	0,25	0,25	1	1	3	1,5	1	0,17	44
HP2	3	0,25	1	0,25	0,5	0,25	0,25	0,75	21,08		0,5	0,25	0,25	1	1	3	1,5	1	0,17	36
HP3	3	0,25	1	0,25	0,5	0,25	0,25	0,75	21,08		0,5	0,25	0,25	1	1	3	1,5	1	0,17	36
HP4	3	0,25	1,25	0,25	0,5	0,25	0,25	1	27,67	0,5	0,67	0,25	0,5	1	1	3	1,5	1	0,17	44
HP Total 1	12	1	4,5	1	2	1	1	3,5	98,25	0,5	2,33	1	1,25	4	4	12	6	4	0,67	160
HR1																	1	0,5		1,5
HR2																				
HR3																				
HR4																				
HR Total																	1	0,5		1,5
24/04/2023																	1	0,5		1,5
25/04/2023																				
26/04/2023																				
27/04/2023																				
28/04/2023																				
29/04/2023																				
30/04/2023																				
01/05/2023																				
02/05/2023																				
03/05/2023																				
04/05/2023																				
05/05/2023																				
06/05/2023																				
07/05/2023																				
08/05/2023																				
09/05/2023																				
10/05/2023																				
11/05/2023																				
12/05/2023																				
13/05/2023																				
14/05/2023																				
15/05/2023																				
16/05/2023																				
17/05/2023																				
18/05/2023																				
19/05/2023																				
20/05/2023																				

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202305 - Felipe Angelozi

								pontai	Herito	ac noi	45 11	Ojeto (500.00	Jurisca
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	РМС	REQM	REQM	
HP1	4	1,25	0,25	0,25	0,25	1	32,67	0,67	0,17		1	1,5	1	44
HP2	4	1	0,25	0,25	0,25	0,75	25,33	0,5	0,17		1	1,5	1	36
HP3	4	1	0,25	0,25	0,25	0,75	25,33	0,5	0,17		1	1,5	1	36
HP4	4	1,25	0,25	0,25	0,25	1	32,42	0,67	0,17	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	16	4,5	1	1	1	3,5	115,7	2,33	0,67	0,25	4	6	4	160
HR1		-												
HR2														
HR3														
HR4														
HR Total														
24/04/2023														
25/04/2023														
26/04/2023														
27/04/2023														
28/04/2023														
29/04/2023														
30/04/2023														
01/05/2023														
02/05/2023														
03/05/2023														
04/05/2023														
05/05/2023														
06/05/2023														
07/05/2023														
08/05/2023														
09/05/2023														
10/05/2023														
11/05/2023														
12/05/2023														
13/05/2023														
14/05/2023														
15/05/2023														
16/05/2023														
17/05/2023														
18/05/2023														
19/05/2023														
20/05/2023														

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202305 - Leonardo Passoni

								Jiitaiii	ciito a	c mora	3 1 10	jeto o	3010uc	ariscaiz
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	RD	РМС	RD	DIV	DIV	PP	РМС	REQM	REQM	
HP1	4	1,25	0,25	0,25	0,25	1	32,67	0,67	0,17		1	1,5	1	44
HP2	4	1	0,25	0,25	0,25	0,75	25,33	0,5	0,17		1	1,5	1	36
HP3	4	1	0,25	0,25	0,25	0,75	25,33	0,5	0,17		1	1,5	1	36
HP4	4	1,25	0,25	0,25	0,25	1	32,42	0,67	0,17	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	16	4,5	1	1	1	3,5	115,7	2,33	0,67	0,25	4	6	4	160
HR1										,				
HR2														
HR3														
HR4														
HR Total														
24/04/2023														
25/04/2023														
26/04/2023														
27/04/2023														
28/04/2023														
29/04/2023														
30/04/2023														
01/05/2023														
02/05/2023														
03/05/2023														
04/05/2023														
05/05/2023														
06/05/2023														
07/05/2023														
08/05/2023														
09/05/2023												ļ		
10/05/2023														\square
11/05/2023														
12/05/2023														
13/05/2023														
14/05/2023														
15/05/2023														
16/05/2023														
17/05/2023														
18/05/2023														
19/05/2023														
20/05/2023														

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202305 - Tiago Oliveira Barbosa

							Дроп	tarrieri		10145		000	iouui	SCAIZE	2303	Hago
Atividades	Analise de Sistema	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxilio suporte	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI	REQM	RD		DIV	RD	РМС	СМ	RD	PMC	RD	DIV	PP	РМС	REQM	REQM	
HP1	2	0,25	0,25	1,25	0,25	1	0,5	0,25	1	33,08	0,67		1	1,5	1	44
HP2	2	0,25	0,25	1	0,25	1	0,5	0,25	0,75	25,75	0,5		1	1,5	1	36
HP3	2	0,25	0,25	1	0,25	1	0,5	0,25	0,75	25,75	0,5		1	1,5	1	36
HP4	2	0,25	0,25	1,25	0,25	1	0,5	0,25	1	32,58	0,67	0,5	1	1,5	1	44
HP Total	8	1	1	4,5	1	4	2	1	3,5	117,1	2,33	0,5	4	6	4	160
HR1																
HR2																
HR3																
HR4																
HR Total																
24/04/2023																
25/04/2023																
26/04/2023																
27/04/2023																
28/04/2023																
29/04/2023																
30/04/2023																
01/05/2023																
02/05/2023																
03/05/2023																
04/05/2023																
05/05/2023																
06/05/2023																
07/05/2023																
08/05/2023																
09/05/2023																
10/05/2023																
11/05/2023																
12/05/2023																
13/05/2023																
14/05/2023																
15/05/2023																
16/05/2023																
17/05/2023																
18/05/2023																
19/05/2023																
20/05/2023																