Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202406 - André Luis Cardoso

								intaine	iito ac	1101 43	- 1 10)		Cloudr
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	4	1,25	0,25	0,33	0,5	1,33	32,17	0,67		1	1,5	1	44
HP2	4	1	0,25	0,33	0,5	1	24,92	0,5		1	1,5	1	36
HP3	4	1,25	0,25	0,33	0,5	1,33	32,17	0,67		1	1,5	1	44
HP4	4	1,25	0,25	0,33	0,5	1,33	31,92	0,67	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	16	4,75	1	1,33	2	5	121,1	2,5	0,25	4	6	4	168
HR1													
HR2													
HR3													
HR4													
HR Total													
20/05/2024													
21/05/2024													
22/05/2024													
23/05/2024													
24/05/2024													
25/05/2024													
26/05/2024													
27/05/2024													
28/05/2024													
29/05/2024													
30/05/2024													
31/05/2024													
01/06/2024													
02/06/2024													
03/06/2024													
04/06/2024													
05/06/2024													
06/06/2024													
07/06/2024													
08/06/2024													
09/06/2024													
10/06/2024													
11/06/2024													
12/06/2024													
13/06/2024													
14/06/2024													
15/06/2024													

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202406 - Carolina Ferreira dos Santos

							Jointai	ilciito (ac mon	u3 - 1 1	Ojcto c		lurisca
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	RD	RD	РМС	RD	DIV	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	2	1,25	0,25	0,5	2	33	0,67	0,83		1	1,5	1	44
HP2	2	1	0,25	0,5	1,5	25,75	0,67	0,83		1	1,5	1	36
HP3	2	1,25	0,25	0,5	2	33	0,67	0,83		1	1,5	1	44
HP4	2	1,25	0,25	0,5	2	32,75	0,67	0,83	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	8	4,75	1	2	7,5	124,5	2,67	3,33	0,25	4	6	4	168
HR1						2,83	0,17				0,75	0,25	4
HR2													
HR3													
HR4													
HR Total						2,83	0,17				0,75	0,25	4
20/05/2024						2,83	0,17				0,75	0,25	4
21/05/2024													
22/05/2024													
23/05/2024													
24/05/2024													
25/05/2024													
26/05/2024													
27/05/2024													
28/05/2024													
29/05/2024													
30/05/2024													
31/05/2024													
01/06/2024													
02/06/2024													
03/06/2024													
04/06/2024								ĺ					
05/06/2024													
06/06/2024													
07/06/2024													
08/06/2024													
09/06/2024													
10/06/2024													
11/06/2024								ĺ					
12/06/2024								ĺ					
13/06/2024								1					
14/06/2024								Ì					
15/06/2024													

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202406 - Cassiano Rovida Gonçalves

							pontai	ilelito	ue noi	a3 - 1 1	Ojeto t	30010	uui 130	aizuz-	00 - 00	Josiaii	o Rovi	ua oo	içaive		
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Teste	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	RD	PMC	СМ	RD	RD	PMC	RD	СМ	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM	RD	
HP1	1,5		1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	30,17		0,67	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP2	1,5		1	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	22,58		0,5	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	36
HP3	1,5		1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	30,17		0,67	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP4	1,5		1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	28,92	0,5	0,67	0,17	1	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP Total	6		4,75	1	1	2	0,33	1	8	111,8	0,5	2,5	0,67	1,75	4	4	8	6	4	0,67	168
HR1		0,5											3			0,67		0,75	0,25		5,17
HR2																					
HR3																					
HR4																					
HR Total		0,5											3			0,67		0,75	0,25		5,17
20/05/2024		0,5											3			0,67		0,75	0,25		5,17
21/05/2024																					
22/05/2024																					
23/05/2024																					
24/05/2024																					
25/05/2024																					
26/05/2024																					
27/05/2024																					
28/05/2024																					
29/05/2024																					
30/05/2024																					
31/05/2024																					
01/06/2024																					
02/06/2024																					
03/06/2024																					
04/06/2024																					
05/06/2024																					
06/06/2024																					
07/06/2024																					
08/06/2024																					
09/06/2024																					
10/06/2024																					
11/06/2024																					
12/06/2024																					
13/06/2024																					
14/06/2024																					
15/06/2024																					
13/00/2024																					

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202406 - Leonardo Passoni

Part													,		ii iscaiz
HP1	Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
HP1	CMMI	REQM	DIV	RD	РМС	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	РМС	REQM	REQM	
HP3	HP1	4	1,25	0,25	1,5	0,25	0,25	2	30	0,83	0,17	1	1,5	1	44
HP4	HP2	4	1	0,25	1,5	0,25	0,25	1,5	22,92	0,67	0,17	1	1,5	1	36
HPTotal 16	HP3	4	1,25	0,25	1,5	0,25	0,25	2	30	0,83	0,17	1	1,5	1	44
HR1	HP4	4	1,25	0,25	1,5	0,25	0,25	2	30	0,83	0,17	1	1,5	1	44
HR2 HR3	HP Total	16	4,75	1	6	1	1	7,5	112,9	3,17	0,67	4	6	4	168
HR3 HR4	HR1								1,08	0,18					1,27
HR4 HR Total	HR2														
HR Total	HR3														
20/05/2024	HR4														
21/05/2024	HR Total								1,08	0,18					1,27
21/05/2024	20/05/2024								1,08	0,18					1,27
23/05/2024	21/05/2024														
24/05/2024	22/05/2024														
25/05/2024	23/05/2024														
26/05/2024	24/05/2024														
27/05/2024	25/05/2024														
28/05/2024	26/05/2024														
29/05/2024	27/05/2024														
30/05/2024	28/05/2024														
31/05/2024	29/05/2024														
01/06/2024	30/05/2024														
02/06/2024	31/05/2024														
03/06/2024	01/06/2024														
04/06/2024	02/06/2024														
05/06/2024	03/06/2024														
06/06/2024	04/06/2024														
07/06/2024	05/06/2024														
08/06/2024 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 6 7 7 6 7	06/06/2024														
09/06/2024	07/06/2024														
10/06/2024	08/06/2024														
11/06/2024	09/06/2024														
12/06/2024	10/06/2024														
13/06/2024	11/06/2024														
14/06/2024	12/06/2024														
	13/06/2024														
15/06/2024	14/06/2024														
	15/06/2024														

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202406 - Ricardo Brandolim Junior

							Aponta	amenic	ue no	<u>на5 - г</u>	Tojeto	3661	<u>udfisc</u>
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	RD	RD	RD	РМС	RD	DIV	PP	РМС	REQM	REQM	
HP1	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,5	0,67		1	1,5	1	44
HP2	3,25	1	0,25	0,25	0,42	1,5	25,33	0,5		1	1,5	1	36
HP3	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,5	0,67		1	1,5	1	44
HP4	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,25	0,67	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	15,25	4,75	1	1,25	1,92	7,5	119,5	2,5	0,25	4	6	4	168
HR1													
HR2													
HR3													
HR4													
HR Total													
20/05/2024													
21/05/2024													
22/05/2024													
23/05/2024													
24/05/2024													
25/05/2024													
26/05/2024													
27/05/2024													
28/05/2024								ļ					
29/05/2024								ļ					
30/05/2024								ļ					
31/05/2024													
01/06/2024													
02/06/2024													
03/06/2024													
04/06/2024													
05/06/2024	<u> </u>							ļ			ļ		
06/06/2024													
07/06/2024													
08/06/2024													
10/06/2024													
10/06/2024													
11/06/2024													
12/06/2024								-			-		
13/06/2024													
14/06/2024 15/06/2024													
15/06/2024													

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202406 - Tiago Oliveira Barbosa

							Apon	tarrieri	to ac i	10143	1 10,00	0000	iouui i	Scalzo	12406 -
Atividades	Analise de Sistema	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	RD	DIV	RD	PMC	СМ	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	2	0,5	1,25	0,25	2	2	0,25	2	29,58	0,67		1	1,5	1	44
HP2	2	0,5	1,25	0,25	2	2	0,25	2	21,58	0,67		1	1,5	1	36
HP3	2	0,5	1,25	0,25	2	2	2,5	2	27,33	0,67		1	1,5	1	44
HP4	2	0,5	1,25	0,25	2	2	0,25	2	29,42	0,67	0,17	1	1,5	1	44
HP Total	8	2	5	1	8	8	3,25	8	107,9	2,67	0,17	4	6	4	168
HR1							-,		,,,	,-	-,				
HR2															
HR3															
HR4															
HR Total															
20/05/2024															
21/05/2024															
22/05/2024															
23/05/2024															
24/05/2024															
25/05/2024															
26/05/2024															
27/05/2024															
28/05/2024															
29/05/2024															
30/05/2024															
31/05/2024															
01/06/2024															
02/06/2024															
03/06/2024															
04/06/2024															
05/06/2024															
06/06/2024															
07/06/2024															
08/06/2024															
09/06/2024															
10/06/2024															
11/06/2024															
12/06/2024															
13/06/2024															
14/06/2024															
15/06/2024															