Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202411 - André Luis Cardoso

							7100	iiiaiiio	iito ac	110143	1.0		Ciouui
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	РМС	REQM	REQM	
HP1	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	27,5	0,67		1	1,5	1	40
HP2	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,5	0,67		1	1,5	1	44
HP3	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,5	0,67		1	1,5	1	44
HP4	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	27,25	0,67	0,25	1	1,5	1	40
HP Total	16	5	1	1,33	2	8	117,7	2,67	0,25	4	6	4	168
HR1													
HR2													
HR3													
HR4													
HR Total													
07/10/2024													
08/10/2024													
09/10/2024													
10/10/2024													
11/10/2024													
12/10/2024													
13/10/2024													
14/10/2024													
15/10/2024													
16/10/2024													
17/10/2024													
18/10/2024													
19/10/2024													
20/10/2024													
21/10/2024													
22/10/2024													
23/10/2024													
24/10/2024													
25/10/2024													
26/10/2024													
27/10/2024													
28/10/2024													
29/10/2024													
30/10/2024													
31/10/2024													
01/11/2024													

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202411 - Carolina Ferreira dos Santos

											-,		iui isca
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	РМС	REQM	REQM	
HP1	2	1,25	0,25	0,5	2	29	0,67	0,83		1	1,5	1	40
HP2	2	1,25	0,25	0,5	2	33	0,67	0,83		1	1,5	1	44
HP3	2	1,25	0,25	0,5	2	33	0,67	0,83		1	1,5	1	44
HP4	2	1,25	0,25	0,5	2	28,75	0,67	0,83	0,25	1	1,5	1	40
HP Total	8	5	1	2	8	123,7	2,67	3,33	0,25	4	6	4	168
HR1	1	0,25				5,75				0,67	0,75	0,25	8,67
HR2													
HR3													
HR4													
HR Total	1	0,25				5,75				0,67	0,75	0,25	8,67
07/10/2024	1	0,25				5,75				0,67	0,75	0,25	8,67
08/10/2024													
09/10/2024													
10/10/2024													
11/10/2024													
12/10/2024													
13/10/2024													
14/10/2024													
15/10/2024													
16/10/2024													
17/10/2024													
18/10/2024													
19/10/2024													
20/10/2024													
21/10/2024													
22/10/2024								ļ			ļ		
23/10/2024													
24/10/2024								ļ			ļ		
25/10/2024													
26/10/2024													
27/10/2024													
28/10/2024								ļ			ļ		
29/10/2024													
30/10/2024													
31/10/2024								ļ			ļ		
01/11/2024													

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202411 - Cassiano Rovida Gonçalves

							o o ma				-					assian		<u></u>	.ya.ro	
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Teste	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	RD	РМС	СМ	RD	RD	PMC	RD	СМ	DIV	DIV	PP	РМС	DIV	REQM	REQM	REQM	RD	
HP1	1,5	1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	26,17		0,67	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	40
HP2	1,5	1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	30,17		0,67	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP3	1,5	1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	30,17		0,67	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP4	1,5	1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	24,92	0,5	0,67	0,17	1	1	1	2	1,5	1	0,17	40
HP Total	6	5	1	1	2	0,33	1	8	111,4	0,5	2,67	0,67	1,75	4	4	8	6	4	0,67	168
HR1													,	0,75			0,75	0,25		1,75
HR2																				
HR3																				
HR4																				
HR Total														0,75			0,75	0,25		1,75
07/10/2024														0,75			0,75	0,25		1,75
08/10/2024														ŕ			<u> </u>	ĺ		,
09/10/2024																				
10/10/2024																				
11/10/2024																				
12/10/2024																				
13/10/2024																				
14/10/2024																				
15/10/2024																				
16/10/2024																				
17/10/2024																				
18/10/2024																				
19/10/2024																				
20/10/2024																				
21/10/2024																				
22/10/2024													<u> </u>			<u> </u>				
23/10/2024													<u> </u>			<u> </u>				
24/10/2024																				
25/10/2024																				
26/10/2024																				
27/10/2024																				
28/10/2024																				
29/10/2024																				
30/10/2024																				
31/10/2024		<b> </b>	<b> </b>										<del>                                     </del>			<del>                                     </del>				
01/11/2024		<b> </b>	<b> </b>										<del>                                     </del>			<del>                                     </del>				
01/11/2024	<u> </u>	L	L	l .							L	L	<u> </u>	l		<u> </u>	L	L		

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202411 - Ewerton Yamada

HR1 0,87 1,53 0,25				•				, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	Jonitan				,,010 0	00.00	<u> </u>		- LW
HP1 4 1,25 0,25 0,33 0,67 0,5 1,5 26,92 0,67 1 1 1,5 1 0,42 40 HP2 4 1,25 0,25 0,33 0,67 0,5 2 30,42 0,67 1 1 1,5 1 0,42 44 HP3 4 1,25 0,25 0,33 0,67 0,5 2 30,42 0,67 1 1 1,5 1 0,42 44 HP4 4 1,25 0,25 0,33 0,67 0,5 2 30,42 0,67 1 1 1,5 1 0,42 44 HP4 4 1,25 0,25 0,33 0,67 0,5 2 26,17 0,67 0,25 1 1 1,5 1 0,42 44 HP4 1,25 0,25 0,33 0,67 0,5 2 26,17 0,67 0,25 1 1,5 1 0,42 44 HP4 1,25 0,25 0,33 0,67 0,5 2 26,17 0,67 0,25 1 1,5 1 0,42 44 HP4 1,25 0,25 0,33 0,67 0,5 2 26,17 0,67 0,25 1 1,5 1 0,42 44 HP5 1,68 0,87 1,53 0,25 1 1,33 2,67 2 7,5 113,9 2,67 0,25 4 6 4 1,67 168 HR1 0,87 1,53 0,25 1 1 1,33 2,67 2 7,5 113,9 2,67 0,25 4 6 4 1,67 168 HR3 HR4 1 1,53 0,25 1 1 1,53 0,25 1 1 1,5 1 0,42 144 HR Total 0,87 1,53 0,25 1 1 1,53 0,25 1 1 1,5 1 0,42 144 HR Total 0,87 1,53 0,25 1 1 1,53 0,25 1 1 1,5 1 1 0,42 144 HR7 104 0,87 1,53 0,25 1 1 1,53 0,25 1 1 1,5 1 1 0,42 144 HR7 104 0,87 1,53 0,25 1 1 1,53 0,25 1 1 1,5 1 1 0,42 144 HR7 104 0,87 1,53 0,25 1 1 1,53 0,25 1 1 1,5 1 1 0,42 144 HR7 104 0,87 1,53 0,25 1 1 1,53 0,25 1 1 1,5 1 1 0,42 144 HR7 104 0,87 1,53 0,25 1 1 1,53 0,25 1 1 1,5 1 1 0,42 144 HR7 104 0,87 1,53 0,25 1 1 1,53 0,25 1 1 1,5 1 1 0,42 144 HR7 104 0,87 1,53 0,25 1 1 1,53 0,25 1 1 1,5 1 1 0,42 144 HR7 104 0,87 1,53 0,25 1 1 1,53 0,25 1 1 1,5 1 1 0,42 144 HR7 104 0,87 1,53 0,25 1 1 1,53 0,25 1 1 1,5 1 1 0,42 144 HR7 104 0,87 1,53 0,25 1 1 1,53 0,25 1 1 1,5 1 1 0,42 144 HR7 104 0,87 1,53 0,25 1 1 1,53 0,25 1 1 1,5 1 1 0,42 144 HR7 104 0,87 1,53 0,25 1 1 1,53 0,25 1 1 1,5 1 1 0,42 144 HR7 104 0,87 1,53 0,25 1 1 1,53 0,25 1 1 1,53 0,25 1 1 1,5 1 1 0,42 144 HR7 104 0,87 1,53 0,25 1 1 1,53 0,25 1 1 1,5 1 1 0,42 144 HR7 104 0,87 1,53 0,25 1 1 1,53 0,25 1 1 1,53 0,25 1 1 1,5 1 1,5 1 1 0,42 144 HR7 104 0,87 1,53 0,25 1 1 1,53 0,25 1 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1 0,42 144 HR7 104 0,87 1,53 0,25 1 1 1,53 0,25 1 1 1,5 1	Atividades	Analise de Sistema	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
HP1 4 1,25 0,25 0,33 0,67 0,5 1,5 26,92 0,67 1 1 1,5 1 0,42 40 HP2 4 1,25 0,25 0,33 0,67 0,5 2 30,42 0,67 1 1 1,5 1 0,42 44 HP3 4 1,25 0,25 0,33 0,67 0,5 2 30,42 0,67 1 1 1,5 1 0,42 44 HP4 4 1,25 0,25 0,33 0,67 0,5 2 30,42 0,67 1 1 1,5 1 0,42 44 HP4 4 1,25 0,25 0,33 0,67 0,5 2 26,17 0,67 0,25 1 1 1,5 1 0,42 44 HP5 16 6 5 1 1,33 2,67 2 7,5 113,9 2,67 0,25 4 6 4 1,67 168 HR1 0,87 1,53 0,25 4 4,38 4 6 4 1,67 168 HR2 HR Total 0,87 1,53 0,25 4 4,38 4 6 4 1,67 168 HR1 0,87 1,53 0,25 4 4,38 4 6 4 1,67 168 HR2 HR Total 0,87 1,53 0,25 4 4,38 4 6 4 1,67 168 HR1 0,87 1,53 0,25 4 4,38 4 6 4 1,67 168 HR1 0,87 1,53 0,25 4 4,38 4 6 4 1,67 168 HR1 0,87 1,53 0,25 4 4,38 4 6 4 1,67 168 HR1 0,87 1,53 0,25 4 4,38 4 6 4 1,67 168 HR1 0,87 1,53 0,25 4 4,38 4 6 4 1,67 168 HR1 0,87 1,53 0,25 4 4,38 4 6 4 1,67 168 HR1 0,87 1,53 0,25 4 4,38 4 6 4 1,67 168 HR1 0,87 1,53 0,25 4 4,38 4 6 4 1,67 168 HR1 0,87 1,53 0,25 4 4,38 4 6 4 1,67 168 HR1 0,87 1,53 0,25 4 4,38 4 4,38 4 4,38 4 6 4 1,67 168 HR1 0,87 1,53 0,25 4 4,38	CMMI	REQM	RD	DIV	RD	RD	RD	RD	РМС	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP3 4 1,25 0,25 0,33 0,67 0,5 2 30,42 0,67 1 1,5 1 0,42 44 HP4 4 1,25 0,25 0,33 0,67 0,5 2 26,17 0,67 0,25 1 1,5 1 0,42 40 HP7 total 16 5 1 1,33 2,67 2 7,5 113,9 2,67 0,25 4 6 4 1,67 168 HR1 0,87 1,53 0,25	HP1	4		1,25	0,25	0,33	0,67	0,5	1,5	26,92	0,67		1	1,5	1	0,42	40
HP4	HP2	4		1,25	0,25	0,33	0,67	0,5	2	30,42	0,67		1	1,5	1	0,42	44
HP Total 16	HP3	4		1,25	0,25	0,33	0,67	0,5	2	30,42	0,67		1	1,5	1	0,42	44
HR1 0,87 1,53 0,25	HP4	4		1,25	0,25	0,33	0,67	0,5	2	26,17	0,67	0,25	1	1,5	1	0,42	40
HR2 HR3 HR4 HR Total 0.87 1.53 0.25 07/10/2024 0.87 1.53 0.25 09/10/2024 10/10/2024 11/1	HP Total	16		5	1	1,33	2,67	2	7,5	113,9	2,67	0,25	4	6	4	1,67	168
HR3 HR4 HR total 0,87 1,53 0,25	HR1	0,87	1,53	0,25						4,38						0,08	7,12
HR4 HR Total 0,87 1,53 0,25	HR2																
HR Total 0,87 1,53 0,25	HR3																
07/10/2024	HR4																
08/10/2024 09/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 12/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 21/10/2024 21/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 23/10/2024 23/10/2024 23/10/2024 23/10/2024 23/10/2024 23/10/2024 23/10/2024 23/10/2024 23/10/2024 23/10/2024 23/10/2024 23/10/2024	HR Total	0,87	1,53	0,25						4,38						0,08	7,12
09/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 12/10/2024 13/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 16/10/2024 11/10/2024	07/10/2024	0,87	1,53	0,25						4,38						0,08	7,12
10/10/2024 11/10/2024 12/10/2024 13/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 16/10/2024 18/10/2024 19/10/2024 20/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 23/10/2024 25/10/2024	08/10/2024																
11/10/2024 12/10/2024 13/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 11/10/2024	09/10/2024																
12/10/2024 13/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 11/10/2024	10/10/2024																
13/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 18/10/2024 19/10/2024 20/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 29/10/2024 29/10/2024	11/10/2024																
14/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 18/10/2024 19/10/2024 20/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 29/10/2024	12/10/2024																
15/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 18/10/2024 19/10/2024 20/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 29/10/2024 29/10/2024	13/10/2024																
16/10/2024	14/10/2024																
17/10/2024 18/10/2024 19/10/2024 20/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 27/10/2024 28/10/2024 29/10/2024	15/10/2024																
18/10/2024 19/10/2024 20/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 27/10/2024 28/10/2024 29/10/2024 29/10/2024	16/10/2024																
19/10/2024 20/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 27/10/2024 28/10/2024 29/10/2024	17/10/2024																
20/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 27/10/2024 28/10/2024 29/10/2024 29/10/2024	18/10/2024																
21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 27/10/2024 28/10/2024 29/10/2024 29/10/2024	19/10/2024																
22/10/2024 23/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 27/10/2024 28/10/2024 29/10/2024 29/10/2024	20/10/2024																
23/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 27/10/2024 28/10/2024 29/10/2024	21/10/2024																
24/10/2024	22/10/2024																
25/10/2024 26/10/2024 27/10/2024 28/10/2024 29/10/2024	23/10/2024																
26/10/2024	24/10/2024																
27/10/2024 28/10/2024 29/10/2024	25/10/2024																
28/10/2024 29/10/2024	26/10/2024																
29/10/2024	27/10/2024																
	28/10/2024																
	29/10/2024																
30/10/2024	30/10/2024																
31/10/2024	31/10/2024																
01/11/2024	01/11/2024																

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202411 - Leonardo Passoni

							, 1P	Ontain	<u> </u>	<u> </u>		,010 0	30.0ac	II ISCAIZ
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	PMC	RD	RD	РМС	RD	DIV	DIV	РМС	REQM	REQM	
HP1														
HP2														
HP3	2	0,75	0,25	2	0,25	0,25	1,5	28,17	0,67	0,17				36
HP4	2	1,25	0,25	2	0,25	0,25	2	27,5	0,83	0,17	1	1,5	1	40
HP Total	4	2	0,5	4	0,5	0,5	3,5	55,67	1,5	0,33	1	1,5	1	76
HR1														
HR2														
HR3														
HR4														
HR Total														
07/10/2024														
08/10/2024														
09/10/2024														
10/10/2024														
11/10/2024														
12/10/2024														
13/10/2024														
14/10/2024														
15/10/2024														
16/10/2024														
17/10/2024														
18/10/2024														
19/10/2024														
20/10/2024														
21/10/2024														
22/10/2024														
23/10/2024														
24/10/2024														
25/10/2024														
26/10/2024														
27/10/2024														
28/10/2024														
29/10/2024														
30/10/2024														
31/10/2024														
01/11/2024														
										<b>.</b>	<b>.</b>			

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202411 - Maximilian Yuri Serconek

Part   Part
HP1         4         1,25         0,25         1         0,33         0,5         2         26,5         0,67         1         1,5         1           HP2         4         1,25         0,25         1         0,33         0,5         2         30,5         0,67         1         1,5         1           HP3         4         1,25         0,25         1         0,33         0,5         2         30,5         0,67         1         1,5         1           HP4         4         1,25         0,25         1         0,33         0,5         2         26,25         0,67         0,25         1         1,5         1           HP Total         16         5         1         4         1,33         2         8         113,7         2,67         0,25         4         6         4           HR1         0,18         0,25         5,57         0 </th
HP1         4         1,25         0,25         1         0,33         0,5         2         26,5         0,67         1         1,5         1           HP2         4         1,25         0,25         1         0,33         0,5         2         30,5         0,67         1         1,5         1           HP3         4         1,25         0,25         1         0,33         0,5         2         30,5         0,67         1         1,5         1           HP4         4         1,25         0,25         1         0,33         0,5         2         26,25         0,67         0,25         1         1,5         1           HP Total         16         5         1         4         1,33         2         8         113,7         2,67         0,25         4         6         4           HR1         0,18         0,25         5,57         0 </td
HP2         4         1,25         0,25         1         0,33         0,5         2         30,5         0,67         1         1,5         1           HP3         4         1,25         0,25         1         0,33         0,5         2         30,5         0,67         1         1,5         1           HP4         4         1,25         0,25         1         0,33         0,5         2         26,25         0,67         0,25         1         1,5         1           HP Total         16         5         1         4         1,33         2         8         113,7         2,67         0,25         4         6         4           HR1         0,18         0,25         0,18         0,25         0,18         0,25         0
HP3         4         1,25         0,25         1         0,33         0,5         2         30,5         0,67         1         1,5         1           HP4         4         1,25         0,25         1         0,33         0,5         2         26,25         0,67         0,25         1         1,5         1           HP Total         16         5         1         4         1,33         2         8         113,7         2,67         0,25         4         6         4           HR1         0,18         0,25         3         5,57         3         3         3         4         6         4
HP4         4         1,25         0,25         1         0,33         0,5         2         26,25         0,67         0,25         1         1,5         1           HP Total         16         5         1         4         1,33         2         8         113,7         2,67         0,25         4         6         4           HR1         0,18         0,25         3         5,57         3         3         3         4         6         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         5,57         4         6         4
HR1 0,18 0,25 5,57 5 5,57 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
HR2 HR3 HR4 HR Total O,18 0,25 O7/10/2024 O,18 0,25 O8/10/2024 O8/10/2024 O7/10/2024 O7/10/2024 O7/10/2024 O7/10/2024 O7/10/2024 O7/10/2024 O7/10/2024
HR3 HR4 HR Total 0,18 0,25 5,57 07/10/2024 0,18 0,25 5,57
HR4 HR Total 0,18 0,25 5,57 07/10/2024 0,18 0,25 5,57 08/10/2024
HR Total         0,18         0,25         5,57           07/10/2024         0,18         0,25         5,57           08/10/2024         0         0         0
07/10/2024         0,18         0,25         5,57           08/10/2024
08/10/2024
09/10/2024
10/10/2024
11/10/2024
12/10/2024
13/10/2024
14/10/2024
15/10/2024
16/10/2024
17/10/2024
18/10/2024
19/10/2024
20/10/2024
21/10/2024
22/10/2024
23/10/2024
24/10/2024
25/10/2024
26/10/2024
27/10/2024
28/10/2024
29/10/2024
30/10/2024
31/10/2024
01/11/2024

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202411 - Ricardo Brandolim Junior

							Aponte	inicite	ue ne	1 a5 - 1	TOJELO	30010	Juarisc
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	RD	РМС	RD	DIV	PP	РМС	REQM	REQM	
HP1	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	27,5	0,67		1	1,5	1	40
HP2	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,5	0,67		1	1,5	1	44
HP3	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,5	0,67		1	1,5	1	44
HP4	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	27,25	0,67	0,25	1	1,5	1	40
HP Total	16	5	1	1,33	2	8	117,7	2,67	0,25	4	6	4	168
HR1							4,55	0,28					4,83
HR2													
HR3													
HR4													
HR Total							4,55	0,28					4,83
07/10/2024							4,55	0,28					4,83
08/10/2024													
09/10/2024													
10/10/2024													
11/10/2024													
12/10/2024													
13/10/2024													
14/10/2024													
15/10/2024													
16/10/2024													
17/10/2024													
18/10/2024													
19/10/2024													
20/10/2024													
21/10/2024													
22/10/2024													
23/10/2024													
24/10/2024													
25/10/2024													
26/10/2024													
27/10/2024													
28/10/2024													
29/10/2024													
30/10/2024													
31/10/2024													
01/11/2024													
L													