Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202309 - Cassiano Rovida Gonçalves

							pontai	Hemlo	de hor	a3 - 1 1	Ojeto t		aui isc	aizuzs	05 - 0	ussiaii	O INOVI	<u>ua 001</u>	içaive	
Atividades	Analise de Sistema	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Cafe	Clean Code	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Teste	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	RD	СМ	RD	RD	PMC	RD	CM	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM	RD	
HP1	3	0,25	1	0,25	0,5	0,25	0,25	0,75	21,08		0,5	0,25	0,25	1	1	3	1,5	1	0,17	36
HP2	3	0,25	1,25	0,25	0,5	0,25	0,25	1	28,42		0,67	0,25	0,25	1	1	3	1,5	1	0,17	44
HP3	3	0,25	1,25	0,25	0,5	0,25	0,25	1	28,42		0,67	0,25	0,25	1	1	3	1,5	1	0,17	44
HP4	3	0,25	1	0,25	0,5	0,25	0,25	0,75	20,33	0,5	0,5	0,25	0,5	1	1	3	1,5	1	0,17	36
HP Total	12	1	4,5	1	2	1	1	3,5	98,25	0,5	2,33	1	1,25	4	4	12	6	4	0,67	160
HR1	0,78								1,8								2	0,58		5,17
HR2																				
HR3																				
HR4																				
HR Total	0,78								1,8								2	0,58		5,17
14/08/2023	0,78								1,8								2	0,58		5,17
15/08/2023																				
16/08/2023																				
17/08/2023																				
18/08/2023																				
19/08/2023																				
20/08/2023																				
21/08/2023																				
22/08/2023																				
23/08/2023																				
24/08/2023																				
25/08/2023																				
26/08/2023																				
27/08/2023																				
28/08/2023																				
29/08/2023																				
30/08/2023																				
31/08/2023																				
01/09/2023																				
02/09/2023																				
03/09/2023																				
04/09/2023																				
05/09/2023																				
06/09/2023																				
07/09/2023																				
08/09/2023																				
09/09/2023																				

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202309 - Felipe Angelozi

Atividades Analise de Sistema Cafe Code Review Correção de Erros Externo Correção de Erros Interno Daily Scrum Desenvolvimento Outros Planejamento de Projeto Retrospectiva	ing 1	as
Analise  Code  Correct  Correct  Correct  Connect  Connect  Correct  Connect  Connec	Sprint Planning 1 Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI REQM DIV RD PMC RD RD PMC RD DIV DIV PP PMC RE	EQM REQM	
	1,5 1	36
	1,5 1	44
	1,5 1	44
	1,5 1	36
	6 4	160
HR1		
HR2		
HR3		
HR4		
HR Total		
14/08/2023		
15/08/2023		
16/08/2023		
17/08/2023		
18/08/2023		
19/08/2023		
20/08/2023		
21/08/2023		
22/08/2023		
23/08/2023		
24/08/2023		
25/08/2023		
26/08/2023		
27/08/2023		
28/08/2023		
29/08/2023		
30/08/2023		
31/08/2023		
01/09/2023		
02/09/2023		
03/09/2023		
04/09/2023		
05/09/2023		
06/09/2023		
07/09/2023		
08/09/2023		
09/09/2023		

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202309 - Leonardo Passoni

										C IIOI u		,		11 1304	
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	PMC	RD	RD	РМС	RD	DIV	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	4	1	0,25	1	0,25	0,25	0,75	24,33	0,5	0,17		1	1,5	1	36
HP2	4	1,25	0,25	1	0,25	0,25	1	31,67	0,67	0,17		1	1,5	1	44
HP3	4	1,25	0,25	1	0,25	0,25	1	31,67	0,67	0,17		1	1,5	1	44
HP4	4	1	0,25	1	0,25	0,25	0,75	23,92	0,67	0,17	0,25	1	1,5	1	36
HP Total	16	4,5	1	4	1	1	3,5	111,5	2,5	0,67	0,25	4	6	4	160
HR1															
HR2															
HR3															
HR4															
HR Total															
14/08/2023															
15/08/2023															
16/08/2023															
17/08/2023															
18/08/2023															
19/08/2023															
20/08/2023															
21/08/2023															
22/08/2023															
23/08/2023															
24/08/2023															
25/08/2023															
26/08/2023															
27/08/2023															
28/08/2023															
29/08/2023							ĺ								
30/08/2023															
31/08/2023															
01/09/2023															
02/09/2023															
03/09/2023															
04/09/2023															
05/09/2023															
06/09/2023							i								
07/09/2023							i								
08/09/2023							i								
09/09/2023															

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202309 - Tiago Oliveira Barbosa

Atividades Analise de Sistema Auxilio ao Desenvolvimento Cafe Code Review Compilacao de sistemas Interno Daily Scrum Desenvolvimento Planejamento de Projeto Retrospectiva	Sprint Planning 1 Sprint Planning 2	Horas
Anai Anai Corr Corr Corr Bla	Sprint P	Total de Horas
CMMI REQM RD DIV RD PMC CM RD PMC RD DIV PP PMC RE	EQM REQM	
	1,5 1	35,2
	1,5 1	44
	1,5 1	44
	1,5 1	35,2
	6 4	158,4
HR1		
HR2		
HR3		
HR4		
HR Total		
14/08/2023		
15/08/2023		
16/08/2023		
17/08/2023		
18/08/2023		
19/08/2023		
20/08/2023		
21/08/2023		
22/08/2023		
23/08/2023		
24/08/2023		
25/08/2023		
26/08/2023		
27/08/2023		
28/08/2023		
29/08/2023		
30/08/2023		
31/08/2023		
01/09/2023		
02/09/2023		
03/09/2023		
04/09/2023		
05/09/2023		
06/09/2023		
07/09/2023		
08/09/2023		
09/09/2023		