Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202506 - André Luis Cardoso

							7.00	III	1110 00	110.40			 	100012	-0200	- Andre
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	4		1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,33	0,83			1	1,5	1		44
HP2	4		1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,33	0,83			1	1,5	1		44
HP3	4		1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,33	0,83			1	1,5	1		44
HP4	4		1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,08	0,83		0,25	1	1,5	1		44
HP Total	16		5	1	1,33	2	8	125,0	3,33		0,25	4	6	4		176
HR1	4,5	7,08	1				1	26,58	0,83	0,17		0,67	0,75	0,25	1	43,83
HR2	4,5	4,08	1	0,5		3	1,42	23,83	0,83	1,5		1	0,5	0,17	1	43,33
HR3	6,63	0,5	1,25	0,5			1,62	28	0,83			0,83	1	0,33	1,25	42,75
HR4	2,5	2,5	1	0,42		1	1,5	30,17	0,83			1	1	0,25	1,08	43,25
HR Total	18,13	14,17	4,25	1,42		4	5,53	108,5	3,33	1,67		3,5	3,25	1	4,33	173,17
19/05/2025	0,67	4						2	0,17			0,67	0,75	0,25		8,5
20/05/2025	0,83		0,25				0,33	7	0,17	0,17					0,25	9
21/05/2025	0,67		0,25				0,17	7,5	0,17						0,25	9
22/05/2025	1,17	2,83	0,25				0,33	3,67	0,17						0,25	8,67
23/05/2025	1,17	0,25	0,25				0,17	6,42	0,17						0,25	8,67
24/05/2025																
25/05/2025																
26/05/2025	1,33		0,25					4,83	0,17			1	0,5	0,17	0,25	8,5
27/05/2025	0,67		0,25				0,33	7	0,17						0,25	8,67
28/05/2025	0,5	4,08					0,25	2	0,17	1,5						8,5
29/05/2025	1,33		0,25			3	0,5	3,5	0,17						0,25	9
30/05/2025	0,67		0,25	0,5			0,33	6,5	0,17						0,25	8,67
31/05/2025																
01/06/2025																
02/06/2025	1,33		0,25					4,33	0,17			0,83	1	0,33	0,25	8,5
03/06/2025	2,25		0,25				0,33	5,5	0,17						0,25	8,75
04/06/2025	0,5	0,5	0,25				0,17	6,67	0,17						0,25	8,5
05/06/2025	1		0,25	0,5			0,58	5,75	0,17						0,25	8,5
06/06/2025	1,55		0,25				0,53	5,75	0,17						0,25	8,5
07/06/2025																
08/06/2025																
09/06/2025	0,67		0,25					5,08	0,17			1	1	0,25	0,25	8,67
10/06/2025	0,67		0,25				0,17	7,17	0,17						0,25	8,67
11/06/2025	0,58	2,5					0,42	5	0,17							8,67
12/06/2025	0,58		0,25	0,42			0,33	6,67	0,17						0,33	8,75
13/06/2025			0,25			1	0,58	6,25	0,17						0,25	8,5
14/06/2025																

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202506 - Carolina Ferreira dos Santos

							Jonitan	iciito (1010	45 11		33100	130	u12323	00 00	ironna i
Atividades	Analise de O.S	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Férias	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ		REQM	DIV	DIV	RD	RD	PMC	RD		DIV	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1																
HP2																
HP3																
HP4																
HP Total																
HR1									48,75							48,75
HR2									46,75							46,75
HR3		1,92		1,25	0,08	13,92	1,58	23,58		0,67	0,83		0,83	1	0,33	46
HR4	5,08	0,22	1,02	1,25			1,67	32,13		0,57		0,25	1	1	0,25	44,43
HR Total	5,08	2,13	1,02	2,5	0,08	13,92	3,25	55,72	95,5	1,23	0,83	0,25	1,83	2	0,58	185,93
19/05/2025									9,75							9,75
20/05/2025									9,75							9,75
21/05/2025									9,75							9,75
22/05/2025									9,75							9,75
23/05/2025									9,75							9,75
24/05/2025																
25/05/2025																
26/05/2025									9,75							9,75
27/05/2025									9,75							9,75
28/05/2025									9,75							9,75
29/05/2025									9,75							9,75
30/05/2025									7,75							7,75
31/05/2025																
01/06/2025																
02/06/2025		1,5		0,25		5,17							0,83	1	0,33	9,08
03/06/2025				0,25		7,25	0,33	1		0,17						9
04/06/2025				0,25	0,08	1,5	0,17	6,5		0,17						8,67
05/06/2025				0,25			0,58	9,08		0,17						10,08
06/06/2025		0,42		0,25			0,5	7		0,17	0,83					9,17
07/06/2025																
08/06/2025																
09/06/2025	4,08		0,75	0,25				0,75					1	1	0,25	8,08
10/06/2025	1	0,08		0,25			0,33	7,33		0,17						9,17
11/06/2025		0,13	0,17	0,25			0,33	8,08		0,17						9,13
12/06/2025			0,1	0,25			0,33	8,17		0,07		0,25				9,17
13/06/2025				0,25			0,67	7,8		0,17						8,88
14/06/2025																

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202506 - Cassiano Rovida Gonçalves

											-,-:-					assiaii	- 110 11		30				
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Curso/Palestra	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Teste	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	DIV	RD	PMC	СМ	RD	RD	ОТ	PMC	RD	СМ	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM	RD	
HP1	1,5		0,17	1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25		2	30		0,67	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP2	1,5		0,17	1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25		2	30		0,67	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP3	1,5		0,17	1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25		2	30		0,67	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP4	1,5		0,17	1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25		2	28,75	0,5	0,67	0,17	1	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP Total	6		0,67	5	1	1	2	0,33	1		8	118,7	0,5	2,67	0,67	1,75	4	4	8	6	4	0,67	176
HR1				1,25	1		3			0,5	1,25	32,17		0,67	4		0,67	1		0,75	0,25		46,5
HR2	4,42			0,75	0,58		2,5				1,58	33,5		0,67			1	1		0,5	0,17		46,67
HR3	1			1	0,67						1,67	33		0,67		0,33	0,83	2		1	0,33		42,5
HR4	2,75	1		0,75	0,33	1	7,22				1,58	25,78		0,67		1,5	1	0,5	2,75	1	0,25		48,08
HR Total	8,17	1		3,75	2,58	1	12,72			0,5	6,08	124,4		2,67	4	1,83	3,5	4,5	2,75	3,25	1		183,75
19/05/2025				0,25			0,5					6,08					0,67			0,75	0,25		8,5
20/05/2025				0,25						0,5	0,33	6,25		0,17				1					8,5
21/05/2025				0,25							0,25	7,83		0,17									8,5
22/05/2025				0,25	1						0,33	6,75		0,17									8,5
23/05/2025				0,25			2,5				0,33	5,25		0,17									8,5
24/05/2025															4								4
25/05/2025																							
26/05/2025	1			0,25			2,5					2,25					1	1		0,5	0,17		8,67
27/05/2025	2,92			0,25	0,58						0,33	4,25		0,17									8,5
28/05/2025	0,5										0,33	7,5		0,17									8,5
29/05/2025											0,58	7,75		0,17									8,5
30/05/2025				0,25							0,33	7,75		0,17									8,5
31/05/2025												4											4
01/06/2025																							
02/06/2025				0,25								5,75				0,33	0,83			1	0,33		8,5
03/06/2025	1			0,25	0,25						0,33	6,5		0,17									8,5
04/06/2025					0,08						0,25	6		0,17				2					8,5
05/06/2025				0,25							0,58	7,5		0,17									8,5
06/06/2025				0,25	0,33						0,5	7,25		0,17									8,5
07/06/2025																							
08/06/2025																							
09/06/2025							5,25									0,5	1	0,5		1	0,25		8,5
10/06/2025	2,75			0,25							0,25	5,08		0,17									8,5
11/06/2025				0,25	0,33						0,33	7,42		0,17									8,5
12/06/2025				0,25							0,33	7,75		0,17									8,5
13/06/2025							0,97				0,67	5,53		0,17					2,75				10,08
14/06/2025		1				1	1									1							4

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202506 - Ewerton Yamada

			_				<u>~</u>	ontan	iento c	ie nora	25 - I IV	ojeto e	COIOG	ui isca	1120230	70 - EV	CITOII	_'
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Code Review	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas	
СММІ	REQM	DIV	DIV	RD	РМС	RD	RD	РМС	RD	DIV	PP	РМС	REQM	REQM				1
HP1	2		1,25	0,25	1	1		2	16,92	0,67		1	1,5	1	15	0,42	44	1
HP2	2		1,25	0,25	1	1		2	16,92	0,67		1	1,5	1	15	0,42	44	1
HP3	2		1,25	0,25	1	1		2	16,92	0,67		1	1,5	1	15	0,42	44	1
HP4	2		1,25	0,25	1	1		2	16,67	0,67	0,25	1	1,5	1	15	0,42	44	1
HP Total	8		5	1	4	4		8	67,42	2,67	0,25	4	6	4	60	1,67	176	1
HR1	3,17	1,33	1,25		0,83	0,75		1	23,2	0,5			0,5	0,25	10,25	0,42	43,45	ı
HR2	4,68	2,22	1	0,33			1	1,5	21,68	0,5		1	0,5	0,17	10,02	0,42	45,02	
HR3	8,02	0,1	1,25	0,5		0,78		1,58	17,48	0,67		0,83	1	0,33	12,23	0,42	45,2	
HR4	3,52	0,42	0,75	0,17				1,5	15,38	0,67	0,25	1	1	0,25	19	0,42	44,32	1
HR Total	19,38	4,07	4,25	1	0,83	1,53	1	5,58	77,75	2,33	0,25	2,83	3	1	51,5	1,67	177,98	1
19/05/2025	1	0,75	0,25			0,75			4,42				0,5	0,25		0,08	8	1
20/05/2025	0,67		0,25					0,33	4,67	0,17					2,75	0,08	8,92	1
21/05/2025	0,25		0,25		0,83			0,25	3	0,17					3,75	0,08	8,58	1
22/05/2025	0,58	0,58	0,25					0,08	5,58						1,75	0,08	8,92	1
23/05/2025	0,67		0,25					0,33	5,53	0,17					2	0,08	9,03	1
24/05/2025																		1
25/05/2025																		1
26/05/2025	1,48	0,13	0,25						1,5			1	0,5	0,17	3,8	0,08	8,92	1
27/05/2025	1,08		0,25					0,33	4,37	0,17					2,72	0,08	9	1
28/05/2025	0,75		0,25				1	0,25	4	0,17					2,5	0,08	9	1
29/05/2025	0,75	0,17	0,25	0,33				0,58	5,83						1	0,08	9	1
30/05/2025	0,62	1,92						0,33	5,98	0,17						0,08	9,1	1
31/05/2025																		
01/06/2025																		
02/06/2025	2,63		0,25									0,83	1	0,33	3,75	0,08	8,88]
03/06/2025	0,65		0,25			0,78		0,33	4,73	0,17					2,08	0,08	9,08]
04/06/2025	3,18		0,25					0,17	3,4	0,17					1,75	0,08	9]
05/06/2025	0,65		0,25	0,5				0,58	4,07	0,17					2,75	0,08	9,05]
06/06/2025	0,9	0,1	0,25					0,5	5,28	0,17					1,9	0,08	9,18	
07/06/2025																		
08/06/2025																		
09/06/2025	1,17		0,25						0,75		0,25	1	1	0,25	4,08	0,08	8,83]
10/06/2025	0,58		0,25					0,25	4,22	0,17					3,25	0,08	8,8]
11/06/2025	0,75	0,25	0,25					0,33	4,83	0,17					2,08	0,08	8,75]
12/06/2025	0,67	0,08		0,17				0,33	3,58	0,17					3,83	0,08	8,92	1
13/06/2025	0,35	0,08						0,58	2	0,17					5,75	0,08	9,02]
14/06/2025																		

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202506 - Leonardo Passoni

								Ontain	cinto a	CIIOIG	S - P10	jete et	Colou	ui 150u	20200	6 - Leoi
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	DIV	RD	PMC	СМ	RD	RD	PMC	RD	DIV	PMC	REQM	REQM	
HP1	1,5			1	0,25	2	1	0,25	0,25	2	31,58	0,67	1	1,5	1	44
HP2	1,5			1	0,25	2	1	0,25	0,25	2	31,58	0,67	1	1,5	1	44
HP3	1,5			1	0,25	2	1	0,25	0,25	2	31,58	0,67	1	1,5	1	44
HP4	1,5			1	0,25	2	1	0,25	0,25	2	31,58	0,67	1	1,5	1	44
HP Total	6			4	1	8	4	1	1	8	126,3	2,67	4	6	4	176
HR1	0,5	1	0,6	1,25	0,25	0,62				0,92	38,18	0,83	0,67	0,75	0,25	45,82
HR2	2,12	4	4,38	1	0,42	1,03	0,67		1,42	0,83	25,82	0,67	1	0,5	0,17	44,02
HR3	2,92		0,83	1,25	0,25	0,63	1,25			1,58	36,33	0,83	0,83	1	0,33	48,05
HR4	3,9	6,5		1	0,25	3,2	0,33			1,17	24,52	0,67	1	1	0,25	43,78
HR Total	9,43	11,5	5,82	4,5	1,17	5,48	2,25		1,42	4,5	124,8	3	3,5	3,25	1	181,67
19/05/2025				0,25		0,48					6,23	0,17	0,67	0,75	0,25	8,8
20/05/2025		1	0,6	0,25						0,25	6,47	0,17				8,73
21/05/2025				0,25						0,25	7,98	0,17				8,65
22/05/2025				0,25						0,25	8,17	0,17				8,83
23/05/2025	0,5			0,25	0,25	0,13				0,17	7,33	0,17				8,8
24/05/2025											2					2
25/05/2025																
26/05/2025				0,25		1,03	0,33		1,42		3,95	0,17	1	0,5	0,17	8,82
27/05/2025			2,62				0,33			0,33	5,43	0,17				8,88
28/05/2025	1,48		1,02	0,25	0,17					0,25	5,67	0,17				9
29/05/2025		4	0,75	0,25	0,25						3,37					8,62
30/05/2025	0,63			0,25						0,25	7,4	0,17				8,7
31/05/2025																
01/06/2025			0.00	0.05		0.00					4.5	0 :-	0.55		0.00	0.57
02/06/2025	\vdash		0,83	0,25		0,63				0.00	4,8	0,17	0,83	1	0,33	8,85
03/06/2025				0,25						0,33	8,07	0,17				8,82
04/06/2025				0,25	0.25					0,17	8,17	0,17				8,75
05/06/2025 06/06/2025	2.02			0,25 0,25	0,25		1,25			0,58	7,48	0,17		 		8,73
06/06/2025	2,92			0,25			1,25			0,5	3,65	0,17				8,73 4,17
08/06/2025											4,17					4,17
09/06/2025	0,08			0,25							6,05	0,17	1	1	0,25	8,8
10/06/2025	0,00	2		0,25		1,17				0,25	5,13	0,17	<u>'</u>	 '	0,20	8,8
11/06/2025		4,5		0,20		1,17				0,20	2,22	0,17		 		8,58
12/06/2025	1,32	7,0		0,25	0,25	1,7				0,33	6,48	0,17		 		8,8
13/06/2025	2,5			0,25	0,20	0,33	0,33			0,58	4,63	0,17				8,8
14/06/2025	2,0			0,20		0,00	0,00			0,00	7,00	0,17				3,0
14/00/2023																

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202506 - Maximilian Yuri Serconek

							Aponto	annemic	o de ne) u3 - 1	TOJETO	SGCI	Juai is	Caizuz	.500 - 1	I	liaii i	111 OCI	
Atividades	Analise de Sistema	Atendimento	Atestado	Ausencia	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Cafe	Clean Code	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM			DIV	DIV	DIV	RD	CM	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	4					1,25	0,25	1	0,33	0,5	2	30,5	0,67		1	1,5	1		44
HP2	4					1,25	0,25	1	0,33	0,5	2	30,5	0,67		1	1,5	1		44
HP3	4					1,25	0,25	1	0,33	0,5	2	30,5	0,67		1	1,5	1		44
HP4	4	1,25				1,25	0,25	1	0,33	0,5	2	29	0,67	0,25	1	1,5	1		44
HP Total	16	1,25				5	1	4	1,33	2	8	120,5	2,67	0,25	4	6	4		176
HR1				4,67		1,25					0,58	38	0,33		0,67	0,75	0,25		46,5
HR2				4,58	1,67	1,25					1,08	36,67	0,67		1	0,5	0,17	0,25	47,83
HR3				1,98		1,25					1,62	35,77	0,5		0,83	1	0,33		43,28
HR4	1,33		10	1,5		0,75	0,33				0,92	30,58			1	1	0,25		47,67
HR Total	1,33		10	12,73	1,67	4,5	0,33				4,2	141,0	1,5		3,5	3,25	1	0,25	185,28
19/05/2025				0,5		0,25						6,75			0,67	0,75	0,25		9,17
20/05/2025						0,25					0,25	8	0,17						8,67
21/05/2025						0,25					0,17	8,58	0,17						9,17
22/05/2025				4		0,25						4,58							8,83
23/05/2025				0,17		0,25					0,17	8,25							8,83
24/05/2025												1,83							1,83
25/05/2025																			
26/05/2025						0,25						6,33	0,17		1	0,5	0,17	0,25	8,67
27/05/2025				3,83		0,25					0,33	6,33	0,17						10,92
28/05/2025						0,25					0,25	7,83	0,17						8,5
29/05/2025						0,25					0,5	8,25	0,17						9,17
30/05/2025				0,75	1,67	0,25						5,92							8,58
31/05/2025												2							2
01/06/2025																			
02/06/2025				0,48		0,25					_	5,72			0,83	1	0,33		8,62
03/06/2025				0,33		0,25					0,33	7,58	0,17						8,67
04/06/2025						0,25					0,17	7,92	0,17						8,5
05/06/2025				0,17		0,25					0,58	8	0 :-						9
06/06/2025				1		0,25					0,53	6,55	0,17						8,5
07/06/2025																			
08/06/2025				0 -		0.05											0.05		
09/06/2025			4.5	0,5		0,25						5,67			1	1	0,25		8,67
10/06/2025			10	0.00								0.5=				ļ			10
11/06/2025				0,83		0.0-	0.00				0.00	8,67							9,5
12/06/2025				0,17		0,25	0,33				0,33	7,42							8,5
13/06/2025	4.22					0,25					0,58	8				_			8,83
14/06/2025	1,33											0,83							2,17

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202506 - Ricardo Brandolim Junior

							фонц		40 110	140 .	. 0,010	000.	1		300 - K
Atividades	Analise de Sistema	Atraso / Saida antecipada	Ausencia	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM		DIV	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	3			1,25	0,25	0,33	0,5	2	32,67	0,5		1	1,5	1	44
HP2	3			1,25	0,25	0,33	0,5	2	32,67	0,5		1	1,5	1	44
HP3	3			1,25	0,25	0,33	0,5	2	32,67	0,5		1	1,5	1	44
HP4	3			1,25	0,25	0,33	0,5	2	32,42	0,5	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	12			5	1	1,33	2	8	130,4	2	0,25	4	6	4	176
HR1	3,53	0,02	7,37	1,5					38,98			0,83	0,63	0,25	53,12
HR2	22,48		1,48	1,25	0,42			1,25	23,05			1	0,5	0,27	51,7
HR3	10,63		6,03	1,5	0,38			0,43	28,9			0,83	1	0,33	50,05
HR4	3,37		7,7	1,23	1			0,17	36,48			1	1	0,3	52,25
HR Total	40,02	0,02	22,58	5,48	1,8			1,85	127,4			3,67	3,13	1,15	207,12
19/05/2025			0,45	0,25					6,98			0,83	0,63	0,25	9,4
20/05/2025			4	0,25					5						9,25
21/05/2025		0,02	1,05	0,25					8,57						9,88
22/05/2025	1,78		0,47	0,25					6,85						9,35
23/05/2025			1,4	0,25					9,08						10,73
24/05/2025	1,75			0,25					2,5						4,5
25/05/2025															
26/05/2025	7,17			0,25								1	0,5	0,27	9,18
27/05/2025	8,9			0,25				0,33							9,48
28/05/2025	2,83		0,98	0,25				0,33	5,07						9,47
29/05/2025				0,25				0,58	8,75						9,58
30/05/2025	3,58		0,5	0,25	0,42				4						8,75
31/05/2025									5,23						5,23
01/06/2025															
02/06/2025	4,5		1,08	0,25					2,53			0,83	1	0,33	10,53
03/06/2025	1,63		3,1	0,25					4,35						9,33
04/06/2025			0,25	0,25					8,48						8,98
05/06/2025	0,75		0,92	0,25				0,2	6,48						8,6
06/06/2025	3,75		0,68	0,25	0,38			0,23	4,2						9,5
07/06/2025				0,25					2,85						3,1
08/06/2025															
09/06/2025			1,27	0,25	1				4,4			1	1	0,3	9,22
10/06/2025			3,05	0,25					7,03						10,33
11/06/2025	3,37		2,88	0,25					4,08						10,58
12/06/2025				0,23					8,88						9,12
13/06/2025			0,5	0,25				0,17	8,33						9,25
14/06/2025									3,75						3,75