Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202412 - André Luis Cardoso

							7,00	iitaiiic	into ac	110143	1 10		Cloudr
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	RD	РМС	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,5	0,67		1	1,5	1	44
HP2	4	1	0,25	0,33	0,5	1,6	24,32	0,5		1	1,5	1	36
HP3	4	1	0,25	0,33	0,5	1,6	24,32	0,5		1	1,5	1	36
HP4	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,25	0,67	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	16	4,5	1	1,33	2	7,2	111,3	2,33	0,25	4	6	4	160
HR1								0,17					0,17
HR2													
HR3													
HR4													
HR Total								0,17					0,17
04/11/2024								0,17					0,17
05/11/2024													
06/11/2024													
07/11/2024													
08/11/2024													
09/11/2024													
10/11/2024													
11/11/2024													
12/11/2024													
13/11/2024													
14/11/2024													
15/11/2024													
16/11/2024													
17/11/2024													
18/11/2024													
19/11/2024													
20/11/2024													
21/11/2024													
22/11/2024													
23/11/2024													
24/11/2024													
25/11/2024													
26/11/2024													
27/11/2024													
28/11/2024													
29/11/2024													
30/11/2024													

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202412 - Carolina Ferreira dos Santos

							Jonitan	iciito (ac non	u3 - 1 1	Ojcto C	GCIOU
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	2	1,25	0,25	0,5	2	33,83	0,67		1	1,5	1	44
HP2		, -	-, -	-,-			- 7			7-		
HP3												
HP4	2	1,25	0,25	0,5	2	33,58	0,67	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	4	2,5	0,5	1	4	67,42	1,33	0,25	2	3	2	88
HR1												
HR2												
HR3												
HR4												
HR Total												
04/11/2024												
05/11/2024												
06/11/2024												
07/11/2024												
08/11/2024												
09/11/2024												
10/11/2024												
11/11/2024												
12/11/2024												
13/11/2024												
14/11/2024												
15/11/2024												
16/11/2024												
17/11/2024												
18/11/2024												
19/11/2024												
20/11/2024												
21/11/2024												
22/11/2024												
23/11/2024												
24/11/2024												
25/11/2024												
26/11/2024												
27/11/2024												
28/11/2024												
29/11/2024												
30/11/2024												

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202412 - Cassiano Rovida Gonçalves

							pontai	iiciito	ac noi	u3 - 1 1	Ojcto (101 13C	aizuz-	12 - 00	assian	OILOVI	ua ooi	içaive	
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Teste	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	RD	PMC	СМ	RD	RD	PMC	RD	СМ	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM	RD	
HP1	1,5	1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	30,17		0,67	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP2	1,5	1	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	1,5	23,08		0,5	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	36
HP3	1,5	1	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	1,5	23,08		0,5	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	36
HP4	1,5	1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	28,92	0,5	0,67	0,17	1	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP Total	6	4,5	1	1	2	0,33	1	7	105,2	0,5	2,33	0,67	1,75	4	4	8	6	4	0,67	160
HR1																				
HR2																				
HR3																				
HR4																				
HR Total																				
04/11/2024																				
05/11/2024																				
06/11/2024																				
07/11/2024																				
08/11/2024																				
09/11/2024																				
10/11/2024																				
11/11/2024																				
12/11/2024																				
13/11/2024																				
14/11/2024																				
15/11/2024																				
16/11/2024																				
17/11/2024																				
18/11/2024																				ш.
19/11/2024																				
20/11/2024																				
21/11/2024																				
22/11/2024																				igsquare
23/11/2024																				
24/11/2024																				
25/11/2024																				
26/11/2024																				ш.
27/11/2024																				
28/11/2024																				ш
29/11/2024																				$oxed{oxed}$
30/11/2024																				

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202412 - Ewerton Yamada

												,,,,,,,			1120241
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI RE	EQM	DIV	RD	RD	RD	RD	РМС	RD	DIV	PP	РМС	REQM	REQM		
	4	1,25	0,25	0,33	0,67	0,5	2	30,42	0,67		1	1,5	1	0,42	44
	3,25	1	0,17	0,25	0,5	0,5	1,5	24,42	0,5		1	1,5	1	0,42	36
	3,25	1	0,17	0,25	0,5	0,5	1,5	24,42	0,5		1	1,5	1	0,42	36
	4	1,25	0,25	0,33	0,67	0,5	2	30,17	0,67	0,25	1	1,5	1	0,42	44
	14,5	4,5	0,83	1,17	2,33	2	7	109,4	2,33	0,25	4	6	4	1,67	160
HR1		,													
HR2															
HR3															
HR4															
HR Total															
04/11/2024															
05/11/2024		İ													
06/11/2024		İ													
07/11/2024															
08/11/2024		İ													
09/11/2024															
10/11/2024															
11/11/2024															
12/11/2024															
13/11/2024															
14/11/2024															
15/11/2024															
16/11/2024															
17/11/2024															
18/11/2024															
19/11/2024															
20/11/2024															
21/11/2024															
22/11/2024															
23/11/2024															
24/11/2024															
25/11/2024															
26/11/2024															
27/11/2024															
28/11/2024															
29/11/2024															
30/11/2024															

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202412 - Leonardo Passoni

							7.10	- Traini		a		,010 0		II ISCAIZ
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	RD	PMC	RD	RD	РМС	RD	DIV	DIV	РМС	REQM	REQM	
HP1	2	1,25	0,25	2	0,25	0,25	2	31,5	0,83	0,17	1	1,5	1	44
HP2	2	1	0,25	2	0,25	0,25	1,5	24,42	0,67	0,17	1	1,5	1	36
HP3	2	1	0,25	2	0,25	0,25	1,5	24,42	0,67	0,17	1	1,5	1	36
HP4	2	1,25	0,25	2	0,25	0,25	2	31,5	0,83	0,17	1	1,5	1	44
HP Total	8	4,5	1	8	1	1	7	111,8	3	0,67	4	6	4	160
HR1				1,92					0,18			1,08	0,33	3,52
HR2														
HR3														
HR4														
HR Total				1,92					0,18			1,08	0,33	3,52
04/11/2024				1,92					0,18			1,08	0,33	3,52
05/11/2024														
06/11/2024														
07/11/2024														
08/11/2024														
09/11/2024														
10/11/2024														
11/11/2024														
12/11/2024														
13/11/2024														
14/11/2024														
15/11/2024														
16/11/2024														
17/11/2024														
18/11/2024														
19/11/2024														\vdash
20/11/2024														\vdash
21/11/2024														\vdash
22/11/2024														
23/11/2024														
24/11/2024														
25/11/2024														
26/11/2024														\vdash
27/11/2024														\vdash
28/11/2024														
29/11/2024														
30/11/2024														

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202412 - Maximilian Yuri Serconek

							Aponto	annonce	oc ne	<u> </u>	TOJCTO	0001	Juui 13	Caizuz4
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	RD	СМ	RD	RD	РМС	RD	DIV	PP	РМС	REQM	REQM	
HP1	4	1,25	0,25	1	0,33	0,5	2	30,5	0,67		1	1,5	1	44
HP2	4	1	0,25	1	0,33	0,5	1,6	23,15	0,67		1	1,5	1	36
HP3	4	1	0,25	1	0,33	0,5	1,6	23,15	0,67		1	1,5	1	36
HP4	4	1,25	0,25	1	0,33	0,5	2	30,25	0,67	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	16	4,5	1	4	1,33	2	7,2	107,0	2,67	0,25	4	6	4	160
HR1														
HR2														
HR3														
HR4														
HR Total														
04/11/2024														
05/11/2024														
06/11/2024														
07/11/2024														
08/11/2024														
09/11/2024														
10/11/2024														
11/11/2024														
12/11/2024														
13/11/2024														
14/11/2024														
15/11/2024														
16/11/2024														
17/11/2024														
18/11/2024														
19/11/2024														
20/11/2024														
21/11/2024														
22/11/2024														
23/11/2024														
24/11/2024														
25/11/2024														
26/11/2024														
27/11/2024														
28/11/2024														
29/11/2024														
30/11/2024														

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202412 - Ricardo Brandolim Junior

							фонц		40 110		. 0,010		<u> </u>	Caizuz
Atividades	Analise de Sistema	Atraso / Saida antecipada	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI	REQM		DIV	RD	RD	RD	РМС	RD	DIV	PP	РМС	REQM	REQM	
HP1	4		1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,5	0,67		1	1,5	1	44
HP2	3,5		1	0,25	0,33	0,42	1,67	24,83	0,5		1	1,5	1	36
HP3	3,5		1	0,25	0,33	0,42	1,67	24,83	0,5		1	1,5	1	36
HP4	4		1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,25	0,67	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	15		4,5	1	1,33	1,83	7,33	112,4	2,33	0,25	4	6	4	160
HR1		0,3						2,12				1,42	0,17	4
HR2														
HR3														
HR4														
HR Total		0,3						2,12				1,42	0,17	4
04/11/2024		0,3						2,12				1,42	0,17	4
05/11/2024														
06/11/2024														
07/11/2024														
08/11/2024														
09/11/2024														
10/11/2024														
11/11/2024														
12/11/2024														
13/11/2024														
14/11/2024														
15/11/2024														
16/11/2024														
17/11/2024														
18/11/2024														
19/11/2024														
20/11/2024														
21/11/2024														
22/11/2024														
23/11/2024														
24/11/2024														
25/11/2024														
26/11/2024														
27/11/2024														
28/11/2024														
29/11/2024														
30/11/2024														