Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202411 - André Luis Cardoso

ades	tema																
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI I	REQM	DIV	DIV	RD	PMC	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	4		1,25	0,25		0,33	0,5	2	27,5	0,67			1	1,5	1		40
HP2	4		1,25	0,25		0,33	0,5	2	31,5	0,67			1	1,5	1		44
HP3	4		1,25	0,25		0,33	0,5	2	31,5	0,67			1	1,5	1		44
HP4	4		1,25	0,25		0,33	0,5	2	27,25	0,67		0,25	1	1,5	1		40
HP Total	16		5	1		1,33	2	8	117,7	2,67		0,25	4	6	4		168
HR1	6,67		1,25	0,5			1,5	1,75	27,67	0,83			0,75	0,75	0,25	1,25	43,17
HR2	4,42	2,5	1,58		0,75			1,92	27,42	0,83	0,5		0,67	1,25	0,5	1	43,33
HR3	4,42	0,5	1,25	0,5		0,67		1	30,58	0,83	0,5		0,58	0,33	0,25	1,25	42,67
HR4	4,75		1,5	0,5				1,67	31,33	0,83			1	1,17	0,33	1,17	44,25
HR Total	20,25	3	5,58	1,5	0,75	0,67	1,5	6,33	117	3,33	1		3	3,5	1,33	4,67	173,42
07/10/2024	2,33		0,25				0,5		3,42	0,17			0,75	0,75	0,25	0,25	8,67
08/10/2024	1		0,25				1	0,33	5,5	0,17						0,25	8,5
09/10/2024	0,67		0,25	0,5				0,5	6,33	0,17						0,25	8,67
10/10/2024	1,25		0,25					0,42	6,17	0,17						0,25	8,5
11/10/2024	1,42		0,25					0,5	6,25	0,17						0,25	8,83
12/10/2024																	
13/10/2024																	
14/10/2024	0,92		0,25						4,83	0,17			0,67	1,25	0,5	0,25	8,83
15/10/2024	1,08		0,25					0,33	6,42	0,17						0,25	8,5
16/10/2024	0,83	2,5						0,67	4,5	0,17							8,67
17/10/2024	1,17		0,25		0,75			0,25	6	0,17						0,25	8,83
18/10/2024	0,42		0,83					0,67	5,67	0,17	0,5					0,25	8,5
19/10/2024																	
20/10/2024																	
21/10/2024	0,25		0,25						6,42	0,17			0,58	0,33	0,25	0,25	8,5
22/10/2024	2		0,25					0,33	5,67	0,17						0,25	8,67
23/10/2024	0,25		0,25	0,5					7,08	0,17						0,25	8,5
24/10/2024	0,75		0,25					0,33	6,25	0,17	0,5					0,25	8,5
25/10/2024	1,17	0,5	0,25			0,67		0,33	5,17	0,17						0,25	8,5
26/10/2024																	
27/10/2024																	
28/10/2024	1,58		0,25						4,75	0,17			1	1,17	0,33	0,25	9,5
29/10/2024	0,33		0,25					0,5	7,08	0,17						0,25	8,58
30/10/2024	1,25		0,25	0,5				0,33	5,92	0,17						0,25	8,67
31/10/2024	1		0,5					0,5	6,17	0,17						0,25	8,58
01/11/2024	0,58		0,25					0,33	7,42	0,17						0,17	8,92

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202411 - Carolina Ferreira dos Santos

											,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-						14 405		
Atividades	Analise de Sistema	Atestado	Atraso / Saida antecipada	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM			DIV	RD	DIV	RD	РМС	RD	RD	РМС	RD	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	
HP1	2					1,25	0,25		0,5		2	29	0,67	0,83		1		1,5	1	40
HP2	2					1,25	0,25		0,5		2	33	0,67	0,83		1		1,5	1	44
HP3	2					1,25	0,25		0,5		2	33	0,67	0,83		1		1,5	1	44
HP4	2					1,25	0,25		0,5		2	28,75	0,67	0,83	0,25	1		1,5	1	40
HP Total	8					5	1		2		8	123,7	2,67	3,33	0,25	4		6	4	168
HR1	2,33			0,67		1,25					1,67	31,75	0,67	0,67		0,67	1,33	0,75	0,25	42
HR2				0,25		1,25					1,92	32,83	0,67			0,67	1,67	1,25	0,5	41
HR3	2,33				0,5	1,25	0,58	0,5	1	0,83	1,08	30,08	0,67	0,83		0,58		0,33	0,25	40,83
HR4		4	0,42			1					1,83	29,33	0,67		0,25	1		1,17	0,33	40
HR Total	4,67	4	0,42	0,92	0,5	4,75	0,58	0,5	1	0,83	6,5	124	2,67	1,5	0,25	2,92	3	3,5	1,33	163,83
07/10/2024	1					0,25						5,75				0,67		0,75	0,25	8,67
08/10/2024						0,25					0,33	8,25	0,17							9
09/10/2024				0,33		0,25					0,5	6,75	0,17							8
10/10/2024				0,33		0,25					0,33	6,42	0,17	0,67						8,17
11/10/2024	1,33					0,25					0,5	4,58	0,17				1,33			8,17
12/10/2024																				
13/10/2024																				
14/10/2024				0,25		0,25						5,92				0,67		1,25	0,5	8,83
15/10/2024						0,25					0,33	7,25	0,17							8
16/10/2024						0,25					0,67	6,92	0,17							8
17/10/2024						0,25					0,25	7,33	0,17							8
18/10/2024						0,25					0,67	5,42	0,17				1,67			8,17
19/10/2024																				
20/10/2024																				
21/10/2024						0,25			1			6,17				0,58		0,33	0,25	8,58
22/10/2024	2,17					0,25	0,58				0,33	4,5	0,17							8
23/10/2024	0,17					0,25				0,83		6,83	0,17							8,25
24/10/2024						0,25					0,33	6,42	0,17	0,83						8
25/10/2024					0,5	0,25		0,5			0,42	6,17	0,17							8
26/10/2024																				
27/10/2024																				
28/10/2024						0,25						5,25				1		1,17	0,33	8
29/10/2024						0,25					0,5	7,08	0,17							8
30/10/2024						0,25					0,5	7,08	0,17							8
31/10/2024		4	0,42								0,5	2,92	0,17							8
01/11/2024						0,25					0,33	7	0,17		0,25					8
28/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 31/10/2024		4	0,42			0,25 0,25					0,5 0,5	7,08 7,08 2,92	0,17 0,17		0,25	1		1,17	0,33	8 8 8

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202411 - Cassiano Rovida Gonçalves

											-,								içaive	_	
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Teste	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	RD	РМС	СМ	RD	RD	PMC	RD	СМ	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM	RD	
HP1	1,5		1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	26,17		0,67	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	40
HP2	1,5		1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	30,17		0,67	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP3	1,5		1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	30,17		0,67	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP4	1,5		1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	24,92	0,5	0,67	0,17	1	1	1	2	1,5	1	0,17	40
HP Total	6		5	1	1	2	0,33	1	8	111,4	0,5	2,67	0,67	1,75	4	4	8	6	4	0,67	168
HR1	0,83	1,75	1,25	0,5	1	1,92			1,75	24,33		0,67		0,5	0,75	5	1,75	0,75	0,25		43
HR2	8,43	0,5	1,58			2,65			1,92	18,92		0,67			0,67	4,25	1,17	1,25	0,5		42,5
HR3	2,48	4,7	0,75	0,33		2,5			1,08	28,35		0,5	1,42			0,5		0,58	0,17		43,37
HR4	2		1			1			1,83	31,08		0,67		0,67	1		1,75	1,17	0,33		42,5
HR Total	13,75	6,95	4,58	0,83	1	8,07			6,58	102,6		2,5	1,42	1,17	2,42	9,75	4,67	3,75	1,25		171,37
07/10/2024			0,25							5,5					0,75	1		0,75	0,25		8,5
08/10/2024			0,25						0,33	5,25		0,17		0,5		2,5					9
09/10/2024		1,75	0,25	0,5	1				0,5	4,33		0,17									8,5
10/10/2024			0,25			1,92			0,42	5,75		0,17									8,5
11/10/2024	0,83		0,25						0,5	3,5		0,17				1,5	1,75				8,5
12/10/2024																					
13/10/2024																					
14/10/2024	3,25		0,25			0,25				2,33					0,67			1,25	0,5		8,5
15/10/2024	3,68					0,65			0,33	3,67		0,17									8,5
16/10/2024			0,25						0,67	5,67		0,17				1,75					8,5
17/10/2024			0,25			1,75			0,25	6,08		0,17									8,5
18/10/2024	1,5	0,5	0,83						0,67	1,17		0,17				2,5	1,17				8,5
19/10/2024																					
20/10/2024																					
21/10/2024										6,85			1,42				ļ	0,58	0,17		9,02
22/10/2024		0,7	0,25	ļ	ļ				0,33	6,9		0,17				0,5	<u> </u>				8,85
23/10/2024	0,98	4	0,25	0.55		2,5			0.00	0,77		0 :-									8,5
24/10/2024	0,5		0.05	0,33					0,33	7,17		0,17									8,5
25/10/2024	1		0,25						0,42	6,67		0,17									8,5
26/10/2024																					
27/10/2024			0.05							2.52				0.47				4.47	0.00		0.5
28/10/2024	2		0,25	<u> </u>					0.5	3,58		0.47		0,17	1		1	1,17	0,33		8,5
29/10/2024			0,25	<u> </u>					0,5	7,58		0,17						-			8,5
30/10/2024			0,25			1			0,5	6,58		0,17									8,5
31/10/2024			0.05						0,5	7,83		0,17		0.5			1.75				8,5
01/11/2024			0,25	l	l		l	l	0,33	5,5		0,17		0,5			1,75				8,5

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202411 - Ewerton Yamada

								- Intain	iento c	1010	15 110	Joto C	00104	ui 1500	IILULT			Tarriac	
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM		
HP1	4			1,25	0,25		0,33	0,67	0,5	1,5	26,92	0,67		1		1,5	1	0,42	40
HP2	4			1,25	0,25		0,33	0,67	0,5	2	30,42	0,67		1		1,5	1	0,42	44
HP3	4			1,25	0,25		0,33	0,67	0,5	2	30,42	0,67		1		1,5	1	0,42	44
HP4	4			1,25	0,25		0,33	0,67	0,5	2	26,17	0,67	0,25	1		1,5	1	0,42	40
HP Total	16			5	1		1,33	2,67	2	7,5	113,9	2,67	0,25	4		6	4	1,67	168
HR1	4,3		1,53	1,25	0,33					1,75	32,35	0,67		0,75	1,33	0,75	0,25	0,33	45,6
HR2	3,73	2,27	0,5	1	0,25	2,25				1,92	30,45	0,67		0,67	0,25	1,25	0,5	0,33	46,03
HR3	5,22	0,08		1,25	0,25					1	35,13	0,67		0,58		0,58	0,17	0,42	45,35
HR4	4,88	0,4		1		1,2		1,67		1,57	30,98	0,5		1		1,17	0,33	0,42	45,12
HR Total	18,13	2,75	2,03	4,5	0,83	3,45		1,67		6,23	128,9	2,5		3	1,58	3,75	1,25	1,5	182,1
07/10/2024	0,87		1,53	0,25							4,38			0,75		0,75	0,25	0,02	8,8
08/10/2024	0,83			0,25						0,33	7,62	0,17						0,08	9,28
09/10/2024	0,6			0,25	0,33					0,5	7,25	0,17						0,07	9,17
10/10/2024	1,03			0,25						0,42	7,2	0,17						0,08	9,15
11/10/2024	0,97			0,25						0,5	5,9	0,17			1,33			0,08	9,2
12/10/2024																			
13/10/2024																			
14/10/2024	1,05	0,13		0,25							5,65			0,67		1,25	0,5	0,08	9,58
15/10/2024	0,9	0,12		0,25	0,25	0,33				0,33	6,4	0,17						0,05	8,8
16/10/2024	0,7	0,05		0,25		0,67				0,67	6,73	0,17						0,03	9,27
17/10/2024	0,9	0,05	0,5	0,25		0,58				0,25	6,42	0,17						0,08	9,2
18/10/2024	0,18	1,92		·		0,67				0,67	5,25	0,17			0,25			0,08	9,18
19/10/2024																			
20/10/2024																			
21/10/2024	1,6			0,25							5,88			0,58		0,58	0,17	0,08	9,15
22/10/2024	0,68			0,25	i				i	0,33	7,4	0,17						0,08	8,92
23/10/2024	1,08			0,25	i				i		7,67	0,17					1	0,08	9,25
24/10/2024	1,05			0,25	i				i	0,33	7,22	0,17					1	0,08	9,1
25/10/2024	0,8	0,08		0,25	0,25				i	0,33	6,97	0,17					1	0,08	8,93
26/10/2024																		,	
27/10/2024																			
28/10/2024	1,65	0,1		0,25							4,25			1		1,17	0,33	0,08	8,83
29/10/2024	0,65	0,18		0,25				1,67		0,4	5,68					-,	2,23	0,08	8,92
30/10/2024	0,7	0,03		0,25				.,		0,33	7,83	0,17						0,08	9,4
31/10/2024	0,6	2,00		0,25		1,2				0,5	6,4	0,17						0,08	9,2
01/11/2024	1,28	0,08		3,20	<u> </u>	,-				0,33	6,82	0,17						0,08	8,77
01/11/2024	1,20	0,00	L	L	I	L	L	L	l	0,55	0,02	0,17				1	l	0,00	0,11

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202411 - Leonardo Passoni

							7.10					,			120241	I - Leoi
Atividades	Analise de Sistema	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	RD	DIV	RD	РМС	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1																
HP2																
HP3	2		0,75	0,25	2	0,25	0,25	1,5	28,17	0,67	0,17					36
HP4	2		1,25	0,25	2	0,25	0,25	2	27,5	0,83	0,17		1	1,5	1	40
HP Total	4		2	0,5	4	0,5	0,5	3,5	55,67	1,5	0,33		1	1,5	1	76
HR1																
HR2																
HR3	3,42	1,42	1,08		3,48			1,08	24,08	0,68						35,25
HR4	2	3,43	1,33		2,05			1,67	30,22	0,85		0,17	1	1,17	0,33	44,22
HR Total	5,42	4,85	2,42		5,53			2,75	54,3	1,53		0,17	1	1,17	0,33	79,47
07/10/2024																
08/10/2024																
09/10/2024																
10/10/2024																
11/10/2024																
12/10/2024																
13/10/2024																
14/10/2024																
15/10/2024																
16/10/2024																
17/10/2024																
18/10/2024																
19/10/2024																
20/10/2024																
21/10/2024							ļ		ļ							
22/10/2024	1,67		0,25				ļ	0,33	6,37	0,18						8,8
23/10/2024		0,5	0,25						8,07	0,17						8,98
24/10/2024	. ==		0,33		1,02			0,33	6,95	0,17						8,8
25/10/2024	1,75	0,92	0,25		2,47			0,42	2,7	0,17						8,67
26/10/2024																
27/10/2024	0.55	0 :=	0.00		0.70				0.05	0 :=				4 :-	0.00	
28/10/2024	0,67	2,17	0,33		0,72		ļ		2,35	0,17			1	1,17	0,33	8,9
29/10/2024	1,33	0,4	0,25		1,33		ļ	0,5	4,87	0,17						8,85
30/10/2024		0,87	0,25				<u> </u>	0,33	7,33	0,17			-	-		8,95
31/10/2024			0,25					0,5	7,88	0,17		0.47				8,8
01/11/2024			0,25				l	0,33	7,78	0,18		0,17				8,72

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202411 - Maximilian Yuri Serconek

			_				Aponto			-	,					пахіііііі
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Particular	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	RD	СМ	RD	RD	PMC	RD	DIV		PP	РМС	REQM	REQM	
HP1	4		1,25	0,25	1	0,33	0,5	2	26,5	0,67			1	1,5	1	40
HP2	4		1,25	0,25	1	0,33	0,5	2	30,5	0,67			1	1,5	1	44
HP3	4		1,25	0,25	1	0,33	0,5	2	30,5	0,67			1	1,5	1	44
HP4	4		1,25	0,25	1	0,33	0,5	2	26,25	0,67		0,25	1	1,5	1	40
HP Total	16		5	1	4	1,33	2	8	113,7	2,67		0,25	4	6	4	168
HR1	1,5	1,43	1,25		1,92			1,75	32,57		0,33		0,75	0,75	0,25	42,5
HR2	1,07	3,03	1		1			1	35,2		1,17		0,67	1,25	0,5	45,88
HR3		0,92	1,25					0,92	40,87	0,17	2,25		0,58	0,58	0,17	47,7
HR4		1,3	0,75		0,67		0,55	0,8	29,9		9,05	0,2	1	1,17	0,33	45,72
HR Total	2,57	6,68	4,25		3,58		0,55	4,47	138,5	0,17	12,8	0,2	3	3,75	1,25	181,8
07/10/2024		0,18	0,25						6,32				0,75	0,75	0,25	8,5
08/10/2024	1,5	0,17	0,25					0,33	6,25							8,5
09/10/2024		0,17	0,25					0,5	7,25		0,33					8,5
10/10/2024		0,75	0,25		1,92			0,42	5,17							8,5
11/10/2024		0,17	0,25					0,5	7,58							8,5
12/10/2024																
13/10/2024																
14/10/2024	1,07	0,27	0,25		1				3,5				0,67	1,25	0,5	8,5
15/10/2024		0,17	0,25					0,33	7,75							8,5
16/10/2024		0,17	0,25					0,67	7,42							8,5
17/10/2024		2,43	0.05						6,07		4.47					8,5
18/10/2024			0,25						7,08		1,17					8,5
19/10/2024									3,38							3,38
20/10/2024		0.17	0.25						6.75				0.50	0.50	0.17	0.5
21/10/2024		0,17	0,25					0.22	6,75				0,58	0,58	0,17	8,5
22/10/2024		0,17 0,25	0,25 0,25					0,33	7,75 7		2,25					8,5 9,75
24/10/2024		0,23	0,25					0,17	8,25		2,20					9,75
25/10/2024		0,33	0,25					0,17	7,67	0,17						8,5
26/10/2024			0,20					0,42	3,45	0,17						3,45
27/10/2024									0,40							-
28/10/2024		0,17	0,25						5,83				1	1,17	0,33	8,75
29/10/2024		0,17	0,25				0,3	0,5	7,62					1,17	0,00	8,83
30/10/2024		0,6	1 3,20				5,5	,-	5,98		2,88					9,47
31/10/2024		,-							3,83		6,17					10
01/11/2024		0,37	0,25		0,67		0,25	0,3	6,63		-,	0,2				8,67
0 17 1 17 2 0 2 1		0,01	0,20		0,01		0,20	0,0	0,00			0,2	<u> </u>			0,01

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202411 - Ricardo Brandolim Junior

							_		de no									
Atividades	Analise de Sistema	Atraso / Saida antecipada	Ausencia	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI F	REQM		DIV	DIV	RD	PMC	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	
HP1	4			1,25	0,25		0,33	0,5	2	27,5	0,67			1		1,5	1	40
HP2	4			1,25	0,25		0,33	0,5	2	31,5	0,67			1		1,5	1	44
HP3	4			1,25	0,25		0,33	0,5	2	31,5	0,67			1		1,5	1	44
HP4	4			1,25	0,25		0,33	0,5	2	27,25	0,67		0,25	1		1,5	1	40
HP Total	16			5	1		1,33	2	8	117,7	2,67		0,25	4		6	4	168
HR1	3,48	0,25	0,25	1,25	1,42				1,75	30,47	0,28			0,75	1,5	0,75	0,25	42,4
HR2	2,5	0,08		1,25		0,25			1,75	31,8				0,67	1,67	1,25	0,5	41,72
HR3	6,68	1,18		1,25					0,62	32,53		1,5		0,58		0,58	0,17	45,1
HR4	6,9	0,92		1,25					1,5	30,73		0,17	0,2	1		1,17	0,33	44,17
	19,57	2,43	0,25	5	1,42	0,25			5,62	125,5	0,28	1,67	0,2	3	3,17	3,75	1,25	173,38
07/10/2024				0,25						6,72	0,28			0,75		0,75	0,25	9
08/10/2024	0,5	0,25		0,25					0,42	6,78								8,2
09/10/2024	0,9		0,25	0,25					0,42	6,47								8,28
10/10/2024				0,25	1,42				0,42	6,37								8,45
11/10/2024	2,08			0,25					0,5	4,13					1,5			8,47
12/10/2024																		
13/10/2024																		
14/10/2024		0,08		0,25						5,32				0,67		1,25	0,5	8,07
15/10/2024				0,25					0,33	7,48								8,07
16/10/2024				0,25					0,67	7,08								8
17/10/2024	1,92			0,25					0,25	6,58								9
18/10/2024	0,58			0,25		0,25			0,5	5,33					1,67			8,58
19/10/2024																		
20/10/2024																		
	1,25			0,25						6,1				0,58		0,58	0,17	8,93
22/10/2024		0,17		0,25					0,33	5,58		1,5						7,83
23/10/2024	1,92	0,3		0,25						5,92								8,38
24/10/2024	1	0,33		0,25						7,02								8,6
25/10/2024	2,52	0,38		0,25					0,28	5,58								9,02
26/10/2024										2,33								2,33
27/10/2024																		
28/10/2024	3,47	0,17		0,25						2,08				1		1,17	0,33	8,47
29/10/2024		0,25		0,25					0,25	8,22								8,97
30/10/2024	0,75			0,25					0,42	7,47								8,88
	1,47			0,25					0,42	6,7		0,17						9
01/11/2024	1,22	0,5		0,25					0,42	6,27			0,2					8,85