Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202307 - Cassiano Rovida Gonçalves

							pontai	iiciito	ue noi	a3 - 1 1	Ojeto t		aui isc	a12023	07 - 0		O INOVI	<u>ua 001</u>	içaive	
Atividades	Analise de Sistema	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Cafe	Clean Code	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Teste	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	DIV	RD	CM	RD	RD	PMC	RD	СМ	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM	RD	
HP1	3	0,25	1,25	0,25	0,5	0,25	0,25	1	28,42		0,67	0,25	0,25	1	1	3	1,5	1	0,17	44
HP2	3	0,25	1,25	0,25	0,5	0,25	0,25	1	28,42		0,67	0,25	0,25	1	1	3	1,5	1	0,17	44
HP3	3	0,25	1,25	0,25	0,5	0,25	0,25	1	28,42		0,67	0,25	0,25	1	1	3	1,5	1	0,17	44
HP4	3	0,25	1,25	0,25	0,5	0,25	0,25	1	27,67	0,5	0,67	0,25	0,5	1	1	3	1,5	1	0,17	44
HP Total	12	1	5	1	2	1	1	4	112,9	0,5	2,67	1	1,25	4	4	12	6	4	0,67	176
HR1																	1,5	0,5		2
HR2																				
HR3																				
HR4																				
HR Total																	1,5	0,5		2
19/06/2023																	1,5	0,5		2
20/06/2023																				
21/06/2023																				
22/06/2023																				
23/06/2023																				
24/06/2023																				
25/06/2023																				
26/06/2023																				
27/06/2023																				
28/06/2023																				
29/06/2023																				
30/06/2023																				
01/07/2023																				
02/07/2023																				
03/07/2023																				
04/07/2023																				
05/07/2023																				
06/07/2023																				
07/07/2023																				
08/07/2023																				
09/07/2023																				
10/07/2023																				
11/07/2023																				
12/07/2023																				
13/07/2023																				
14/07/2023																				
15/07/2023																				

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202307 - Felipe Angelozi

								pontai	Herito	ac noi	<u> </u>	Ojcto (500101	JULISCE
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	4	1,25	0,25	0,25	0,25	1	32,5	0,83	0,17		1	1,5	1	44
HP2	4	1,25	0,25	0,25	0,25	1	32,5	0,83	0,17		1	1,5	1	44
HP3	4	1,25	0,25	0,25	0,25	1	32,5	0,83	0,17		1	1,5	1	44
HP4	4	1,25	0,25	0,25	0,25	1	32,25	0,83	0,17	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	16	5	1	1	1	4	129,7	3,33	0,67	0,25	4	6	4	176
HR1			-	-	-	-	,-	-,	-,	5,25	-		-	
HR2														
HR3														
HR4														
HR Total														
19/06/2023														
20/06/2023														
21/06/2023														
22/06/2023														
23/06/2023														
24/06/2023														
25/06/2023														
26/06/2023														
27/06/2023														
28/06/2023														
29/06/2023														
30/06/2023														
01/07/2023														
02/07/2023														
03/07/2023														
04/07/2023														
05/07/2023														
06/07/2023														
07/07/2023														
08/07/2023														
09/07/2023														
10/07/2023														
11/07/2023														
12/07/2023														
13/07/2023														
14/07/2023														
15/07/2023														
13/01/2023														

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202307 - Leonardo Passoni

								Jiitaiii	CIIICO G	Cilora		jete et		IFISCAL
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	RD	РМС	RD	DIV	DIV	PP	РМС	REQM	REQM	
HP1	4	1,25	0,25	0,25	0,25	1	32,67	0,67	0,17		1	1,5	1	44
HP2	4	1,25	0,25	0,25	0,25	1	32,67	0,67	0,17		1	1,5	1	44
HP3	4	1,25	0,25	0,25	0,25	1	32,67	0,67	0,17		1	1,5	1	44
HP4	4	1,25	0,25	0,25	0,25	1	32,42	0,67	0,17	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	16	5	1	1	1	4	130,4	2,67	0,67	0,25	4	6	4	176
HR1								0,17				1,65	0,25	2,07
HR2														
HR3														
HR4														
HR Total								0,17				1,65	0,25	2,07
19/06/2023								0,17				1,65	0,25	2,07
20/06/2023														
21/06/2023														
22/06/2023														
23/06/2023														
24/06/2023														
25/06/2023														
26/06/2023														
27/06/2023														
28/06/2023														
29/06/2023														
30/06/2023														
01/07/2023														
02/07/2023														
03/07/2023														
04/07/2023														
05/07/2023														
06/07/2023														
07/07/2023														
08/07/2023														
09/07/2023														
10/07/2023														
11/07/2023														
12/07/2023														
13/07/2023														
14/07/2023														
15/07/2023														

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202307 - Tiago Oliveira Barbosa

										ioras -					
Atividades	Analise de Sistema	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI R	REQM	RD	DIV	RD	PMC	СМ	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	2	0,25	1,25	0,25	1	0,5	0,25	1	33,33	0,67		1	1,5	1	44
HP2	2	0,25	1,25	0,25	1	0,5	0,25	1	33,33	0,67		1	1,5	1	44
HP3	2	0,25	1,25	0,25	1	0,5	0,25	1	33,33	0,67		1	1,5	1	44
HP4	2	0,25	1,25	0,25	1	0,5	0,25	1	32,83	0,67	0,5	1	1,5	1	44
HP Total	8	1	5	1	4	2	1	4	132,8	2,67	0,5	4	6	4	176
HR1									,	7-	- 7				
HR2															
HR3															
HR4															
HR Total															
19/06/2023															
20/06/2023															
21/06/2023															
22/06/2023															
23/06/2023															
24/06/2023															
25/06/2023															
26/06/2023															
27/06/2023															
28/06/2023															
29/06/2023															
30/06/2023															
01/07/2023															
02/07/2023															
03/07/2023															
04/07/2023															
05/07/2023															
06/07/2023															
07/07/2023															
08/07/2023															
09/07/2023															
10/07/2023															
11/07/2023															
12/07/2023															
13/07/2023															
14/07/2023															
15/07/2023															