Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202306 - Cassiano Rovida Gonçalves

| Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202306 - Cassiano Rovida Gonçaives | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------------|------|------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------|----------------------------|---------------|---------|--------|-------------------|-------------------|-------|----------------|
| Atividades | Analise de Sistema | Auxilio ao Suporte e Implantacao | Cafe | Clean Code | Compilacao de sistemas | Correcao de Erros Externo | Correção de Erros Interno | Daily Scrum | Desenvolvimento | Geracao de Baseline | Ginastica Laboral | Outros | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Reuniao | Sizing | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Teste | Total de Horas |
| CMMI | REQM | DIV | DIV | RD | CM | RD | RD | PMC | RD | СМ | DIV | DIV | PP | PMC | DIV | REQM | REQM | REQM | RD | |
| HP1 | 3 | 0,25 | 1,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 1 | 28,42 | | 0,67 | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 1 | 0,17 | 44 |
| HP2 | 3 | 0,25 | 1,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 1 | 28,42 | | 0,67 | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 1 | 0,17 | 44 |
| HP3 | 3 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 21,08 | | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 1 | 0,17 | 36 |
| HP4 | 3 | 0,25 | 1,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 1 | 27,67 | 0,5 | 0,67 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 1 | 0,17 | 44 |
| HP Total | 12 | 1 | 4,75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3,75 | 105,5 | 0,5 | 2,5 | 1 | 1,25 | 4 | 4 | 12 | 6 | 4 | 0,67 | 168 |
| HR1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202306 - Felipe Angelozi

| Atividades Atividades Correcta de Erros Contros Con | Sprint Planning 2 | Total de Horas |
|--|-------------------|----------------|
| | | - |
| | REQM | |
| | 1 | 44 |
| HP2 4 1,25 0,25 0,25 0,25 1 32,5 0,83 0,17 1 1,5 | 1 | 44 |
| HP3 4 1 0,25 0,25 0,25 0,75 25,17 0,67 0,17 1 1,5 | 1 | 36 |
| HP4 4 1,25 0,25 0,25 0,25 1 32,25 0,83 0,17 0,25 1 1,5 | 1 | 44 |
| HP Total 16 4,75 1 1 1 3,75 122,4 3,17 0,67 0,25 4 6 | 4 | 168 |
| HR1 | | |
| HR2 | | |
| HR3 | | |
| HR4 | | |
| HR Total | | |
| 22/05/2023 | | |
| 23/05/2023 | | |
| 24/05/2023 | | |
| 25/05/2023 | | |
| 26/05/2023 | | |
| 27/05/2023 | | |
| 28/05/2023 | | |
| 29/05/2023 | | |
| 30/05/2023 | | |
| 31/05/2023 | | |
| 01/06/2023 | | |
| 02/06/2023 | | |
| 03/06/2023 | | |
| 04/06/2023 | | |
| 05/06/2023 | | |
| 06/06/2023 | | |
| 07/06/2023 | | |
| 08/06/2023 | | |
| 09/06/2023 | | |
| 10/06/2023 | | |
| 11/06/2023 | | |
| 12/06/2023 | | |
| 13/06/2023 | | |
| 14/06/2023 | | |
| 15/06/2023 | | |
| 16/06/2023 | | |
| 17/06/2023 | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202306 - Leonardo Passoni

| | Apontamento de noras - Projeto SGCioudris | | | | | | | | | | | 11 130412 | | |
|------------|---|------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Atividades | Analise de Sistema | Cafe | Clean Code | Correcao de Erros Externo | Correção de Erros Interno | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Outros | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Total de Horas |
| СММІ | REQM | DIV | RD | RD | RD | PMC | RD | DIV | DIV | PP | РМС | REQM | REQM | |
| HP1 | 4 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 | 32,67 | 0,67 | 0,17 | | 1 | 1,5 | 1 | 44 |
| HP2 | 4 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 | 32,67 | 0,67 | 0,17 | | 1 | 1,5 | 1 | 44 |
| HP3 | 4 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 25,33 | 0,5 | 0,17 | | 1 | 1,5 | 1 | 36 |
| HP4 | 4 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 | 32,42 | 0,67 | 0,17 | 0,25 | 1 | 1,5 | 1 | 44 |
| HP Total | 16 | 4,75 | 1 | 1 | 1 | 3,75 | 123,0 | 2,5 | 0,67 | 0,25 | 4 | 6 | 4 | 168 |
| HR1 | | | | | | | | | | | | | | |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | |