Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202406 - André Luis Cardoso

							Apo	manne	iiio ac	iioias			Siouu	130012		Aiiu	re Luis
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM		
HP1	4		1	0,25	0,33	0,5	1	24,92	0,5			1		1,5	1		36
HP2	4		1,25	0,25	0,33	0,5	1,33	32,17	0,67			1		1,5	1		44
HP3	4		1,25	0,25	0,33	0,5	1,33	32,17	0,67			1		1,5	1		44
HP4	4		1,25	0,25	0,33	0,5	1,33	31,92	0,67		0,25	1		1,5	1		44
HP Total	16		4,75	1	1,33	2	5	121,1	2,5		0,25	4		6	4		168
HR1	4,75		1,25	0,25			1,42	31,25	0,83	1,33		0,83		0,83	0,17	1,17	44,08
HR2	2,45	0,58	1				1,58	24,58	0,67	1,38		1		0,75	0,25	0,75	35
HR3	1,67		1,25		0,75	6,92	1,5	26,08	0,83	1		0,75	0,33	1,08	0,33	1,17	43,67
HR4	4,58		1,25	1			1,67	30,5	0,83	1,25		1		0,25	0,5	1,17	44
HR Total	13,45	0,58	4,75	1,25	0,75	6,92	6,17	112,4	3,17	4,97		3,58	0,33	2,92	1,25	4,25	166,75
20/05/2024			0,25					7,17	0,17					0,83	0,17	0,25	8,83
21/05/2024	0,83		0,25				0,33	5,83	0,17	0,33		0,83				0,25	8,83
22/05/2024	3,17		0,25	0,25			0,42	3,75	0,17	0,5						0,17	8,67
23/05/2024	0,42		0,25					7,25	0,17	0,5						0,25	8,83
24/05/2024	0,33		0,25				0,67	7,25	0,17							0,25	8,92
25/05/2024																	
26/05/2024																	
27/05/2024	1		0,25					4,42	0,17	0,75		1		0,75	0,25	0,25	8,83
28/05/2024	0,25		0,25				0,33	7,58	0,17							0,25	8,83
29/05/2024	0,5		0,25				0,67	6,83	0,17							0,25	8,67
30/05/2024																	
31/05/2024	0,7	0,58	0,25				0,58	5,75	0,17	0,63							8,67
01/06/2024																	
02/06/2024																	
03/06/2024			0,25					6,08	0,17			0,75		1,08	0,33		8,67
04/06/2024	1,08		0,25				0,33	6,58	0,17							0,25	8,67
05/06/2024	0,42		0,25				0,5	6,75	0,17	0,5						0,25	8,83
06/06/2024			0,25			6,92	0,33		0,17	0,5			0,33			0,33	8,83
07/06/2024	0,17		0,25		0,75		0,33	6,67	0,17							0,33	8,67
08/06/2024																	
09/06/2024																	
10/06/2024	2,25		0,25					4,42	0,17	0,75				0,25	0,5	0,25	8,83
11/06/2024	0,25		0,25				0,33	6,67	0,17			1					8,67
12/06/2024	2,08		0,25	1			0,5	4,08	0,17	0,5						0,25	8,83
13/06/2024			0,25				0,33	7,58	0,17							0,42	8,75
14/06/2024			0,25				0,5	7,75	0,17							0,25	8,92
15/06/2024																	

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202406 - Carolina Ferreira dos Santos

											,						rerreir
Atividades	Analise de Sistema	Atestado	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Feriado	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM		DIV	RD	DIV	RD	RD	PMC	RD		DIV	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	2				1,25	0,25	0,5	2	33		0,67	0,83		1	1,5	1	44
HP2	2				1	0,25	0,5	1,5	25,75		0,67	0,83		1	1,5	1	36
HP3	2				1,25	0,25	0,5	2	33		0,67	0,83		1	1,5	1	44
HP4	2				1,25	0,25	0,5	2	32,75		0,67	0,83	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	8				4,75	1	2	7,5	124,5		2,67	3,33	0,25	4	6	4	168
HR1	4				1,25	0,58		1,5	30,43		0,83	1,25		0,83	0,75	0,25	41,68
HR2	0,25		12,42		0,75			1	20,62	10	0,5			1	0,75	0,25	47,53
HR3	0,5		0,5	2	1,25			1,67	32,03		0,83	0,83		0,75	1,42		41,78
HR4	0,33	1,68			1,17			1,5	33,43		0,67	0,83	0,25	1,25	0,25	0,5	41,87
HR Total	5,08	1,68	12,92	2	4,42	0,58		5,67	116,5	10	2,83	2,92	0,25	3,83	3,17	1	172,87
20/05/2024					0,25				7,25		0,17				0,75	0,25	8,67
21/05/2024					0,25			0,33	6,98		0,17			0,83			8,57
22/05/2024	0,17				0,25	0,58		0,42	6,77		0,17						8,35
23/05/2024	3,83				0,25				3,85		0,17						8,1
24/05/2024					0,25			0,75	5,58		0,17	1,25					8
25/05/2024																	
26/05/2024																	
27/05/2024	0,25				0,25				5,83		0,17			1	0,75	0,25	8,5
28/05/2024					0,25			0,33	7,77		0,17						8,52
29/05/2024			2,08		0,25			0,67	7,02		0,17						10,18
30/05/2024										10							10
31/05/2024			10,33														10,33
01/06/2024																	
02/06/2024																	
03/06/2024					0,25				5,92		0,17			0,75	1,42		8,5
04/06/2024					0,25			0,33	7,55		0,17						8,3
05/06/2024				2	0,25			0,67	5,48		0,17						8,57
06/06/2024					0,25			0,33	7,67		0,17						8,42
07/06/2024	0,5		0,5		0,25			0,33	5,42		0,17	0,83					8
08/06/2024																	
09/06/2024																	
10/06/2024					0,25				7,42		0,17				0,25	0,5	8,58
11/06/2024					0,25			0,5	6,22		0,17			1,25			8,38
12/06/2024					0,25			0,5	7,33		0,17						8,25
13/06/2024	0,33	1,68			0,25				5,8				0,25				8,32
14/06/2024					0,17			0,5	6,67		0,17	0,83					8,33

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202406 - Cassiano Rovida Gonçalves

							ponta		<u>uo</u>	as - Pr	0,010		441 100	<u> </u>		<u> </u>	- 11011	<u></u>	igairo		
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Teste	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	RD	PMC	СМ	RD	RD	PMC	RD	СМ	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM	RD	
HP1	1,5		1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	30,17		0,67	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP2	1,5		1	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	22,58		0,5	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	36
HP3	1,5		1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	30,17		0,67	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP4	1,5		1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	28,92	0,5	0,67	0,17	1	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP Total	6		4,75	1	1	2	0,33	1	8	111,8	0,5	2,5	0,67	1,75	4	4	8	6	4	0,67	168
HR1	3,42	4,83	1		0,33	1,08	0,25		1,42	23,42		0,33	3		0,83	1,67		0,75	0,25		42,58
HR2	2,75	8,5	0,75			1			1,58	27,92		0,5						0,75	0,25		44
HR3	5,75	0,58	0,25		0,58	1,2			1,92	33,32		0,67			0,75	1,83		1,08	0,33		48,27
HR4	1,23		0,25			1,97			1,92	34,78		0,67		0,23	1,25		1	0,25	0,5		44,05
HR Total	13,15	13,92	2,25		0,92	5,25	0,25		6,83	119,4		2,17	3	0,23	2,83	3,5	1	2,83	1,33		178,9
20/05/2024		0,5	0,25		0,33					2,75			3			0,67		0,75	0,25		8,5
21/05/2024			0,25						0,33	5,92		0,17			0,83	1					8,5
22/05/2024	3,42	0,33				1,08			0,42	3,33											8,58
23/05/2024		4								4,5											8,5
24/05/2024			0,5				0,25		0,67	6,92		0,17									8,5
25/05/2024																					
26/05/2024																					
27/05/2024	2,75		0,25							6								0,75	0,25		10
28/05/2024			0,25			1			0,33	6,75		0,17									8,5
29/05/2024			0,25						0,67	7,42		0,17									8,5
30/05/2024		8,5																			8,5
31/05/2024									0,58	7,75		0,17									8,5
01/06/2024																					
02/06/2024						0.5				0.05					0.75			4.00	0.22		0.00
03/06/2024 04/06/2024		0.50			0.50	0,5			0,33	6,35		0.47			0,75	1 5		1,08	0,33		9,02
05/06/2024	1	0,58			0,58	0,7			0,33	4,63 6,92		0,17				1,5		-			8,5 8,75
06/06/2024	 		0,25						0,67	7,42		0,17 0,17				0,33		-			8,5
07/06/2024	4,75		0,20						0,33	3		0,17				0,33		-			8,5
08/06/2024	4,75								0,56	5		0,17									5
09/06/2024										3											3
10/06/2024										7,75								0,25	0,5		8,5
11/06/2024									0,5	7,75		0,17			1,25			0,23	0,5		9,48
12/06/2024	\vdash					1,05			0,5	6,78		0,17			1,20			-			8,5
13/06/2024			0,25			0,92			0,3	5,52		0,17		0,23			1				8,5
14/06/2024	1,23		0,20			0,32			0,42	7,17		0,17		0,20			 ' -				9,07
15/06/2024	1,20								0,0	7,17		0,17									3,01
13/00/2024																					

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202406 - Ewerton Yamada

							, 'r	Ontan		10 11010			00.00	uriscai
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1														
HP2														
HP3														
HP4														
HP Total														
HR1														
HR2	3,03		1,92	0,5	0,75	1,25	10,25	0,33					0,15	18,18
HR3	4,35			1,25	0,58	1,5	34,72	0,83		0,75	1,08	0,33	0,42	45,82
HR4	5,4	1,4		1,25	2,82	1,67	30,42	0,52	0,25	1,25	0,25	0,5	0,42	46,13
HR Total	12,78	1,4	1,92	3	4,15	4,42	75,38	1,68	0,25	2	1,33	0,83	0,98	110,13
20/05/2024														
21/05/2024														
22/05/2024														
23/05/2024														
24/05/2024														
25/05/2024														
26/05/2024														
27/05/2024														
28/05/2024														
29/05/2024	2,37		1,92	0,25	0,75	0,67	2,8	0,17					0,08	9
30/05/2024														
31/05/2024	0,67			0,25		0,58	7,45	0,17					0,07	9,18
01/06/2024														
02/06/2024														
03/06/2024	0,48			0,25			6,08	0,17		0,75	1,08	0,33	0,08	9,23
04/06/2024	1,12			0,25		0,33	7,02	0,17					0,08	8,97
05/06/2024	0,68			0,25	0,58	0,5	7,02	0,17					0,08	9,28
06/06/2024	1,12			0,25		0,33	7,48	0,17					0,08	9,43
07/06/2024	0,95			0,25		0,33	7,12	0,17					0,08	8,9
08/06/2024														
09/06/2024														
10/06/2024	0,75	1,25		0,25	0,73		5,38				0,25	0,5	0,08	9,2
11/06/2024	0,58	0,15		0,25	1,42	0,42	4,83	0,02		1,25			0,08	9
12/06/2024	1,05			0,25		0,5	7,32	0,17					0,08	9,37
13/06/2024	1,88			0,25	0,67	0,33	5,55	0,17	0,25				0,08	9,18
14/06/2024	1,13			0,25		0,42	7,33	0,17					0,08	9,38
15/06/2024														

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202406 - Leonardo Passoni

								Ontain	ciito a	C HOIG	<u> </u>	jete e	<u> </u>	11 130u	<u> </u>	<u> </u>	mardo i
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Preparando ambiente	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	REQM	PMC	REQM	REQM	
HP1	4			1,25	0,25	1,5	0,25	0,25	2	30	0,83	0,17		1	1,5	1	44
HP2	4			1	0,25	1,5	0,25	0,25	1,5	22,92	0,67	0,17		1	1,5	1	36
HP3	4			1,25	0,25	1,5	0,25	0,25	2	30	0,83	0,17		1	1,5	1	44
HP4	4			1,25	0,25	1,5	0,25	0,25	2	30	0,83	0,17		1	1,5	1	44
HP Total	16			4,75	1	6	1	1	7,5	112,9	3,17	0,67		4	6	4	168
HR1	0,75	0,03		1,25		1,52			1,5	36,3	0,88			0,83	0,75	0,32	44,13
HR2	0,33	0,03	1,93	1		4,63			1,58	23,33	0,55			0,92	0,75	0,25	35,32
HR3	1,03			1,33		6,82			1,75	29,13	0,83		0,92	0,75	1,08	0,33	43,98
HR4	4,98			1,25	0,68	1,97			1,83	34,27	1		0,45	1,25	0,25	0,5	48,43
HR Total	7,1	0,07	1,93	4,83	0,68	14,93			6,67	123,0	3,27		1,37	3,75	2,83	1,4	171,87
20/05/2024	0,75			0,25						6,62	0,18				0,75	0,32	8,87
21/05/2024				0,25					0,33	7,25	0,17			0,83			8,83
22/05/2024		0,03		0,25		1,52			0,42	6,47	0,2						8,88
23/05/2024				0,25						8,38	0,17						8,8
24/05/2024				0,25					0,75	7,58	0,17						8,75
25/05/2024																	
26/05/2024																	
27/05/2024	0,33			0,25		4,3				2,08	0,17			0,92	0,75	0,25	9,05
28/05/2024		0,03	0,68	0,25					0,33	7,38	0,17						8,85
29/05/2024				0,25		0,33			0,67	7,08	0,05						8,38
30/05/2024																	
31/05/2024			1,25	0,25					0,58	6,78	0,17						9,03
01/06/2024																	
02/06/2024																	
03/06/2024				0,25		4,32				1,9	0,17			0,75	1,08	0,33	8,8
04/06/2024				0,25					0,33	8,2	0,17						8,95
05/06/2024	0,67			0,33		1,5			0,5	5,63	0,17						8,8
06/06/2024	0,3			0,25		0,5			0,33	7,25	0,17						8,8
07/06/2024	0,07			0,25		0,5			0,58	6,15	0,17		0,92				8,63
08/06/2024																	
09/06/2024																	
10/06/2024	1,45			0,25	0,35	0,8				4,58	0,17		0,45		0,25	0,5	8,8
11/06/2024				0,25		1,17			0,5	5,62	0,17			1,25			8,95
12/06/2024	0,58			0,25					0,5	7,37	0,17						8,87
13/06/2024				0,25	0,33				0,42	7,7	0,17						8,87
14/06/2024	2,95			0,25					0,42	5,13	0,17						8,92
15/06/2024										3,87	0,17						4,03

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202406 - Ricardo Brandolim Junior

							Polite		40 110	143 - 1	- Ojcto	5501	Judi 13	GUILUL	700 - 1	· · · · · · · ·	Drano
Atividades	Analise de Sistema	Atraso / Saida antecipada	Ausencia	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM		DIV	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	
HP1	4			1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,5	0,67			1		1,5	1	44
HP2	3,25			1	0,25	0,25	0,42	1,5	25,33	0,5			1		1,5	1	36
HP3	4			1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,5	0,67			1		1,5	1	44
HP4	4			1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,25	0,67		0,25	1		1,5	1	44
HP Total	15,25			4,75	1	1,25	1,92	7,5	119,5	2,5		0,25	4		6	4	168
HR1	3,92	0,32	0,75	1,25	0,5			1,33	33,95	0,17	3,92		0,83		0,75	0,25	47,93
HR2	1,25	2,95		1				1,58	31,8		1				0,75	0,25	40,58
HR3	0,75	0,63		1,25	1,33			1,65	36,58		1		0,75	0,33	1,08	0,33	45,7
HR4	6,8	3,58	1,8	1,25				1,92	35,38				1,18		0,25	0,5	52,67
HR Total	12,72	7,48	2,55	4,75	1,83			6,48	137,7	0,17	5,92		2,77	0,33	2,83	1,33	186,88
20/05/2024				0,25					7,65						0,75	0,25	8,9
21/05/2024				0,25				0,25	7,28				0,83				8,62
22/05/2024		0,32	0,17	0,25				0,42	8,27	0,17							9,58
23/05/2024	2,25		0,58	0,25	0,5				1,83		3,92						9,33
24/05/2024	1,67			0,25				0,67	6,75								9,33
25/05/2024									2,17								2,17
26/05/2024																	
27/05/2024	0,5			0,25					6,18		1				0,75	0,25	8,93
28/05/2024	0,75			0,25				0,33	7,33								8,67
29/05/2024		1,38		0,25				0,67	8,35								10,65
30/05/2024																	
31/05/2024		1,57		0,25				0,58	8,43								10,83
01/06/2024									1,5								1,5
02/06/2024																	
03/06/2024				0,25					6,65				0,75		1,08	0,33	9,07
04/06/2024				0,25	0,33			0,33	8,48								9,4
05/06/2024	0,42	0,38		0,25				0,48	6,78		1						9,32
06/06/2024		0,25		0,25	1			0,42	7,17					0,33			9,42
07/06/2024	0,33			0,25				0,42	7,5								8,5
08/06/2024																	
09/06/2024																	
10/06/2024	3,03	2,13		0,25					4,78						0,25	0,5	10,95
11/06/2024	2,33	1,45	1,8	0,25				0,5	2,5				1,18				10,02
12/06/2024	1,43			0,25				0,5	7,3								9,48
13/06/2024				0,25				0,42	8,9								9,57
14/06/2024				0,25				0,5	8,88								9,63
15/06/2024									3,02								3,02

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202406 - Tiago Oliveira Barbosa

							Apon	tarrieri		10.40			- Caar			· · · · · · ·	Oliveira
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxilio suporte	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD		DIV	RD	РМС	СМ	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	2		0,5		1,25	0,25	2	2	0,25	2	29,58	0,67		1	1,5	1	44
HP2	2		0,5		1,25	0,25	2	2	0,25	2	21,58	0,67		1	1,5	1	36
HP3	2		0,5		1,25	0,25	2	2	2,5	2	27,33	0,67		1	1,5	1	44
HP4	2		0,5		1,25	0,25	2	2	0,25	2	29,42	0,67	0,17	1	1,5	1	44
HP Total	8		2		5	1	8	8	3,25	8	107,9	2,67	0,17	4	6	4	168
HR1	7,73	3,33			1,25		2,8	0,5		0,47	30,77	0,67		0,82	0,75	0,25	49,33
HR2	8,58	14,52	4,17		0,75			1		1,2	18,5	0,5		0,92	0,75	0,25	51,13
HR3	1,85	2,72			1,25		11,25	4,87	2,63	1,5	19,47	0,67		0,75	1,07	0,4	48,42
HR4	1,75	1,95		0,6	1,25		3,6	2,48		1,23	32,13	0,67	0,17	0,8	0,25	0,5	47,38
HR Total	19,92	22,52	4,17	0,6	4,5		17,65	8,85	2,63	4,4	100,8	2,5	0,17	3,28	2,82	1,4	196,27
20/05/2024	1,67	0,12			0,25		0,8				5,33				0,75	0,25	9,17
21/05/2024		0,27			0,25						8,22	0,17		0,82			9,72
22/05/2024		1,52			0,25					0,47	8	0,17					10,4
23/05/2024	6,07	1,43			0,25		2	0,5			0,75	0,17					11,17
24/05/2024					0,25						8,47	0,17					8,88
25/05/2024																	
26/05/2024																	
27/05/2024	2,95	0,82			0,25						4,42			0,92	0,75	0,25	10,35
28/05/2024	3,62	2,07			0,25			0,5			3,87	0,17					10,47
29/05/2024	2,02	1,88	1,67					0,5		0,67	2,72	0,17					9,62
30/05/2024		9,75															9,75
31/05/2024			2,5		0,25					0,53	5,77	0,17					9,22
01/06/2024											1,73						1,73
02/06/2024																	
03/06/2024					0,25		4,4	1,5			0,83			0,75	1,07	0,4	9,2
04/06/2024	0,85				0,25					0,3	8,03	0,17					9,6
05/06/2024	1				0,25		3,92	1,4	2,63	0,58		0,17					9,95
06/06/2024		2,32			0,25		1,08	0,67		0,33	6,45	0,17					11,27
07/06/2024		0,4			0,25		1,85	1,3		0,28	4,15	0,17					8,4
08/06/2024																	
09/06/2024																	
10/06/2024	1,75				0,25		0,2	0,63		_	5				0,25	0,5	8,58
11/06/2024					0,25		1	0,58		0,42	6,43	0,17		0,8			9,65
12/06/2024					0,25		0,92	0,67		0,45	7,88	0,17					10,33
13/06/2024		0,5			0,25					0,33	7,42	0,17	0,17				8,83
14/06/2024		1,45		0,6	0,25		1,48	0,6		0,03	5,4	0,17					9,98
15/06/2024																	