Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202309 - Cassiano Rovida Gonçalves

														aizuzs					3	_		
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Teste	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	DIV	RD	PMC	СМ	RD	RD	PMC	RD	СМ	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM	RD	
HP1	3		0,25	1	0,25		0,5	0,25	0,25	0,75	21,08		0,5	0,25	0,25	1	1	3	1,5	1	0,17	36
HP2	3		0,25	1,25	0,25		0,5	0,25	0,25	1	28,42		0,67	0,25	0,25	1	1	3	1,5	1	0,17	44
HP3	3		0,25	1,25	0,25		0,5	0,25	0,25	1	28,42		0,67	0,25	0,25	1	1	3	1,5	1	0,17	44
HP4	3		0,25	1	0,25		0,5	0,25	0,25	0,75	20,33	0,5	0,5	0,25	0,5	1	1	3	1,5	1	0,17	36
HP Total	12		1	4,5	1		2	1	1	3,5	98,25	0,5	2,33	1	1,25	4	4	12	6	4	0,67	160
HR1	6,07			0,75			0,35			0,9	17,67		0,33	1	1,5	1	1		2	0,58		33,15
HR2	,	1		0,5			,			1	37,08		0,33		,	1	1		0,75	0,33		43
HR3	3,4	17	2,33	0,25						0,67	18,15		0,33				3,5		2	0,67		48,3
HR4	2,63	0,33	_,_,_	0,75		2,75				1,25	20,72		0,33		0,33	1	1,75		1	0,83		33,68
HR Total	12,1	18,33	2,33	2,25		2,75	0,35			3,82	93,62		1,33	1	1,83	3	7,25		5,75	2,42		158,13
14/08/2023	1,62	10,00	_,_,	0,25		_,. 0	0,00			0,02	3,05		1,00	-	.,	1	1,20		2	0,58		8,5
15/08/2023	1,02			0,20							0,00									0,00		
16/08/2023	0,7			0,25						0,33	3,2		0,17		1,5		1					7,15
17/08/2023	0,7			0,20						0,17	8,17		0,17		1,0		•					8,5
18/08/2023	3,75			0,25			0,35			0,4	3,25		0,17	1								9
19/08/2023	3,73			0,20			0,33			0,4	3,23			'								
20/08/2023																						
21/08/2023				0,25							5,17					1	1		0,75	0,33		8,5
22/08/2023				0,23						0,33	8		0,17						0,73	0,55		8,5
23/08/2023				-						0,33	8		0,17									8,5
24/08/2023		0,33		0,25						0,33	7,75		0,17									8,5
25/08/2023		0,67		0,23						0,17	8,17											9
26/08/2023		0,67								0,17	0,17											9
27/08/2023																						
28/08/2023											5.92								2	0.67		9.5
29/08/2023		8,5		-							5,83									0,67		8,5
30/08/2023		8,5		-																		8,5
31/08/2023	2.1	0,0		-						0,33	6,03		0.17									8,5
01/09/2023	2,1 1,3			0,25							3,25		0,17 0,17				3,5					8,63 8,8
	1,3		2.22	0,25						0,33			0,17				ა,5					
02/09/2023			2,33								3,03											5,37
03/09/2023				0.05							4.07					4	0.75		1	0.00		0.5
04/09/2023	0.00			0,25						0.47	4,67		0.47			1	0,75		1	0,83		8,5
05/09/2023	2,63	0.17		0.05		0.75				0,17	5,53		0,17									8,5
06/09/2023		0,17		0,25		2,75				0,25	3,42		0,17				1					8
07/09/2023		0.17		0.05						0.00	7.				0.00							
08/09/2023		0,17		0,25						0,83	7,1				0,33							8,68
09/09/2023																						

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202309 - Felipe Angelozi

	Apontamento de noras - Projeto SGCloudFiscal202309 - Felipe A														igciozi			
Atividades	Analise de Sistema	Atestado	Atraso / Saida antecipada	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Preparando ambiente	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI	REQM			DIV	RD	PMC	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	REQM	PMC	REQM	REQM	
HP1	4			1	0,25	0,5	0,25	0,25	0,75	24,67	0,67	0,17			1	1,5	1	36
HP2	4			1,25	0,25	0,5	0,25	0,25	1	32	0,83	0,17			1	1,5	1	44
HP3	4			1,25	0,25	0,5	0,25	0,25	1	32	0,83	0,17			1	1,5	1	44
HP4	4			1	0,25	0,5	0,25	0,25	0,75	24,42	0,67	0,17	0,25		1	1,5	1	36
HP Total	16			4,5	1	2	1	1	3,5	113,0	3	0,67	0,25		4	6	4	160
HR1	2,75	6		0,5		0,5			0,17	21,38	0,67	0,73		0,58	1	1,67	0,58	36,53
HR2	5,58		0,5	1,25	0,75	1,22			1,1	34,53	0,83	0,37				0,75	0,33	47,22
HR3	5,77		0,25	1,33	0,25	1,25			0,67	33,35	0,67	0,25			0,58	2	0,75	47,12
HR4	1,93			1		1,17			1,08	28,62	0,67	0,35	0,25		1	1	0,83	37,9
HR Total	16,03	6	0,75	4,08	1	4,13			3,02	117,8	2,83	1,7	0,25	0,58	2,58	5,42	2,5	168,77
14/08/2023	0,5			0,25						4,33	0,17	0,38		0,58	1	1,67	0,58	9,47
15/08/2023																		
16/08/2023		6				0,25				1,97	0,17							8,38
17/08/2023				0,25					0,17	8,68	0,17							9,27
18/08/2023	2,25					0,25				6,4	0,17	0,35						9,42
19/08/2023																		
20/08/2023																		
21/08/2023				0,25	0,25					7,3	0,17	0,37				0,75	0,33	9,42
22/08/2023	2,7		0,5	0,25		0,5			0,33	5,17	0,17							9,62
23/08/2023	2			0,25	0,5	0,42		ļ	0,5	5,63	0,17							9,47
24/08/2023				0,25		0,08		ļ	0,1	8,88	0,17							9,48
25/08/2023	0,88			0,25		0,22			0,17	7,55	0,17							9,23
26/08/2023																		
27/08/2023	4 -			0.57		0 :-				4 :-	0 :=	0.55					0 ==	0.50
28/08/2023	1,5			0,25		0,17		ļ		4,45	0,17	0,25			0.55	2	0,75	9,53
29/08/2023	1,08			0,25		0.17		<u> </u>	0.40	7,42	0,17	-	-		0,58			9,5
30/08/2023	1,35			0,25	0.05	0,17			0,42	7,15	0,17							9,5
31/08/2023	1,33		0.05	0,25	0,25	0,58			0.05	6,68	0.47							9,1
01/09/2023	0,5		0,25	0,33		0,33			0,25	7,65	0,17							9,48
02/09/2023																		
03/09/2023				0.25						5.70	0.47	0.25			4	4	0.02	0.20
04/09/2023	1			0,25		1.00		-		5,78	0,17	0,35			1	1	0,83	9,38
05/09/2023 06/09/2023	_			0,25		1,08			0,25	7,05	0,17							9,55
06/09/2023	0,42			0,25		0,08		-	0,25	8,18	0,17							9,35
08/09/2023	0,52			0,25				-	0,83	7,6	0,17		0,25					9,62
09/09/2023	0,52			0,20					0,03	7,0	0,17		0,20					3,02
09/09/2023																		

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202309 - Leonardo Passoni

								oam	J u	55i u	- 110		J J . U u .	u50u		9 - Leoi
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Preparando ambiente	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	RD	PMC	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	REQM	PMC	REQM	REQM	
HP1	4	1	0,25	1	0,25	0,25	0,75	24,33	0,5	0,17			1	1,5	1	36
HP2	4	1,25	0,25	1	0,25	0,25	1	31,67	0,67	0,17			1	1,5	1	44
HP3	4	1,25	0,25	1	0,25	0,25	1	31,67	0,67	0,17			1	1,5	1	44
HP4	4	1	0,25	1	0,25	0,25	0,75	23,92	0,67	0,17	0,25		1	1,5	1	36
HP Total	16	4,5	1	4	1	1	3,5	111,5	2,5	0,67	0,25		4	6	4	160
HR1	2,58	1		2,18			0,73	24,1	0,57				1	2	0,58	34,75
HR2	6,7	1	1	1,3			1,17	29,48	0,67				0,83	0,75	0,33	43,23
HR3	4,02	1,25		1,68			0,67	31,78	0,7			0,5		2	0,67	43,27
HR4		1	0,25	1,17			0,42	29,45	0,33		0,25			1	0,83	34,7
HR Total	13,3	4,25	1,25	6,33			2,98	114,8	2,27		0,25	0,5	1,83	5,75	2,42	155,95
14/08/2023		0,25						4,77					1	2	0,58	8,6
15/08/2023																
16/08/2023	2,12	0,25					0,17	5,97	0,2							8,7
17/08/2023	0,25	0,25					0,17	7,85	0,2							8,72
18/08/2023	0,22	0,25		2,18			0,4	5,52	0,17							8,73
19/08/2023																
20/08/2023																
21/08/2023		0,25						6,52					0,83	0,75	0,33	8,68
22/08/2023		0,25	1	0,75			0,33	6,18	0,17							8,68
23/08/2023	1,02	0,25					0,5	6,75	0,17							8,68
24/08/2023	2			0,55			0,17	5,78	0,17							8,67
25/08/2023	3,68	0,25					0,17	4,25	0,17							8,52
26/08/2023																
27/08/2023																
28/08/2023	2,47	0,25						3,22						2	0,67	8,6
29/08/2023		0,25					0,17	8,07	0,17							8,65
30/08/2023		0,25		0,97			0,25	7,1	0,17							8,73
31/08/2023		0,25						8,32	0,2							8,77
01/09/2023	1,55	0,25		0,72			0,25	5,08	0,17			0,5				8,52
02/09/2023																
03/09/2023																
04/09/2023		0,25						6,57						1	0,83	8,65
05/09/2023		0,25					0,17	8,23								8,65
06/09/2023		0,25		0,5			0,25	7,55	0,17							8,72
07/09/2023																
08/09/2023		0,25	0,25	0,67				7,1	0,17		0,25					8,68
09/09/2023																

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202309 - Tiago Oliveira Barbosa

							Дроп	tarrieri	to ac i	ioras -	1 10,00	000	- Cuui	JOUIL		<u> </u>	<u> </u>	
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	DIV	RD	РМС	СМ	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	
HP1	2		0,25	1	0,25	1	0,5	0,25	0,75	25,2	0,5			1		1,5	1	35,2
HP2	2		0,25	1,25	0,25	1	0,5	0,25	1	33,33	0,67			1		1,5	1	44
HP3	2		0,25	1,25	0,25	1	0,5	0,25	1	33,33	0,67			1		1,5	1	44
HP4	2		0,25	1	0,25	1	0,5	0,25	0,75	24,7	0,5		0,5	1		1,5	1	35,2
HP Total	8		1	4,5	1	4	2	1	3,5	116,5	2,33		0,5	4		6	4	158,4
HR1	5,3	1,33		1					0,67	23,65	0,08	0,35		1		1,75	0,58	35,72
HR2	3,43	0,77		1		0,25	0,5	1,05	0,95	32,77	0,32			0,75		0,42	0,33	42,53
HR3	13,57	2,35		1,25		1,37	0,72		0,78	18,9	0,27			0,58	4,4	1,8	0,67	46,65
HR4	1,17	4,23		1	0,5	0,6	1,17		0,78	27,7	0,33		0,17	1		0,78	0,83	40,27
HR Total	23,47	8,68		4,25	0,5	2,22	2,38	1,05	3,18	103,0	1	0,35	0,17	3,33	4,4	4,75	2,42	165,17
14/08/2023	1,98			0,25						3,9				1		1,75	0,58	9,47
15/08/2023																		
16/08/2023		0,07		0,25					0,18	9,17								9,67
17/08/2023		0,08		0,25					0,17	7,67	0,08							8,25
18/08/2023	3,32	1,18		0,25					0,32	2,92		0,35						8,33
19/08/2023																		
20/08/2023																		
21/08/2023		0,08		0,25						6,73				0,75		0,42	0,33	8,57
22/08/2023				0,25					0,33	8,2	0,1							8,88
23/08/2023	0,43	0,65						1,05	0,28	6,03								8,45
24/08/2023				0,25					0,17	7,97	0,17							8,55
25/08/2023	3	0,03		0,25		0,25	0,5		0,17	3,83	0,05							8,08
26/08/2023																		
27/08/2023																		
28/08/2023	1,42			0,25						4,3						1,8	0,67	8,43
29/08/2023	6,03	0,35		0,25					0,17	2,17	0,07			0,58				9,62
30/08/2023	5,37	0,05		0,25		0,12	0,22		0,42	3,08	0,03							9,53
31/08/2023	0,75	0,2		0,25		1,08	0,25			6,62	0,17							9,32
01/09/2023		1,75		0,25		0,17	0,25		0,2	2,73					4,4			9,75
02/09/2023																		
03/09/2023																		
04/09/2023	0,2			0,25		0,08	0,25			5,42				1		0,78	0,83	8,82
05/09/2023	0,22	1,53		0,25	0,5	0,52	0,58		0,07	6,38	0,17							10,22
06/09/2023	0,75	0,62		0,25			0,33		0,22	6,02								8,18
07/09/2023																		igsquare
08/09/2023		2,08		0,25					0,5	6,92	0,17		0,17					10,08
09/09/2023										2,97								2,97