Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202308 - Cassiano Rovida Gonçalves

							pontai	licito	ue noi	a5 - F1	ojeto	GCIO		aizuzs	00 - 0	1331411	O IXOVI	ua Go	içaive					
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Teste	Treinamento	Total de Horas
	REQM	DIV	DIV	RD	DIV	RD	PMC	СМ	RD	RD	PMC	RD	СМ	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM	RD		
HP1	3		0,25		1,25	0,25		0,5	0,25	0,25	1	28,42		0,67	0,25	0,25	1	1	3	1,5	1	0,17		44
HP2	3		0,25		1,25	0,25		0,5	0,25	0,25	1	28,42		0,67	0,25	0,25	1	1	3	1,5	1	0,17		44
HP3	3		0,25		1,25	0,25		0,5	0,25	0,25	1	28,42		0,67	0,25	0,25	1	1	3	1,5	1	0,17		44
HP4	3		0,25		1,25	0,25		0,5	0,25	0,25	1	27,67	0,5	0,67	0,25	0,5	1	1	3	1,5	1	0,17		44
HP Total	12		1		5	1		2	1	1	4	112,9	0,5	2,67	1	1,25	4	4	12	6	4	0,67		176
HR1	5,13	2,2			1	0,4	1,07	0,78			0,83	26,23		0,33	1,5	0,68	0,58	1,5	2,5	2	0,5			47,25
HR2	7,22	0,5			1,25		0,8	1,98			1,92	25,98		0,67			0,75	2,52	1,1	0,67	2,33			47,68
HR3	2	0,5			0,5			3,2			1,08	23,83		0,67	0,42		1,17	5,08	3,8	1,5	0,5			44,25
HR4	5,22	2,55		3	1	0,28		1,1			1,23	14,97		0,33			1	4,57	3,5	1,33	0,5		2,25	42,83
	19,57	5,75		3	3,75	0,68	1,87	7,07			5,07	91,02		2	1,92	0,68	3,5	13,67	10,9	5,5	3,83		2,25	182,02
17/07/2023	3,38	0,87			0,25													1,5		2	0,5			8,5
18/07/2023					0,25	0,4		0,5			0,25	6,23				0,68	0,58							8,9
19/07/2023		0,33			0,25			0,28			0,25	7,38												8,5
20/07/2023		0,5					1,07				0,17	2,6		0,17	1,5				2,5					8,5
21/07/2023	1,75	0,5			0,25						0,17	5,67		0,17										8,5
22/07/2023												4,35												4,35
23/07/2023	4				0.05							0.40					0.75	0.5		0.07	0.00			0.00
24/07/2023	1				0,25			4.00			0.47	3,48		0.47			0,75	0,5		0,67	2,33			8,98
25/07/2023	2.65				0,25			1,98			0,17	4,93		0,17				1 00						8,5
26/07/2023 27/07/2023	3,65 0,25				0,25						0,5 0,5	2,92 7,33		0,17 0,17				1,02						8,5 8,5
28/07/2023	0,25				0,25 0,25		0,8				0,5	5,43		0,17					1,1					8,5
29/07/2023	2,32	0,5			0,25		0,0				0,75	1,88		0,17					1,1					4,7
30/07/2023	2,32	0,5										1,00												4,1
31/07/2023					0,25							4,67			0,42		1,17			1,5	0,5			8,5
01/08/2023	2				0,20			3			0,08	2		0,17	∪, ¬∠		.,.,	1,5		.,0	0,0			8,75
02/08/2023											0,33	9,5		0,17				.,0						10
03/08/2023	 	0,5						0,2			0,25	-,0		0,17				3,58	3,8					8,5
04/08/2023	t t	- ,-			0,25			- ,-			0,42	7,67		0,17				-,	-,-					8,5
05/08/2023											·													
06/08/2023																								
07/08/2023		0,5			0,25							1,83					1	1		1,33	0,5		2,25	8,67
08/08/2023	1,22	0,88			0,25	0,28		0,67			0,23	4,97								,	-,-		,	8,5
09/08/2023	'	1,17		3	0,25	, -		0,43			0,33	1,67						1,82	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			8,67
10/08/2023	2,5				0,25						0,33			0,17				1,75	3,5	i	1			8,5
11/08/2023	1,5										0,33	6,5		0,17					<u> </u>	İ	1			8,5
12/08/2023																								

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202308 - Felipe Angelozi

								Pontai	Honto	ac noi	u5 - 1 1	Ojoto (00.0	uui 150	uizozo	00 - 1 0	ilpe A
Atividades	Analise de Sistema	Atestado	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM		DIV	RD	РМС	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	
HP1	4		1,25	0,25	0,5	0,25	0,25	1	32	0,83	0,17		1		1,5	1	44
HP2	4		1,25	0,25	0,5	0,25	0,25	1	32	0,83	0,17		1		1,5	1	44
HP3	4		1,25	0,25	0,5	0,25	0,25	1	32	0,83	0,17		1		1,5	1	44
HP4	4		1,25	0,25	0,5	0,25	0,25	1	31,75	0,83	0,17	0,25	1		1,5	1	44
HP Total	16		5	1	2	1	1	4	127,7	3,33	0,67	0,25	4		6	4	176
HR1	4,85		1	0,27	0,42			0,83	35,05	0,83	0,08		0,58		2	0,5	46,42
HR2	2,43	8,5	1		1			1,5	26,15	0,83	0,62				0,67	2,42	45,12
HR3	7,3		3,62	0,5	0,75			1	28,52	0,83	0,28		1,08	1	1,5	0,5	46,88
HR4	5		1,25	0,25	2			1,08	33,2	0,78	0,25	0,25	1,28		1,33	0,42	47,1
HR Total	19,58	8,5	6,87	1,02	4,17			4,42	122,9	3,28	1,23	0,25	2,95	1	5,5	3,83	185,52
17/07/2023			0,25		0,17				6,07	0,17	0,08				2	0,5	9,23
18/07/2023	1,17			0,27	0,08			0,25	6,82	0,17			0,58				9,33
19/07/2023	2,67		0,25		0,17			0,25	5,82	0,17							9,32
20/07/2023	0,45		0,25					0,17	8,25	0,17							9,28
21/07/2023	0,57		0,25					0,17	8,1	0,17							9,25
22/07/2023																	
23/07/2023																	
24/07/2023		4,5			0,33				0,25	0,17	0,62				0,67	2,42	8,95
25/07/2023	2,02	4	0,25						2,08	0,17							8,52
26/07/2023	0,17		0,25		0,08			0,5	7,97	0,17							9,13
27/07/2023	0,25		0,25					0,5	8,25	0,17							9,42
28/07/2023			0,25		0,58			0,5	7,6	0,17							9,1
29/07/2023																	
30/07/2023																	
31/07/2023			0,25						5,7	0,17	0,28		1,08		1,5	0,5	9,48
01/08/2023			2,62					0,08	6,6	0,17							9,47
02/08/2023	4,3		0,25	0,5	0,42			0,33	3,5	0,17							9,47
03/08/2023	1		0,25					0,17	6,67	0,17				1			9,25
04/08/2023	2		0,25		0,33			0,42	6,05	0,17							9,22
05/08/2023																	
06/08/2023																	
07/08/2023	0,5		0,25		0,25				4,98	0,12	0,25		1,28		1,33	0,42	9,38
08/08/2023	1,12		0,25		0,17			0,17	7,47	0,17							9,33
09/08/2023	1,3		0,25	0,25	0,58			0,33	6,53	0,17							9,42
10/08/2023	1,58		0,25		0,25			0,33	6,67	0,17		0,25					9,5
11/08/2023	0,5		0,25		0,75			0,25	7,55	0,17							9,47

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202308 - Leonardo Passoni

							, .p	ontain						11.1000		o - Leoi
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	RD	PMC	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	4	1,25	0,25	0,5	0,25	0,25	1	32,17	0,67	0,17		1	1,5	1		44
HP2	4	1,25	0,25	0,5	0,25	0,25	1	32,17	0,67	0,17		1	1,5	1		44
HP3	4	1,25	0,25	0,5	0,25	0,25	1	32,17	0,67	0,17		1	1,5	1		44
HP4	4	1,25	0,25	0,5	0,25	0,25	1	31,92	0,67	0,17	0,25	1	1,5	1		44
HP Total	16	5	1	2	1	1	4	128,4	2,67	0,67	0,25	4	6	4		176
HR1	2,75	1,25					0,8	33,67	0,67			0,58	2	0,5	0,58	42,8
HR2	5,53	1	0,25	3,35			1,88	27,53	0,67			0,75	0,67	2,33		43,97
HR3	1,5	1,25	0,58	1,02			0,87	34,22	0,33			1	1,5	0,5		42,77
HR4	4,32	1,25	0,08	1,57			1,15	30,9	0,63		0,27	1,25	1,5	0,25		43,17
HR Total	14,1	4,75	0,92	5,93			4,7	126,3	2,3		0,27	3,58	5,67	3,58	0,58	172,7
17/07/2023		0,25						5,9					2	0,5		8,65
18/07/2023		0,25					0,25	7,47	0,17			0,58				8,72
19/07/2023	2,75	0,25					0,25	5,28	0,17							8,7
20/07/2023		0,25					0,13	8,12	0,17							8,67
21/07/2023		0,25					0,17	6,9	0,17						0,58	8,07
22/07/2023																
23/07/2023																
24/07/2023	2,88			2,47								0,75	0,67	2,33		9,1
25/07/2023	1,42	0,25	0,25	0,88			0,13	5,82	0,17							8,92
26/07/2023	0,17	0,25					0,5	7,55	0,17							8,63
27/07/2023		0,25					0,5	7,68	0,17							8,6
28/07/2023	1,07	0,25					0,75	6,48	0,17							8,72
29/07/2023																
30/07/2023																
31/07/2023	1,5	0,25						3,82		ļ		1	1,5	0,5		8,57
01/08/2023	\sqcup	0,25	0,58				0,08	7,45	0,17	ļ		ļ	ļ	ļ		8,53
02/08/2023	\sqcup	0,25					0,33	7,95		ļ			ļ	ļ		8,53
03/08/2023		0,25		0,5			0,12	7,52	0,17	ļ						8,55
04/08/2023		0,25		0,52			0,33	7,48								8,58
05/08/2023																
06/08/2023		0.55														
07/08/2023	1,9	0,25	0,08	0,25			0.00	3,38	_ ·-			1,25	1,5	0,25		8,87
08/08/2023	0.5-	0,25		0,93			0,23	6,73	0,17							8,32
09/08/2023	0,67	0,25		0.00			0,33	7,3	0,17							8,72
10/08/2023	1,75	0,25		0,38			0,33	5,92	0,13		0.5-					8,77
11/08/2023		0,25					0,25	7,57	0,17		0,27					8,5
12/08/2023																

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202308 - Tiago Oliveira Barbosa

							Apon	tarrieri		101 a5 -	1 10,00		<u> </u>	30ai2		<u> </u>	Olivel
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	DIV	RD	РМС	СМ	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	
HP1	2		0,25	1,25	0,25	1	0,5	0,25	1	33,33	0,67		1		1,5	1	44
HP2	2		0,25	1,25	0,25	1	0,5	0,25	1	33,33	0,67		1		1,5	1	44
HP3	2		0,25	1,25	0,25	1	0,5	0,25	1	33,33	0,67		1		1,5	1	44
HP4	2		0,25	1,25	0,25	1	0,5	0,25	1	32,83	0,67	0,5	1		1,5	1	44
HP Total	8		1	5	1	4	2	1	4	132,8	2,67	0,5	4		6	4	176
HR1	0,17	4,17		1,25			0,2		0,87	34,72	0,13		0,57	2	1,93	0,5	46,5
HR2	1,17	1,65		1,25		0,25	0,75		1,87	38,92	0,28		0,65		0,23	2,33	49,35
HR3	1,23	0,87	1	1,25		0,08	0,75	7,32	0,42	27,95	0,05		1,17	1	1,32	0,5	44,9
HR4	2,4	1,25	0,67	1,25		0,33	0,58		1,07	33,88	0,33	0,15	1,28	0,97	1,12	0,5	45,78
HR Total	4,97	7,93	1,67	5		0,67	2,28	7,32	4,22	135,4	0,8	0,15	3,67	3,97	4,6	3,83	186,53
17/07/2023	0,17			0,25			0,2			3,83				2	1,93	0,5	8,88
18/07/2023		1,47		0,25					0,25	7,47			0,57				10
19/07/2023		0,65		0,25					0,28	7,15	0,12						8,45
20/07/2023				0,25					0,17	9							9,42
21/07/2023		2,05		0,25					0,17	7,27	0,02						9,75
22/07/2023																	
23/07/2023																	
24/07/2023	1,17	1,47		0,25			0,25			4,47			0,65		0,23	2,33	10,82
25/07/2023				0,25					0,12	8,5							8,87
26/07/2023		0,08		0,25		0,17			0,5	7,52							8,52
27/07/2023		0,05		0,25					0,5	8,48	0,12						9,4
28/07/2023		0,05		0,25		0,08	0,5		0,75	6,65	0,17						8,45
29/07/2023										3,3							3,3
30/07/2023																	
31/07/2023				0,25			0,25	0,75		4,68			1,17		1,32	0,5	8,92
01/08/2023		0,17		0,25			0,25	1,92	0,08	5,98	0,05						8,7
02/08/2023		0,1		0,25				4,65	0,32	4,22							9,53
03/08/2023		0,15	1	0,25		0,08	0,25		0,02	5,72				1			8,47
04/08/2023	1,23	0,45		0,25						7,35							9,28
05/08/2023																	
06/08/2023																	
07/08/2023	1,42			0,25		0,33	0,33			3,87			1,28		1,12	0,5	9,1
08/08/2023		0,57		0,25					0,15	7,62							8,58
09/08/2023		0,58		0,25					0,33	7,23	0,17						8,57
10/08/2023	0,67		0,67	0,25			0,25		0,33	5,87	0,17			0,97			9,17
11/08/2023		0,1		0,25					0,25	7,8		0,15					8,55