Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202502 - André Luis Cardoso

								Intaine	iilo de	Horas	- 1 10)		Cloude
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	RD	RD	RD	РМС	RD	DIV	PP	РМС	REQM	REQM	
HP1	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,5	0,67		1	1,5	1	44
HP2	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,5	0,67		1	1,5	1	44
HP3	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,5	0,67		1	1,5	1	44
HP4	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,25	0,67	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	16	5	1	1,33	2	8	125,7	2,67	0,25	4	6	4	176
HR1													
HR2													
HR3													
HR4													
HR Total													
27/01/2025													
28/01/2025													
29/01/2025													
30/01/2025													
31/01/2025													
01/02/2025													
02/02/2025													
03/02/2025													
04/02/2025													
05/02/2025													
06/02/2025													
07/02/2025													
08/02/2025													
09/02/2025													
10/02/2025													
11/02/2025						ĺ							
12/02/2025													
13/02/2025													
14/02/2025													
15/02/2025													
16/02/2025													
17/02/2025													
18/02/2025													
19/02/2025						ĺ							
20/02/2025						1							
21/02/2025													
22/02/2025													

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202502 - Carolina Ferreira dos Santos

							Jointail	iciito (	1010	35 11	ojeto e	00.00	urisca
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	2	0,5	0,25	0,5	1,5	38,92	0,33						44
HP2	2	1,25	0,25	0,5	2	33,83	0,67			1	1,5	1	44
HP3	2	1,25	0,25	0,5	2	33	0,67	0,83		1	1,5	1	44
HP4	2	1,25	0,25	0,5	2	33,58	0,67		0,25	1	1,5	1	44
HP Total	8	4,25	1	2	7,5	139,3	2,33	0,83	0,25	3	4,5	3	176
HR1						0,33				0,83	1,33	0,67	3,17
HR2													
HR3													
HR4													
HR Total						0,33				0,83	1,33	0,67	3,17
27/01/2025						0,33				0,83	1,33	0,67	3,17
28/01/2025													
29/01/2025													
30/01/2025													
31/01/2025													
01/02/2025													
02/02/2025													
03/02/2025													
04/02/2025													
05/02/2025													
06/02/2025													
07/02/2025													
08/02/2025													
09/02/2025													
10/02/2025													
11/02/2025													
12/02/2025													
13/02/2025													
14/02/2025													
15/02/2025													
16/02/2025													
17/02/2025													
18/02/2025													
19/02/2025													
20/02/2025													
21/02/2025													
22/02/2025													

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202502 - Cassiano Rovida Gonçalves

Atividades   Commination   C	Sprint Planning 2	Total de Horas
<b>HP1</b> 1,5 0,17 1,25 0,25 0,25 0,5 0,08 0,25 2 30 0,67 0,17 0,25 1 1 2 1,5	DEOM DD	
	KEWINI KD	
<b>HP2</b> 1,5 0,17 1,25 0,25 0,25 0,5 0,08 0,25 2 30 0,67 0,17 0,25 1 1 2 1,5	1 0,17	44
	1 0,17	44
<b>HP3</b> 1,5 0,17 1,25 0,25 0,25 0,5 0,08 0,25 2 30 0,67 0,17 0,25 1 1 2 1,5	1 0,17	44
<b>HP4</b> 1,5 0,17 1,25 0,25 0,25 0,5 0,08 0,25 2 28,75 0,5 0,67 0,17 1 1 1 2 1,5	1 0,17	44
HP Total 6 0,67 5 1 1 2 0,33 1 8 118,7 0,5 2,67 0,67 1,75 4 4 8 6	4 0,67	176
HR1 0,33 0,83 1,33	0,67	3,17
HR2		
HR3		
HR4		
HR Total 0,33 0,83 1,33	0,67	3,17
<b>27/01/2025</b> 0,33 0,83 1,33	0,67	3,17
28/01/2025		
29/01/2025		
30/01/2025		
31/01/2025		
01/02/2025		
02/02/2025		
03/02/2025		
04/02/2025		
05/02/2025		
06/02/2025		
07/02/2025		
08/02/2025		
09/02/2025		
10/02/2025		
11/02/2025		
12/02/2025		
13/02/2025		
14/02/2025		
15/02/2025		
16/02/2025		
17/02/2025		
18/02/2025		
19/02/2025		
20/02/2025		
21/02/2025		
21/02/2023		

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202502 - Leonardo Passoni

							7 10					,010 0		ii iscaiz
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	PMC	СМ	RD	RD	PMC	RD	DIV	PMC	REQM	REQM	
HP1	2	1,25	0,25	2	1	0,25	0,25	2	30,67	0,83	1	1,5	1	44
HP2	2	1,25	0,25	2	1	0,25	0,25	2	30,67	0,83	1	1,5	1	44
HP3	2	1,25	0,25	2	1	0,25	0,25	2	30,67	0,83	1	1,5	1	44
HP4	2	1,25	0,25	2	1	0,25	0,25	2	30,67	0,83	1	1,5	1	44
HP Total	8	5	1	8	4	1	1	8	122,6	3,33	4	6	4	176
HR1				0,8					1,23	0,17	0,83	1,33	0,67	5,03
HR2														
HR3														
HR4														
HR Total				0,8					1,23	0,17	0,83	1,33	0,67	5,03
27/01/2025				0,8					1,23	0,17	0,83	1,33	0,67	5,03
28/01/2025														
29/01/2025														
30/01/2025														
31/01/2025														
01/02/2025														
02/02/2025														
03/02/2025														
04/02/2025														
05/02/2025														
06/02/2025														
07/02/2025														
08/02/2025														
09/02/2025														
10/02/2025														
11/02/2025														
12/02/2025														
13/02/2025														
14/02/2025														
15/02/2025														
16/02/2025														
17/02/2025														
18/02/2025														
19/02/2025														
20/02/2025														
21/02/2025														
22/02/2025														

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202502 - Maximilian Yuri Serconek

							Aponto	annonic	oc ne	143 - 1	TOJCTO	0001	ouui is	Caizoz	3UZ - IV
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	RD	СМ	RD	RD	РМС	RD	DIV	PP	РМС	REQM	REQM	
HP1	4		1,25	0,25	1	0,33	0,5	2	30,5	0,67		1	1,5	1	44
HP2	4		1,25	0,25	1	0,33	0,5	2	30,5	0,67		1	1,5	1	44
HP3	4		1,25	0,25	1	0,33	0,5	2	30,5	0,67		1	1,5	1	44
HP4	4		1,25	0,25	1	0,33	0,5	2	30,25	0,67	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	16		5	1	4	1,33	2	8	121,7	2,67	0,25	4	6	4	176
HR1	0,5	0,33	0,25				0,5		1,17			0,83	1,33	0,67	5,58
HR2															
HR3															
HR4															
HR Total	0,5	0,33	0,25				0,5		1,17			0,83	1,33	0,67	5,58
27/01/2025	0,5	0,33	0,25				0,5		1,17			0,83	1,33	0,67	5,58
28/01/2025															
29/01/2025															
30/01/2025															
31/01/2025															
01/02/2025															
02/02/2025															
03/02/2025															
04/02/2025															
05/02/2025															
06/02/2025															
07/02/2025															
08/02/2025															
09/02/2025															
10/02/2025															
11/02/2025															
12/02/2025													ļ		
13/02/2025															
14/02/2025															
15/02/2025															
16/02/2025															
17/02/2025															
18/02/2025															
19/02/2025															
20/02/2025							-	-					<u> </u>		
21/02/2025															
22/02/2025															

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202502 - Ricardo Brandolim Junior

							Aponte	incite	uc no	143 - 1	TOJCIO		Juarisc
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,5	0,67		1	1,5	1	44
HP2	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,5	0,67		1	1,5	1	44
HP3	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,5	0,67		1	1,5	1	44
HP4	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,25	0,67	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	16	5	1	1,33	2	8	125,7	2,67	0,25	4	6	4	176
HR1		0,25					5,52			0,83	1,33	0,67	8,6
HR2													
HR3													
HR4													
HR Total		0,25					5,52			0,83	1,33	0,67	8,6
27/01/2025		0,25					5,52			0,83	1,33	0,67	8,6
28/01/2025													
29/01/2025													
30/01/2025													
31/01/2025													
01/02/2025													
02/02/2025													
03/02/2025													
04/02/2025													
05/02/2025													
06/02/2025													
07/02/2025													
08/02/2025													
09/02/2025													
10/02/2025													
11/02/2025													
12/02/2025													
13/02/2025													
14/02/2025													
15/02/2025													
16/02/2025													
17/02/2025													
18/02/2025													
19/02/2025													
20/02/2025													
21/02/2025													
22/02/2025													