Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202401 - Carolina Ferreira dos Santos

							Jointail	nento		45 11		00.00
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	2		1,25	0,25	1	26,53	0,67		1	1,5	1	35,2
HP2	2		1,25	0,25	1	35,33	0,67		1	1,5	1	44
HP3	2		1,25	0,25	1	35,33	0,67		1	1,5	1	44
HP4	2		1,25	0,25	1	35,08	0,67	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	8		5	1	4	132,2	2,67	0,25	4	6	4	167,2
HR1			0,75		0,53	32,23	0,72		0,25	0,33	0,25	35,07
HR2	1,08		1,25		0,6	37,8	0,83		0,33	1,17	0,5	43,57
HR3	1,93	0,5	1		0,97	39,17	0,83		0,5	0,17	0,08	45,15
HR4	0,27	1,5	1,25		1,07	40,58	0,83	0,25	0,52	0,58	0,25	47,1
HR Total	3,28	2	4,25		3,17	149,7	3,22	0,25	1,6	2,25	1,08	170,88
01/01/2024												
02/01/2024			0,25			8,65	0,17		0,25	0,33	0,25	9,9
03/01/2024			0,25		0,17	6,75	0,17					7,33
04/01/2024			0,25		0,1	9,03	0,17					9,55
05/01/2024					0,27	7,8	0,22					8,28
06/01/2024												
07/01/2024												
08/01/2024	0,25		0,25			6,82	0,17			1,17	0,5	9,15
09/01/2024			0,25		0,17	8,12	0,17		0,33			9,03
10/01/2024			0,25		0,08	8,37	0,17					8,87
11/01/2024	0,83		0,25		0,1	6,3	0,17					7,65
12/01/2024			0,25		0,25	8,2	0,17					8,87
13/01/2024												
14/01/2024												
15/01/2024			0,25			8,72	0,17			0,17	0,08	9,38
16/01/2024	1,17		0,25		0,17	6,98	0,17		0,5			9,23
17/01/2024		0,5	0,25		0,33	7,85	0,17					9,1
18/01/2024	0,77		0,25		0,22	7,15	0,17					8,55
19/01/2024					0,25	8,47	0,17					8,88
20/01/2024												
21/01/2024												
22/01/2024			0,25			7,47	0,17		0,52	0,58	0,25	9,23
23/01/2024			0,25		0,07	9,72	0,17					10,2
24/01/2024	0,27		0,25		0,33	8,28	0,17					9,3
25/01/2024		1,5	0,25		0,33	7,25	0,17					9,5
26/01/2024			0,25		0,33	7,87	0,17	0,25				8,87
27/01/2024												

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202401 - Cassiano Rovida Gonçalves

	Apontamento de noras - Projeto SGCloudFiscal202401 - Cassiano Rovida Gonçalves																				
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Teste	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	RD	PMC	СМ	RD	RD	РМС	RD	СМ	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM	RD	
HP1																					
HP2																					
HP3																					
HP4	3		1,25	0,25		0,5	0,25	0,25	0,25	30,67	0,5	0,67	0,25	1	1	1	0,5	1,5	1	0,17	44
HP Total	3		1,25	0,25		0,5	0,25	0,25	0,25	30,67	0,5	0,67	0,25	1	1	1	0,5	1,5	1	0,17	44
HR1																					
HR2																					
HR3																					
HR4	1,25	0,67	1		2,23	2,65			1,17	31,82		0,5	2		0,5	0,25		0,58	0,25		44,87
HR Total	1,25	0,67	1		2,23	2,65			1,17	31,82		0,5	2		0,5	0,25		0,58	0,25		44,87
01/01/2024																					
02/01/2024																					
03/01/2024																					
04/01/2024																					
05/01/2024																					
06/01/2024																					
07/01/2024																					
08/01/2024																					
09/01/2024																					
10/01/2024																					
11/01/2024																					
12/01/2024																					oxdot
13/01/2024																					
14/01/2024																					
15/01/2024																	.				\longmapsto
16/01/2024																	1				$\vdash \vdash \vdash$
17/01/2024																	1				$\vdash \vdash$
18/01/2024																	1				$\vdash \vdash$
19/01/2024																					
20/01/2024																					
21/01/2024	1.05		0.25			0.05				2.40			1 40		0.5	0.25		0.50	0.25		0.07
22/01/2024	1,25		0,25			0,95			0.25	3,42		0,17	1,42		0,5	0,25	 	0,58	0,25		8,87
23/01/2024		0.5	0.25		2,23	1,7			0,25	7,5			0,58				 				8,5 8,5
24/01/2024		0,5	0,25		2,23	1,/			0,33	3,32		0,17					 				8,5
25/01/2024 26/01/2024	\vdash	0,17	0,25 0,25						0,25 0,33	7,83 7,75		0,17	-				1				8,5
27/01/2024		0,17	0,25						0,33	2											2
21/01/2024																					

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202401 - Leonardo Passoni

Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Preparando ambiente	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI R	REQM	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	REQM	PMC	REQM	REQM	
	3,5			1	0,25	1,25	0,25	0,25	1	23,53	0,5	0,17			1	1,5	1	35,2
HP2	4			1,25	0,25	1,5	0,25	0,25	1	31,17	0,67	0,17			1	1,5	1	44
HP3	4			1,25	0,25	1,5	0,25	0,25	1	31,17	0,67	0,17			1	1,5	1	44
HP4	4			1,25	0,25	1,5	0,25	0,25	1	30,92	0,67	0,17	0,25		1	1,5	1	44
	15,5			4,75	1	5,75	1	1	4	116,7	2,5	0,67	0,25		4	6	4	167,2
	2,25		2	1		2,37			0,32	22,38	0,67			3,32	0,25	0,33	0,25	35,13
	3,55		1,22	1,25		1,08			0,6	33,35	0,87				0,33	1,17	0,5	43,92
	3,47		0,5	1,25		1,5			0,97	34,15	0,83				0,5	0,17	0,08	43,42
	1,17	8,5		1,08		4,9			1	24,58	0,67		0,25		0,5	0,58	0,25	43,48
	10,43	8,5	3,72	4,58		9,85			2,88	114,4	3,03		0,25	3,32	1,58	2,25	1,08	165,95
01/01/2024																		
	0,67		0,5	0,25		0,33				5,32	0,17			0,73	0,25	0,33	0,25	8,8
	1,58		1,13	0,25		1,03				2,8	0,17			1,83				8,8
04/01/2024			0,37	0,25		1			0,1	6,93	0,17							8,82
05/01/2024				0,25					0,22	7,33	0,17			0,75				8,72
06/01/2024																		
07/01/2024				0.05		0.05				0.07	0.47					4.47	0.5	0.0
08/01/2024	4.05			0,25		0,65			0.47	6,07	0,17				0.00	1,17	0,5	8,8
	1,65		4.00	0,25		0,43			0,17	5,85	0,2				0,33			8,88
	1,07		1,22	0,25					0,08	6,03	0,17							8,82
	0,5			0,25					0,1	7,75	0,17							8,77
	0,33			0,25					0,25	7,65	0,17							8,65
13/01/2024 14/01/2024																		
15/01/2024				0,25						8,13	0,17					0,17	0,08	8,8
16/01/2024	\dashv	\dashv		0,25					0,17	7,67	0,17				0,5	0,17	0,00	8,75
17/01/2024				0,25		1,5			0,33	6,18	0,17				0,0			8,43
18/01/2024				0,25		.,0			0,22	8,17	0,17							8,8
	3,47		0,5	0,25					0,25	4	0,17							8,63
20/01/2024	2,		-,0	-,					-,		-,							-,50
21/01/2024																		
22/01/2024				0,25						7,05	0,17				0,5	0,58	0,25	8,8
23/01/2024		8,5		, -						,					,-	,		8,5
24/01/2024				0,25		4,4			0,33	3,67	0,17							8,82
25/01/2024				0,25					0,33	8,05	0,17							8,8
	1,17			0,33		0,5			0,33	5,82	0,17		0,25					8,57
27/01/2024						,												

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202401 - Tiago Oliveira Barbosa

							7 (p 0	tarriori		10.40			- Iouui	icou.zc		Hago
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	RD	DIV	RD	PMC	CM	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	2		0,25	1,25	0,25	1	0,5	0,25	1	24,53	0,67		1	1,5	1	35,2
HP2	2		0,25	1,25	0,25	1	0,5	0,25	1	33,33	0,67		1	1,5	1	44
HP3	2		0,25	1,25	0,25	1	0,5	0,25	1	33,33	0,67		1	1,5	1	44
HP4	2		0,25	1,25	0,25	1	0,5	0,25	1	33,08	0,67	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	8		1	5	1	4	2	1	4	124,2	2,67	0,25	4	6	4	167,2
HR1	1,22	2,02	5,73	1		0,62	0,57		0,38	24,42	0,67					36,62
HR2	7,35	1,88	1,52	1,25		2,13	0,42		0,35	32,53	0,67		0,33	1,17	0,5	50,1
HR3	1,33	0,38	0,58	1,25		1,58	1,3		0,97	36,38	0,67		0,5	0,17	0,08	45,2
HR4	4,02	2,83		1		0,42	0,58		1,25	34,23	0,67	0,25	0,5	0,58	0,25	46,58
HR Total	13,92	7,12	7,83	4,5		4,75	2,87		2,95	127,5	2,67	0,25	1,33	1,92	0,83	178,5
01/01/2024																
02/01/2024		0,13	1,5	0,25		0,62	0,42			6,07	0,17					9,15
03/01/2024		0,17		0,25			0,15		0,17	7,85	0,17					8,75
04/01/2024			2,23	0,25						6,07	0,17					8,72
05/01/2024	1,22	1,72	2	0,25					0,22	4,43	0,17					10
06/01/2024																
07/01/2024																
08/01/2024	2,1	0,02		0,25		0,08				4,9				1,17	0,5	9,02
09/01/2024	1,38	1,73	1,02	0,25						5,95	0,17		0,33			10,83
10/01/2024	1,65		0,5	0,25		0,17				7,72	0,17					10,45
11/01/2024				0,25		1,35			0,1	7	0,17					8,87
12/01/2024	2,22	0,13		0,25		0,53	0,42		0,25	4,53	0,17					8,5
13/01/2024										2,43						2,43
14/01/2024																
15/01/2024				0,25						8,98				0,17	0,08	9,48
16/01/2024	0,33			0,25		1,42	0,37		0,17	6,15	0,17		0,5			9,35
17/01/2024	1	0,38		0,25			0,6		0,33	5,93	0,17					8,67
18/01/2024				0,25		0,17	0,33		0,22	8	0,17					9,13
19/01/2024			0,58	0,25					0,25	7,32	0,17					8,57
20/01/2024																
21/01/2024																
22/01/2024	0,5			0,25						6,88			0,5	0,58	0,25	8,97
23/01/2024		0,07		0,25					0,25	8,3	0,17					9,03
24/01/2024	1,35	1,48				0,33	0,33		0,33	5,05	0,17					9,05
25/01/2024		0,5		0,25					0,33	7,87	0,17					9,12
26/01/2024	2,17	0,78		0,25		0,08	0,25		0,33	6,13	0,17	0,25				10,42
27/01/2024																