Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202409 - André Luis Cardoso

								IIIaiiic	iilo de	Horas	- 1 10)		Cloude
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	РМС	REQM	REQM	
HP1	4	1	0,25	0,33	0,5	1,5	24,42	0,5		1	1,5	1	36
HP2	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,5	0,67		1	1,5	1	44
HP3	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,5	0,67		1	1,5	1	44
HP4	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,25	0,67	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	16	4,75	1	1,33	2	7,5	118,6	2,5	0,25	4	6	4	168
HR1	0,5							0,17					0,67
HR2													
HR3													
HR4													
HR Total	0,5							0,17					0,67
12/08/2024	0,5							0,17					0,67
13/08/2024													
14/08/2024													
15/08/2024													
16/08/2024													
17/08/2024													
18/08/2024													
19/08/2024													
20/08/2024													
21/08/2024													
22/08/2024													
23/08/2024													
24/08/2024													
25/08/2024													
26/08/2024													
27/08/2024													
28/08/2024													
29/08/2024													
30/08/2024													
31/08/2024													
01/09/2024													
02/09/2024													
03/09/2024													
04/09/2024													
05/09/2024													
06/09/2024													

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202409 - Carolina Ferreira dos Santos

							Jointail		40 1101	3 1 1		00.00	iui isca
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	2	1	0,25	0,5	1,5	25,75	0,67	0,83		1	1,5	1	36
HP2	2	1,25	0,25	0,5	2	33	0,67	0,83		1	1,5	1	44
HP3	2	1,25	0,25	0,5	2	33	0,67	0,83		1	1,5	1	44
HP4	2	1,25	0,25	0,5	2	32,75	0,67	0,83	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	8	4,75	1	2	7,5	124,5	2,67	3,33	0,25	4	6	4	168
HR1													
HR2													
HR3													
HR4													
HR Total													
12/08/2024													
13/08/2024													
14/08/2024													
15/08/2024													
16/08/2024													
17/08/2024													
18/08/2024													
19/08/2024													
20/08/2024													
21/08/2024													
22/08/2024													
23/08/2024													
24/08/2024													
25/08/2024													
26/08/2024													
27/08/2024													
28/08/2024													
29/08/2024													
30/08/2024													
31/08/2024													
01/09/2024													
02/09/2024													
03/09/2024													
04/09/2024													
05/09/2024													
06/09/2024													

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202409 - Cassiano Rovida Gonçalves

							o o i i ca.				-,-:-							da Goi	igairo	
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Teste	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	RD	РМС	СМ	RD	RD	PMC	RD	СМ	DIV	DIV	PP	РМС	DIV	REQM	REQM	REQM	RD	
HP1	1,5	1	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	1,5	23,08		0,5	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	36
HP2	1,5	1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	30,17		0,67	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP3	1,5	1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	30,17		0,67	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP4	1,5	1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	28,92	0,5	0,67	0,17	1	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP Total	6	4,75	1	1	2	0,33	1	7,5	112,3	0,5	2,5	0,67	1,75	4	4	8	6	4	0,67	168
HR1														0,92			0,58	0,25		1,75
HR2																				
HR3																				
HR4																				
HR Total														0,92			0,58	0,25		1,75
12/08/2024														0,92			0,58	0,25		1,75
13/08/2024														,			<u> </u>			,
14/08/2024																				
15/08/2024																				
16/08/2024																				
17/08/2024																				
18/08/2024																				
19/08/2024																				
20/08/2024																				
21/08/2024																				
22/08/2024																				
23/08/2024																				
24/08/2024																				
25/08/2024																				
26/08/2024																				
27/08/2024																1				
28/08/2024													<u> </u>			1				
29/08/2024													<u> </u>			<u> </u>				
30/08/2024																				
31/08/2024																				
01/09/2024																				
02/09/2024																				
03/09/2024																<u> </u>				
04/09/2024																1				
05/09/2024			 										 	 		 				
06/09/2024			-													 				
00/03/2024	L		L								L	L	<u> </u>	<u> </u>		I	L	L		

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202409 - Ewerton Yamada

								Ontan		-		,,,,,			
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	RD	RD	РМС	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	4	1	0,25	0,25	0,42	0,5	1,5	23,75	0,5		1	1,5	1	0,33	36
HP2	4	1,25	0,25	0,33	0,5	0,5	2	30,58	0,67		1	1,5	1	0,42	44
HP3	4	1,25	0,25	0,33	0,5	0,5	2	30,58	0,67		1	1,5	1	0,42	44
HP4	4	1,25	0,25	0,33	0,5	0,5	2	30,33	0,67	0,25	1	1,5	1	0,42	44
HP Total	16	4,75	1	1,25	1,92	2	7,5	115,2	2,5	0,25	4	6	4	1,58	168
HR1	0,32							2			0,92	0,58	0,25		4,07
HR2															
HR3															
HR4															
HR Total	0,32							2			0,92	0,58	0,25		4,07
12/08/2024	0,32							2			0,92	0,58	0,25		4,07
13/08/2024															
14/08/2024															
15/08/2024															
16/08/2024															
17/08/2024															
18/08/2024															
19/08/2024															
20/08/2024															
21/08/2024															
22/08/2024															
23/08/2024															
24/08/2024															
25/08/2024															
26/08/2024															
27/08/2024															
28/08/2024															
29/08/2024															
30/08/2024															
31/08/2024															
01/09/2024															
02/09/2024							-					-			
03/09/2024															
04/09/2024															
05/09/2024															
06/09/2024						l	l					l			

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202409 - Leonardo Passoni

### REQM DIV RD PMC RD							•		Ontain	<u> </u>	<u> </u>		,0.0 0	<u> </u>	ii iscaiz
HP1 2 1 0,25 2 0,25 0,25 1,5 24,42 0,67 0,17 1 1,5 1 36 HP2 2 1,25 0,25 2 0,25 0,25 2 31,5 0,83 0,17 1 1,5 1 44 HP3 2 1,25 0,25 2 0,25 0,25 2 31,5 0,83 0,17 1 1,5 1 44 HP4 2 1,25 0,25 2 0,25 0,25 2 31,5 0,83 0,17 1 1,5 1 44 HP4 2 1,25 0,25 2 0,25 0,25 2 31,5 0,83 0,17 1 1,5 1 44 HP5 0,17 1 1,5 1 44 HP7 0tal 8 4,75 1 8 1 1 7,5 118,9 3,17 0,67 4 6 4 188 HR1	Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
HP2	СММІ	REQM	DIV	RD	РМС	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PMC	REQM	REQM	
HP3 2 1,25 0,25 2 0,25 0,25 2 31,5 0,83 0,17 1 1,5 1 44 HP4 2 1,25 0,25 2 0,25 0,25 2 31,5 0,83 0,17 1 1,5 1 44 HP Total 8 4,75 1 8 1 1 7,5 118,9 3,17 0,67 4 6 4 168 HR1	HP1	2	1	0,25	2	0,25	0,25	1,5	24,42	0,67	0,17	1	1,5	1	36
HP4 2 1,25 0,25 2 0,25 2 31,5 0,83 0,17 1 1,5 1 44 HPTOTAI 8 4,75 1 8 1 1 7,5 118,9 3,17 0,67 4 6 4 168 HR1	HP2	2	1,25	0,25	2	0,25	0,25	2	31,5	0,83	0,17	1	1,5	1	44
HPTotal 8 4,75 1 8 1 7,5 118,9 3,17 0,67 4 6 4 168 HR1	HP3	2	1,25	0,25	2	0,25	0,25	2	31,5	0,83	0,17	1	1,5	1	44
HR1	HP4	2	1,25	0,25	2	0,25	0,25	2	31,5	0,83	0,17	1	1,5	1	44
HR2 HR3 HR4 HR 1	HP Total	8	4,75	1	8	1	1	7,5	118,9	3,17	0,67	4	6	4	168
HR3 HR4 HR Total 12/08/2024 13/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 16/08/2024 18/08/2024 19/08/2024 19/08/2024 20/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 23/08/2024 25/08	HR1									0,17			0,58		0,75
HR4 HR Total 12/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 15/08/2024 16/08/2024 17/08/2024 18/08/2024 18/08/2024 18/08/2024 18/08/2024 12/08/2024 20/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 23/08/2024 25/08/2024	HR2														
HR Total 12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 16/08/2024 17/08/2024 18/08/2024 18/08/2024 20/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 23/08/2024 25/08/2024	HR3														
12/08/2024															
13/08/2024 14/08/2024 15/08/2024 16/08/2024 17/08/2024 18/08/2024 19/08/2024 20/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 23/08/2024 24/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 26/08/2024 27/08/2024 27/08/2024 27/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024	HR Total									0,17			0,58		0,75
14/08/2024 15/08/2024 16/08/2024 17/08/2024 18/08/2024 20/08/2024 21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 23/08/2024 24/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 20/08/2024	12/08/2024									0,17			0,58		0,75
15/08/2024 16/08/2024 17/08/2024 18/08/2024 19/08/2024 20/08/2024 21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 23/08/2024 24/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 31/08/2024	13/08/2024														
16/08/2024 17/08/2024 18/08/2024 19/08/2024 20/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 23/08/2024 24/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 26/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 30/08/2024 31/08/2024 31/08/2024 31/08/2024 31/08/2024 30/08/2024 30/08/2024 31/08/2024	14/08/2024														
17/08/2024 18/08/2024 19/08/2024 20/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 23/08/2024 24/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 26/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 28/08/2024 28/08/2024 29/08/2024 31/08/2024 31/08/2024 31/08/2024 31/08/2024 01/09/2024 02/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024	15/08/2024														
18/08/2024 19/08/2024 20/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 23/08/2024 24/08/2024 25/08/2024 26/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 28/08/2024 28/08/2024 29/08/2024 31/08/2024 31/08/2024 31/08/2024 01/09/2024 02/09/2024 03/09/2024 05/09/2024	16/08/2024														
19/08/2024 20/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 23/08/2024 24/08/2024 25/08/2024 26/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 20/09/2024 31/08/2024 30/08/2024 31/08/2024 31/08/2024 01/09/2024 02/09/2024 03/09/2024 05/09/2024	17/08/2024														
20/08/2024	18/08/2024														
21/08/2024 22/08/2024 23/08/2024 24/08/2024 25/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 30/08/2024 31/08/2024 01/09/2024 03/09/2024 05/09/2024	19/08/2024														
22/08/2024	20/08/2024														
23/08/2024 24/08/2024 25/08/2024 26/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 29/08/2024 30/08/2024 31/08/2024 01/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 05/09/2024	21/08/2024														
24/08/2024 25/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 29/08/2024 30/08/2024 31/08/2024 31/08/2024 01/09/2024 02/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 05/09/2024	22/08/2024														
25/08/2024 26/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 29/08/2024 30/08/2024 31/08/2024 01/09/2024 02/09/2024 04/09/2024 05/09/2024 05/09/2024	23/08/2024														
26/08/2024 ————————————————————————————————————	24/08/2024														
27/08/2024	25/08/2024														
28/08/2024 29/08/2024 30/08/2024 31/08/2024 01/09/2024 02/09/2024 03/09/2024 04/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024	26/08/2024														
29/08/2024 30/08/2024 31/08/2024 31/08/2024 01/09/2024 31/09/2024 02/09/2024 30/09/2024 04/09/2024 30/09/2024 05/09/2024 30/09/2024 05/09/2024 30/09/2024 05/09/2024 30/09/2024	27/08/2024														
30/08/2024 31/08/2024 01/09/2024 02/09/2024 03/09/2024 04/09/2024 05/09/2024	28/08/2024														
31/08/2024	29/08/2024														
01/09/2024 02/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 04/09/2024 05/09/2024	30/08/2024														
02/09/2024	31/08/2024														
03/09/2024 04/09/2024 05/09/2024	01/09/2024														
04/09/2024	02/09/2024														
05/09/2024	03/09/2024														
	04/09/2024														
06/09/2024	05/09/2024														
	06/09/2024														

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202409 - Maximilian Yuri Serconek

							Aponto	annemu	J GE IIC	1 a5 - 1	TOJETO	3001	Duarisc
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	RD	РМС	RD	DIV	PP	РМС	REQM	REQM	
HP1	4	1	0,25	0,33	0,5	1,5	24,42	0,5		1	1,5	1	36
HP2	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,5	0,67		1	1,5	1	44
HP3	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,5	0,67		1	1,5	1	44
HP4	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,25	0,67	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	16	4,75	1	1,33	2	7,5	118,6	2,5	0,25	4	6	4	168
HR1													
HR2													
HR3													
HR4													
HR Total													
12/08/2024													
13/08/2024													
14/08/2024													
15/08/2024													
16/08/2024													
17/08/2024													
18/08/2024													
19/08/2024													
20/08/2024													
21/08/2024													
22/08/2024													
23/08/2024													
24/08/2024													
25/08/2024													
26/08/2024													
27/08/2024													
28/08/2024													
29/08/2024													
30/08/2024													
31/08/2024													
01/09/2024													
02/09/2024													
03/09/2024													
04/09/2024													
05/09/2024													
06/09/2024													
L													

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202409 - Ricardo Brandolim Junior

							·pente		uo	140 .	. 0,010		Juui ist
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	RD	РМС	RD	DIV	PP	РМС	REQM	REQM	
HP1	4	1	0,25	0,33	0,5	1,5	24,25	0,67		1	1,5	1	36
HP2	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,5	0,67		1	1,5	1	44
HP3	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,5	0,67		1	1,5	1	44
HP4	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,25	0,67	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	16	4,75	1	1,33	2	7,5	118,5	2,67	0,25	4	6	4	168
HR1													
HR2													
HR3													
HR4													
HR Total													
12/08/2024													
13/08/2024													
14/08/2024													
15/08/2024													
16/08/2024													
17/08/2024													
18/08/2024													
19/08/2024													
20/08/2024													
21/08/2024													
22/08/2024													
23/08/2024													
24/08/2024													
25/08/2024													
26/08/2024													
27/08/2024													
28/08/2024													
29/08/2024													
30/08/2024													
31/08/2024													
01/09/2024													
02/09/2024													
03/09/2024													
04/09/2024													
05/09/2024													
06/09/2024													

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202409 - Tiago Oliveira Barbosa

							7 10 011		to ac i		1 10,00		- IOuui		
Atividades	Analise de Sistema	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI	REQM	RD	DIV	RD	PMC	СМ	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	2	0,5	1	0,25	3	2	0,25	1,5	21,5	0,5		1	1,5	1	36
HP2	2	0,5	1,25	0,25	3	2	0,25	2	28,58	0,67		1	1,5	1	44
HP3	2	0,5	1,25	0,25	3	2	0,25	2	28,58	0,67		1	1,5	1	44
HP4	2	0,5	1,25	0,25	3	2	0,25	2	28,42	0,67	0,17	1	1,5	1	44
HP Total	8	2	4,75	1	12	8	1	7,5	107,0	2,5	0,17	4	6	4	168
HR1	0		4,75		12	0	'	7,5	107,0	2,3	0,17	-	· ·	7	100
HR2															
HR3															
HR4															
HR Total															
12/08/2024															
13/08/2024															
14/08/2024															
15/08/2024															
16/08/2024															
17/08/2024															
18/08/2024															
19/08/2024															
20/08/2024															
21/08/2024															
22/08/2024															
23/08/2024															
24/08/2024															
25/08/2024															
26/08/2024															
27/08/2024															
28/08/2024															$\overline{}$
29/08/2024															
30/08/2024															$\overline{}$
31/08/2024															
01/09/2024															
02/09/2024															
03/09/2024															$\overline{}$
04/09/2024															
05/09/2024															
06/09/2024															