Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202210 - Kelvy Leomax de Almeida Silva

	Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202210 - Kelvy Leomax de Almeida Silva																						
Atividades	Analise de O.S	Analise de Sistema	Atividades Gerenciais	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Merge O.S.	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ		REQM	DIV	DIV	RD	DIV	RD	PMC	CM	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM	
HP1		3				1,25	0,25	0,33		0,5		1,33	44	0,67	0,25		0,5	0,67		4	1,5	1,5	59,75
HP2		3				1,25	0,25	0,33		0,5		1,33	44	0,67	0,25		0,5	0,07		4	1,5	1,5	59,15
HP3		3				1,25	0,25	0,33		0,5		1,33	28,75	0,67	0,25		0,5	0,67		4	1,5	1,5	44,5
HP4		3				1,25	0,25	0,33		0,5		1,33	28,25	0,67	0,25		0,5	0,67		4	1,5	1,5	44
HP Total		12				5	1	1,33		2		5,33	145	2,67	1		2	2,07		16	6	6	207,4
HR1	2,57	8,93	0,4		0,4	0,75		4,47				1,02	23,08					1,08			0,5		43,2
HR2	0,83	7,35	0,38	1,43	2,78	1,25		3,38	0,42			0,5	23,48			0,58		0,67	1,27		1,1		45,43
HR3	7,5	2,07	0,33	1,18		0,75		3,62			10,13	1,25	14,63	0,17					1,75		1,15		44,53
HR4												0,5											0,5
HR Total	10,9	18,35	1,12	2,62	3,18	2,75		11,47	0,42		10,13	3,27	61,2	0,17		0,58		1,75	3,02		2,75		133,67
12/09/2022								1,53					5,48					1,08			0,5		8,6
13/09/2022	2,08	4,32	0,23			0,25						0,22	1,92										9,02
14/09/2022						0,25		1,92				0,33	6,53										9,03
15/09/2022	0,48	1,17	0,17					1,02				0,18	5,17										8,18
16/09/2022		3,45			0,4	0,25						0,28	3,98										8,37
17/09/2022																							
18/09/2022																							
19/09/2022		2,42	0,22		0,53	0,25							3,05						1,27		1,1		8,83
20/09/2022						0,25						0,12	7,6					0,67					8,63
21/09/2022	0,83	0,38				0,25		0,45	0,42				6,15			0,58							9,07
22/09/2022		4,55				0,25						0,17	3,72										8,68
23/09/2022			0,17	1,43	2,25	0,25		2,93				0,22	2,97										10,22
24/09/2022																							
25/09/2022																							
26/09/2022											7,55										1,15		8,7
27/09/2022	2,67		0,17	1,18				1,25			1,73	0,33							1,75				9,08
28/09/2022	2,07					0,25		1,42			0,85	0,17	4,33										9,08
29/09/2022	0,53	2,07				0,25		0,95				0,25	4,63										8,68
30/09/2022	2,23		0,17			0,25						0,5	5,67	0,17									8,98
01/10/2022																							
02/10/2022																							
03/10/2022												0,5											0,5
04/10/2022																							
05/10/2022																							
06/10/2022																							
07/10/2022																							
08/10/2022																							

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202210 - Matheus Lima de Almeida

							фонц		40 110		. 0,000		<u> </u>	CUILUL	Z 10 - W
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Curso/Palestra	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	RD	RD	RD	ОТ	PMC	RD	DIV	PP	РМС	REQM	REQM	
HP1	3		1,25	0,25	0,5		2	1,33	31,33	0,67		0,67	1,5	1,5	44
HP2	3		1,25	0,25	0,5		2	1,33	31,33	0,67		0,67	1,5	1,5	44
HP3	3		1,25	0,25	0,5		2	1,33	31,33	0,67		0,67	1,5	1,5	44
HP4	3		1,25	0,25	0,5		2	1,33	30,83	0,67	0,5	0,67	1,5	1,5	44
HP Total	12		5	1	2		8	5,33	124,8	2,67	0,5	2,67	6	6	176
HR1	8,87	2,08	1,25			3,67		0,83	26,75	0,57		1,08	0,58		45,68
HR2		1,28	0,75			2,75		0,22	38,27	0,5					43,77
HR3	9,92	1,8	1,25			6,65		1,08	21,67	0,65		0,83	1,15		45
HR4															
HR Total	18,78	5,17	3,25			13,07		2,13	86,68	1,72		1,92	1,73		134,45
12/09/2022	0,9	0,13	0,25			3,67			2,17	0,17		1,08	0,58		8,95
13/09/2022	6,25	0,1	0,25					0,22	1,95	0,17					8,93
14/09/2022	1,17	0,18	0,25					0,33	7,95	0,07					9,95
15/09/2022	0,55	1,62	0,25						6,45						8,87
16/09/2022		0,05	0,25					0,28	8,23	0,17					8,98
17/09/2022															
18/09/2022															
19/09/2022									8,25						8,25
20/09/2022									8,5						8,5
21/09/2022			0,25						8,58	0,17					9
22/09/2022			0,25						8,6	0,17					9,02
23/09/2022		1,28	0,25			2,75		0,22	4,33	0,17					9
24/09/2022															
25/09/2022															
26/09/2022	0,92		0,25			2,2			4,33	0,15			1,15		9
27/09/2022	3		0,25			1,42		0,33	3	0,17		0,83			9
28/09/2022	0,5	1,47	0,25			1,53			5,25						9
29/09/2022	4,67		0,25			1,5		0,25	2,17	0,17					9
30/09/2022	0,83	0,33	0,25					0,5	6,92	0,17					9
01/10/2022															
02/10/2022															
03/10/2022															igwdown
04/10/2022															igsquare
05/10/2022															igsquare
06/10/2022													ļ		\sqcup
07/10/2022															
08/10/2022															

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202210 - Tiago Oliveira Barbosa

							Дроп	tarrieri	to ac i	10145	1 10,00	000	loudi	Jour		Hage	Oliveira
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	РМС	REQM	REQM	
HP1	3			1,25	0,25	0,33	0,5		1,33	32,5	0,67		0,5	0,67	1,5	1,5	44
HP2	3			1,25	0,25	0,33	0,5		1,33	32,5	0,67		0,5	0,67	1,5	1,5	44
HP3	3			1,25	0,25	0,33	0,5		1,33	32,5	0,67		0,5	0,67	1,5	1,5	44
HP4	3			1,25	0,25	0,33	0,5		1,33	32,5	0,67		0,5	0,67	1,5	1,5	44
HP Total	12			5	1	1,33	2		5,33	130	2,67		2	2,67	6	6	176
HR1	3,37	5,25	0,98	1,25		0,77		13,42	1,02	19	0,83			1,08	0,5		47,47
HR2	2,88	5,37		1,25		1,37		3,72	0,43	31,32	0,17	0,4		0,67	1,1		48,67
HR3		1,33		0,5					0,67	17,9	0,33						20,73
HR4																	
HR Total	6,25	11,95	0,98	3		2,13		17,13	2,12	68,22	1,33	0,4		1,75	1,6		116,87
12/09/2022		1,22		0,25				6,75			0,17			1,08	0,5		9,97
13/09/2022	0,33	0,42	0,52	0,25				6,67	0,22		0,17						8,57
14/09/2022	3,03	0,7	0,25	0,25		0,52			0,33	3,5	0,17						8,75
15/09/2022		1,25		0,25		0,25			0,18	7,87	0,17						9,97
16/09/2022		1,67	0,22	0,25					0,28	7,63	0,17						10,22
17/09/2022																	
18/09/2022																	
19/09/2022	1	1,02		0,25						7,1					1,1		10,47
20/09/2022	1,88	1,22		0,25					0,12	5,28		0,4		0,67			9,82
21/09/2022		1,62		0,25		0,42				7,47							9,75
22/09/2022		1,52		0,25					0,1	8,2							10,07
23/09/2022				0,25		0,95		3,72	0,22	3,27	0,17						8,57
24/09/2022																	
25/09/2022																	
26/09/2022																	
27/09/2022																	
28/09/2022																	
29/09/2022		1,33		0,25					0,25	9,2	0,17						11,2
30/09/2022				0,25					0,42	8,7	0,17						9,53
01/10/2022																	
02/10/2022																	
03/10/2022																	
04/10/2022																	
05/10/2022																	
06/10/2022																	
07/10/2022																	
08/10/2022																	