Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202508 - André Luis Cardoso

								intaine	iiio ac	Horas	- 1 10)		Cloude
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	RD	РМС	RD	DIV	PP	РМС	REQM	REQM	
HP1													
HP2													
HP3	4	1	0,25	0,33	0,5	1,67	27,58	0,67					36
HP4	4	1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,08	0,83	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	8	2,25	0,5	0,67	1	3,67	58,67	1,5	0,25	1	1,5	1	80
HR1		, -	- 7-			-,-		,-	,		7-		
HR2													
HR3													
HR4													
HR Total													
14/07/2025													
15/07/2025													
16/07/2025													
17/07/2025													
18/07/2025													
19/07/2025													
20/07/2025													
21/07/2025													
22/07/2025													
23/07/2025													
24/07/2025													
25/07/2025													
26/07/2025													
27/07/2025													
28/07/2025													
29/07/2025													
30/07/2025													
31/07/2025													
01/08/2025													
02/08/2025													
03/08/2025													
04/08/2025													
05/08/2025													
06/08/2025													
07/08/2025													
08/08/2025													
09/08/2025													

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202508 - Carolina Ferreira dos Santos

	Apontamento de noras - Projeto s										ui isca		
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	РМС	RD	DIV	DIV	PP	РМС	REQM	REQM	
HP1	2	1,25	0,25	0,5	2	33	0,67	0,83		1	1,5	1	44
HP2	2	1,25	0,25	0,5	2	33	0,67	0,83		1	1,5	1	44
HP3	2	1,25	0,25	0,5	2	33	0,67	0,83		1	1,5	1	44
HP4	2	1,25	0,25	0,5	2	32,75	0,67	0,83	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	8	5	1	2	8	131,7	2,67	3,33	0,25	4	6	4	176
HR1													
HR2													
HR3													
HR4													
HR Total													
14/07/2025													
15/07/2025													
16/07/2025													
17/07/2025													
18/07/2025													
19/07/2025													
20/07/2025													
21/07/2025													
22/07/2025													
23/07/2025													
24/07/2025													
25/07/2025													
26/07/2025													
27/07/2025													
28/07/2025													
29/07/2025													
30/07/2025													
31/07/2025													
01/08/2025													
02/08/2025													
03/08/2025													
04/08/2025													
05/08/2025													
06/08/2025													
07/08/2025													
08/08/2025													
09/08/2025													

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202508 - Cassiano Rovida Gonçalves

	Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202508 - Cassiano Rovida Gonçaives																				
Atividades	Analise de Sistema	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Teste	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	RD	PMC	СМ	RD	RD	PMC	RD	CM	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM	RD	
HP1	1,5	0,17	1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	30		0,67	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP2	1,5	0,17	1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	30		0,67	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP3	1,5	0,17	1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	30		0,67	0,17	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP4	1,5	0,17	1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	28,75	0,5	0,67	0,17	1	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP Total	6	0,67	5	1	1	2	0,33	1	8	118,7	0,5	2,67	0,67	1,75	4	4	8	6	4	0,67	176
HR1															0,83	1,5					2,33
HR2																					
HR3																					
HR4																					
HR Total															0,83	1,5					2,33
14/07/2025															0,83	1,5					2,33
15/07/2025																					
16/07/2025																					
17/07/2025																					
18/07/2025																					
19/07/2025																					
20/07/2025																					
21/07/2025																					
22/07/2025																					
23/07/2025																					
24/07/2025																					
25/07/2025																					
26/07/2025																					
27/07/2025																					
28/07/2025																					
29/07/2025																					
30/07/2025																					
31/07/2025																					
01/08/2025																					
02/08/2025																					
03/08/2025																					
04/08/2025																					
05/08/2025																					
06/08/2025																					
07/08/2025																					
08/08/2025																					
09/08/2025																					

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202508 - Ewerton Yamada

							7.7	- Titali				70.0		u		O - LW
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Code Review	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	РМС	RD	RD	РМС	RD	DIV	PP	РМС	REQM	REQM			
HP1	2,5	1,25	0,25	2	1	0,5	2	21,92	0,67		1	1,5	1	8	0,42	44
HP2	2,5	1,25	0,25	2	1	0,5	2	21,92	0,67		1	1,5	1	8	0,42	44
HP3	2,5	1,25	0,25	2	1	0,5	2	21,92	0,67		1	1,5	1	8	0,42	44
HP4	2,5	1,25	0,25	2	1	0,5	2	21,67	0,67	0,25	1	1,5	1	8	0,42	44
HP Total	10	5	1	8	4	2	8	87,42	2,67	0,25	4	6	4	32	1,67	176
HR1	1,5										0,83	1,67	0,58			4,58
HR2																
HR3																
HR4																
HR Total	1,5										0,83	1,67	0,58			4,58
14/07/2025	1,5										0,83	1,67	0,58			4,58
15/07/2025																
16/07/2025																
17/07/2025																
18/07/2025																
19/07/2025																
20/07/2025																
21/07/2025																
22/07/2025																
23/07/2025																
24/07/2025																
25/07/2025																
26/07/2025																
27/07/2025																
28/07/2025																
29/07/2025																
30/07/2025																
31/07/2025																
01/08/2025																
02/08/2025																
03/08/2025																
04/08/2025																
05/08/2025						ĺ										
06/08/2025																
07/08/2025																
08/08/2025																
09/08/2025																

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202508 - Leonardo Passoni

								Officalli	ciito a	CIIOIA	3 - 1 10	jeto o	<u> </u>	11 13Ca	202500
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	DIV	RD	PMC	СМ	RD	RD	PMC	RD	DIV	PMC	REQM	REQM	
HP1	1,5	DIV	1	0,25	2	1	0,25	0,25	2	31,58	0,67	1	1,5	1	44
HP2	1,5		1	0,25	2	1	0,25	0,25	2	31,58	0,67	1	1,5	1	44
HP3	1,5		1	0,25	2	1	0,25	0,25	2	31,58	0,67	1	1,5	1	44
HP4	1,5		1	0,25	2	1	0,25	0,25	2	31,58	0,67	1	1,5	1	44
HP Total	6		4	1	8	4	1	1	8	126,3	2,67	4	6	4	176
HR1	Ü	0,03			1,42				Ü	120,0	0,17	0,83	1,92	0,33	4,7
HR2		0,00			1, 12						0,11	0,00	1,02	0,00	.,.
HR3															
HR4															
HR Total		0,03			1,42						0,17	0,83	1,92	0,33	4,7
14/07/2025		0,03			1,42						0,17	0,83	1,92	0,33	4,7
15/07/2025		0,00			1,72						0,17	0,00	1,02	0,00	,,
16/07/2025															
17/07/2025															
18/07/2025															
19/07/2025															
20/07/2025															
21/07/2025															
22/07/2025															
23/07/2025															
24/07/2025															
25/07/2025															
26/07/2025															
27/07/2025															
28/07/2025															
29/07/2025															
30/07/2025															
31/07/2025															
01/08/2025															
02/08/2025															
03/08/2025															
04/08/2025															
05/08/2025															
06/08/2025															
07/08/2025															
08/08/2025															
09/08/2025															