	ema	ras
Atividades	Analise de Sistema	Total de Horas
	,	
СММІ	REQM	
HP1		
HP2		
HP3		
HP4		
HP Total	00.00	00.00
HR1	30,08	30,08
HR2	42,43	42,43
HR3	31,95	31,95
HR4	31,93	31,93
HR Total	136,4	136,4
04/12/2023	2,92	2,92
05/12/2023	0,75	0,75
06/12/2023	8,92	8,92
07/12/2023	8,58	8,58
08/12/2023	8,92	8,92
09/12/2023		
10/12/2023	0.00	0.00
11/12/2023	8,33	8,33
12/12/2023	7,33	7,33
13/12/2023	8,27	8,27
14/12/2023	9,67	9,67
15/12/2023 16/12/2023	8,83	8,83
17/12/2023 18/12/2023	5,87	5.97
19/12/2023	8,68	5,87 8,68
20/12/2023	8,78	8,78
21/12/2023	8,62	8,62
22/12/2023	0,02	0,02
23/12/2023		
24/12/2023		
25/12/2023		
26/12/2023	7,85	7,85
27/12/2023	8,72	8,72
28/12/2023	9,2	9,2
29/12/2023	6,17	6,17
30/12/2023	=,	-,

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202313 - Cassiano Rovida Gonçalves

	Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202313 - Cassiano Rovida Gonçalves																						
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Folga	Geracao de Baseline	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Teste	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	DIV	RD	PMC	CM	RD	RD	PMC	RD		CM	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM	RD	
HP1	3			1,25	0,25		0,5	0,25	0,25	1	28,67			0,67	0,25	0,25	1	1	3	1,5	1	0,17	44
HP2	3			1	0,25		0,5	0,25	0,25	1	29,08			0,5	0,25	0,25	1	1	3	1,5	1	0,17	44
HP3	3			1,25	0,25		0,5	0,25	0,25	1	28,67			0,67	0,25	0,25	1	1	3	1,5	1	0,17	44
HP4	3			0,5	0,25		0,5	0,25	0,25	0,25	6,27		0,5	0,17		0,5	1	1	0,5	1,5	1	0,17	17,6
HP Total	12			4	1		2	1	1	3,25	92,68		0,5	2	0,75	1,25	4	4	9,5	6	4	0,67	149,6
HR1	3,3	4,57		0,5						0,75	26,97			0,5	1,47	1,78	1	1,47		1	0,5		43,8
HR2	1,58		0,27	0,25		0,17	0,33			0,75	41,2			0,67			0,5	1,08		0,5	0,25		47,55
HR3	2,68	0,57		1			0,27			0,25	34,72			0,33			0,75	1		1,33	0,42		43,32
HR4	1,75	1,38		0,5			2,02			0,17	10,18	8,5		0,17			0,42			0,25	0,17		25,5
HR Total	9,32	6,52	0,27	2,25		0,17	2,62			1,92	113,0	8,5		1,67	1,47	1,78	2,67	3,55		3,08	1,33		160,17
04/12/2023				0,25							5,25					0,5	1			1	0,5		8,5
05/12/2023	1			0,25						0,25	7,13			0,17									8,8
06/12/2023										0,25	9,08			0,17									9,5
07/12/2023	2,3	3,03								0,25				0,17	1,47	1,28							8,5
08/12/2023		1,53									5,5							1,47					8,5
09/12/2023																							
10/12/2023																							
11/12/2023			0,27			0,17					7,43							0,33		0,5	0,25		8,95
12/12/2023										0,25	7,58			0,17			0,5						8,5
13/12/2023				0,25			0,33			0,25	8,45			0,17									9,45
14/12/2023	1,58									0,25	6,5			0,17									8,5
15/12/2023											8,23			0,17				0,75					9,15
16/12/2023											3												3
17/12/2023																							
18/12/2023				0,25							6,25						0,75			1,33	0,42		9
19/12/2023		0,23		0,25							6,85			0,17				1					8,5
20/12/2023	1,18			0,5							6,82												8,5
21/12/2023										0,25	8,38			0,17									8,8
22/12/2023	1,5	0,33					0,27				6,42												8,52
23/12/2023																							
24/12/2023																							
25/12/2023																							
26/12/2023		1,38		0,25							6,03						0,42			0,25	0,17		8,5
27/12/2023	1,75			0,25			2,02			0,17	4,15			0,17									8,5
28/12/2023												8,5											8,5
29/12/2023																							
30/12/2023																							

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202313 - Leonardo Passoni

Atividades	Analise de Sistema	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros	Daily Scrum	Desenvolvimento	Folga	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Preparando ambiente	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI	REQM	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	PMC	RD		DIV	DIV	PP	REQM	PMC	REQM	REQM	
HP1	4		1,25	0,25	1,5	0,25	0,25	1	31,17		0,67	0,17			1	1,5	1	44
HP2	4		1,25	0,25	1,5	0,25	0,25	1	31,17		0,67	0,17			1	1,5	1	44
HP3	4		1,25	0,25	1,5	0,25	0,25	1	31,17		0,67	0,17			1	1,5	1	44
HP4	1		0,5	0,25	0,5	0,25	0,25	0,5	10,1		0,33	0,17	0,25		1	1,5	1	17,6
HP Total	13		4,25	1	5	1	1	3,5	103,6		2,33	0,67	0,25		4	6	4	149,6
HR1	2,78	2	1,08		1,5			0,5	33,85		0,67					1	0,5	43,88
HR2	2,7		1,25	0,25	0,63			0,75	38,37		0,8				0,5	0,5	0,25	46
HR3	4,52	0,27	1,25		2,57			0,25	29,98		0,7			1,5	0,67	1,32	0,42	43,43
HR4	2,75		0,5		0,33			0,17	12,28	8,5	0,33				0,42	0,25	0,17	25,7
HR Total	12,75	2,27	4,08	0,25	5,03			1,67	114,4	8,5	2,5			1,5	1,58	3,07	1,33	159,02
04/12/2023					1,5				5,83							1	0,5	8,83
05/12/2023	1,62	1	0,25						5,83		0,17							8,87
06/12/2023	0,67		0,33					0,25	7,43		0,17							8,85
07/12/2023	0,5	4	0,25					0,25	7,5		0,17							8,67
08/12/2023 09/12/2023		1	0,25						7,25		0,17							8,67
10/12/2023																		
11/12/2023			0,25						7,8							0,5	0,25	8,8
12/12/2023	0,5		0,25		0,63			0,25	6,5		0,17				0,5	0,3	0,23	8,8
13/12/2023	0,75		0,25		0,00			0,25	7,38		0,17				0,0			8,8
14/12/2023	0,78		0,25					0,25	7,35		0,17							8,8
15/12/2023	0,67		0,25	0,25				-,	7,5		0,13							8,8
16/12/2023	- , -		-, -	-, -					1,83		0,17							2
17/12/2023									,									
18/12/2023		0,27	0,25						5,88						0,67	1,32	0,42	8,8
19/12/2023	0,33		0,25		1				6,85		0,17							8,6
20/12/2023	1,18		0,25		0,32				6,83		0,15							8,73
21/12/2023	2		0,25					0,25	5,58		0,22			0,5				8,8
22/12/2023	1		0,25		1,25				4,83		0,17			1				8,5
23/12/2023																		
24/12/2023																		
25/12/2023																		
26/12/2023			0,25						7,35		0,17				0,42	0,25	0,17	8,6
27/12/2023	2,75		0,25		0,33			0,17	4,93		0,17							8,6
28/12/2023										8,5								8,5
29/12/2023																		
30/12/2023																		

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202313 - Tiago Oliveira Barbosa

							Дроп	tarrieri	to ac i	101 d3		5 500	ioaai	JUGIZU	2010	Tiago
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	DIV	RD	РМС	СМ	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	2		0,25	1,25	0,25	1	0,5	0,25	1	33,33	0,67		1	1,5	1	44
HP2	2		0,25	1,25	0,25	1	0,5	0,25	1	33,5	0,5		1	1,5	1	44
HP3	2		0,25	1,25	0,25	1	0,5	0,25	1	33,33	0,67		1	1,5	1	44
HP4	0,5		0,25	0,5	0,25	1	0,5	0,25	0,33	7,03	0,33	0,25				11,2
HP Total	6,5		1	4,25	1	4	2	1	3,33	107,2	2,17	0,25	3	4,5	3	143,2
HR1	1,33	5,95		1,25		0,97	0,55		0,55	36,05	0,35		1	0,7	0,5	49,2
HR2	11,5	5,13	0,83	1		0,7	1,7		0,83	26,48	0,5		0,5	0,5	0,25	49,93
HR3		6,32	3,28	1		0,92	0,8		0,35	34,57	0,67		0,75	1,33	0,42	50,4
HR4		2,05		0,5						16,42	0,33	0,5				19,8
HR Total	12,83	19,45	4,12	3,75		2,58	3,05		1,73	113,5	1,85	0,5	2,25	2,53	1,17	169,33
04/12/2023		1,42		0,25						6,32			1	0,7	0,5	10,18
05/12/2023	0,42	2,08		0,25		0,5			0,25	6,8	0,02					10,32
06/12/2023		0,07		0,25					0,18	7,98						8,48
07/12/2023				0,25		0,08			0,12	8,85	0,17					9,47
08/12/2023	0,92	2,38		0,25		0,38	0,55			6,1	0,17					10,75
09/12/2023																
10/12/2023	7.05			0.05		0.0	0.05							0.5	0.05	
11/12/2023	7,85	0.07		0,25		0,2	0,25		0.05	4.07	0.47		0.5	0,5	0,25	9,3
12/12/2023	2,32	0,07		0,25			1,28		0,25	4,27	0,17		0,5			9,1
13/12/2023 14/12/2023	1,33	2,15		0,25		0.5	0.17		0,33	7,52	0,17					11,75
15/12/2023		2,92	0,83	0,25		0,5	0,17		0,25	8,28 6,42	0,17					9,62
16/12/2023		2,92	0,63							0,42						10,17
17/12/2023																
18/12/2023				0,25						6,03			0,75	1,33	0,42	8,78
19/12/2023			1,12	0,25						7,95	0,17		0,70	1,00	0,72	9,48
20/12/2023		1,8	2,17	5,25		0,3	0,63			5,15	0,17					10,22
21/12/2023		1,88	_,	0,25		-,0	-,00		0,27	8,13	0,17					10,7
22/12/2023		2,63		0,25		0,62	0,17		0,08	7,3	0,17					11,22
23/12/2023		,				,-			,	,						,
24/12/2023																
25/12/2023																
26/12/2023																
27/12/2023																
28/12/2023		0,23		0,25						8	0,17	0,5				9,15
29/12/2023		1,82		0,25						8,42	0,17					10,65
30/12/2023																