Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202405 - André Luis Cardoso

	Apontamento de noras - Projeto SGCioudriscaizoza														
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	4	1	0,25	0,33	0,5	1	24,92	0,5			1	1,5	1		36
HP2	4	1,25	0,25	0,33	0,5	1,33	32,17	0,67			1	1,5	1		44
HP3	4	1,25	0,25	0,33	0,5	1,33	32,17	0,67			1	1,5	1		44
HP4	4	1,25	0,25	0,33	0,5	1,33	31,92	0,67		0,25	1	1,5	1		44
HP Total	16	4,75	1	1,33	2	5	121,1	2,5		0,25	4	6	4		168
HR1	1,08	1,25				1,75	36,08	0,83			0,67	0,33	0,33	1,25	43,58
HR2	7,17	1	0,33			1,33	21,48	0,67	1,25		0,75	0,08	0,17	0,92	35,15
HR3	5,92	1,25				1,42	31,57	0,83			0,83	0,67	0,17	1,25	43,9
HR4	3,42	1	0,42			1,33	24,25	0,67	0,33		0,83	1,17	0,5	0,75	34,67
HR Total	17,58	4,5	0,75			5,83	113,3	3	1,58		3,08	2,25	1,17	4,17	157,3
22/04/2024	0,25	0,25					6,58	0,17			0,67	0,33	0,33	0,25	8,83
23/04/2024		0,25				0,42	7,75	0,17						0,25	8,83
24/04/2024	0,58	0,25				0,58	6,58	0,17						0,25	8,42
25/04/2024	0,25	0,25				0,5	7,5	0,17						0,25	8,92
26/04/2024		0,25				0,25	7,67	0,17						0,25	8,58
27/04/2024															
28/04/2024															
29/04/2024	0,42	0,25					6,33	0,17	0,5		0,75	0,08	0,17	0,25	8,92
30/04/2024	3,42	0,25				0,58	4,23	0,17						0,17	8,82
01/05/2024															
02/05/2024	2,25	0,25	0,17			0,33	5,25	0,17						0,25	8,67
03/05/2024	1,08	0,25	0,17			0,42	5,67	0,17	0,75					0,25	8,75
04/05/2024															
05/05/2024															
06/05/2024		0,25					7,42	0,17				0,67	0,17	0,25	8,92
07/05/2024	3,75	0,25					3,42	0,17			0,83			0,25	8,67
08/05/2024	1,33	0,25				0,5	6,25	0,17						0,25	8,75
09/05/2024		0,25				0,58	7,65	0,17						0,25	8,9
10/05/2024	0,83	0,25				0,33	6,83	0,17						0,25	8,67
11/05/2024															
12/05/2024															
13/05/2024															
14/05/2024	0,58	0,25					6	0,17				1,17	0,5		8,67
15/05/2024	1,5	0,25				0,83	5,75	0,17						0,25	8,75
16/05/2024	1	0,25	0,42			0,17	6,17	0,17	0,33					0,25	8,75
17/05/2024	0,33	0,25				0,33	6,33	0,17			0,83			0,25	8,5
18/05/2024															

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202405 - Carolina Ferreira dos Santos

	Apontamento de noras - Projeto SGCioudriscaizuz405 - Carolina															
Atividades	Analise de Sistema	Atestado	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI	REQM		DIV	RD	DIV	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	2				1,25	0,25	0,5	1	34	0,67	0,83		1	1,5	1	44
HP2	2				1	0,25	0,5	1	26,25	0,67	0,83		1	1,5	1	36
HP3	2				1,25	0,25	0,5	1,33	33,67	0,67	0,83		1	1,5	1	44
HP4	2				1,25	0,25	0,5	1	25,75	0,67	0,83	0,25	1	1,5	1	36
HP Total	8				4,75	1	2	4,33	119,6	2,67	3,33	0,25	4	6	4	160
HR1	1,42		3,2	1,25	1,25			1,75	33,33	0,83			0,67	0,33	0,33	44,37
HR2	3,5		4,5	0,5	0,75			1,33	20,75	0,67	0,33		0,75	0,08	0,17	33,33
HR3	1,25		3,3		1,25			1,42	35,28	0,83	1		0,83	0,67	0,17	46
HR4	3,25	1,5	2,07		0,75	1,75		1,33	21,47	0,5	0,83	0,25	0,83	1,08	0,5	36,12
HR Total	9,42	1,5	13,07	1,75	4	1,75		5,83	110,8	2,83	2,17	0,25	3,08	2,17	1,17	159,82
22/04/2024					0,25				6,25	0,17			0,67	0,33	0,33	8
23/04/2024					0,25			0,42	7,28	0,17						8,12
24/04/2024					0,25			0,58	7,25	0,17						8,25
25/04/2024	1,42		1,88		0,25			0,5	5,78	0,17						10
26/04/2024			1,32	1,25	0,25			0,25	6,77	0,17						10
27/04/2024																
28/04/2024																
29/04/2024	3,5				0,25				2,75	0,17	0,33		0,75	0,08	0,17	8
30/04/2024				0,5	0,25			0,58	6,75	0,17						8,25
01/05/2024																
02/05/2024					0,25			0,33	7,83	0,17						8,58
03/05/2024			4,5					0,42	3,42	0,17						8,5
04/05/2024																
05/05/2024					0.55											
06/05/2024					0,25				7,08	0,17	0,17		0.00	0,67	0,17	8,5
07/05/2024	0.75				0,25			0.5	7,17	0,17			0,83	 		8,42
08/05/2024	0,75		1 70		0,25			0,5	6,75	0,17			-			8,42
09/05/2024	0.5		1,78 1,52		0,25			0,58	7,55	0,17	0.00					10,33
10/05/2024	0,5		1,52		0,25			0,33	6,73	0,17	0,83					10,33
11/05/2024																
13/05/2024																
13/05/2024	2,67		1,9		0,25				3,6	0,17				1,08	0.5	10,17
15/05/2024	2,07		1,9		0,25			0,83	7,25	0,17				1,06	0,5	8,5
16/05/2024	0,17	1,5			0,25	1,75		0,83	4,83	0,17			-	 		8,83
17/05/2024	0,17	1,0	0,17		0,20	1,73		0,17	5,78	0,17	0,83	0,25	0.83	 		8,62
18/05/2024	∪,4∠		0,17					0,33	3,70		0,03	0,20	0,03			0,02
10/03/2024																

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202405 - Cassiano Rovida Gonçalves

	Apontamento de horas - Projeto SGCIoudFiscal202405 - Cassiano Rovida Gonçalves														05 - 00	assiaii	O INOVI	ua Goi	içaive		
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Teste	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	RD	PMC	СМ	RD	RD	PMC	RD	СМ	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM	RD	
HP1	1,5		1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	30,25		0,67	0,08	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP2	1,5		1	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	22,67		0,5	0,08	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	36
HP3	1,5		1,25	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	30,25		0,67	0,08	0,25	1	1	2	1,5	1	0,17	44
HP4	1,5		1	0,25	0,25	0,5	0,08	0,25	2	21,42	0,5	0,5	0,08	1	1	1	2	1,5	1	0,17	36
HP Total	6		4,5	1	1	2	0,33	1	8	104,5	0,5	2,33	0,33	1,75	4	4	8	6	4	0,67	160
HR1	6,32	8,63	0,5						1,75	22,82		0,5		0,42	0,67	1		0,33	0,33		43,27
HR2	8	0,5	0,5			0,5			1,33	19,77		0,5	1,17		0,75	1,5		0,08	0,17		34,77
HR3	5	4,5	0,5						1,67	29,22		0,67			0,83			0,67	0,17		43,22
HR4	1,42	2,67	0,25			0,5			1,5	23		0,5	6,5	0,5	0,83			1,08	0,5		39,25
HR Total	20,73	16,3	1,75			1			6,25	94,8		2,17	7,67	0,92	3,08	2,5		2,17	1,17		160,5
22/04/2024	2	2,17								3,77					0,67			0,33	0,33		9,27
23/04/2024			0,25						0,42	6,67		0,17				1					8,5
24/04/2024		2,98	0.05				<u> </u>		0,58	4,35		0,17		0,42							8,5
25/04/2024	4.00	0,83	0,25				-	-	0,5	6,92		0.47				-					8,5
26/04/2024	4,32	2,65							0,25	1,12		0,17									8,5
27/04/2024																					
28/04/2024 29/04/2024	1,42	0,5	0,25							4.1					0,75	1.5		0,08	0,17		0 77
30/04/2024	4	0,3	0,23			0,5			0,58	4,1 3,25		0,17			0,73	1,5		0,08	0,17		8,77 8,5
01/05/2024	-					0,5			0,50	3,23		0,17									0,5
02/05/2024									0,33	8		0,17									8,5
03/05/2024	2,58		0,25						0,42	4,42		0,17	1,17								9
04/05/2024	_,55		0,20						0,12	.,		3,	.,								
05/05/2024																					
06/05/2024			0,25							7,5								0,67	0,17		8,58
07/05/2024	2,67	4,5							0,33			0,17			0,83						8,5
08/05/2024	2,33								0,5	5,5		0,17									8,5
09/05/2024			0,25						0,5	7,58		0,17									8,5
10/05/2024									0,33	8,63		0,17									9,13
11/05/2024																					
12/05/2024																					
13/05/2024																					
14/05/2024	1,42		0,25							5,25								1,08	0,5		8,5
15/05/2024									0,83	7,5		0,17									8,5
16/05/2024									0,33	1,5		0,17	6,5								8,5
17/05/2024		2,17				0,5			0,33	4		0,17		0,5	0,83						8,5
18/05/2024		0,5								4,75											5,25

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202405 - Ewerton Yamada

								Ontan	Citto	ic nore	15 11		00.00	ai 1500	1120240
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PMC	REQM	REQM		
HP1	4		1,25	0,25	0,5	0,5	2	30,75	0,83		1	1,5	1	0,42	44
HP2	3,25		1	0,17	4,25	0,42	1,5	20,92	0,67		1	1,5	1	0,33	36
HP3	4		1,25	0,25	0,5	0,5	2	30,75	0,83		1	1,5	1	0,42	44
HP4															
HP Total	11,25		3,5	0,67	5,25	1,42	5,5	82,42	2,33		3	4,5	3	1,17	124
HR1	14,23	0,55	1,25		0,58	0,7	1,75	24,85	0,83		0,67	0,5	0,17	0,42	46,5
HR2	7,73		1			0,75	1,33	22,32	0,67	0,75	0,75	0,08	0,17	0,33	35,88
HR3	6,05	0,35	1,25				1,23	33,57	0,67		0,83	0,67	0,17	0,42	45,2
HR4															
HR Total	28,02	0,9	3,5		0,58	1,45	4,32	80,73	2,17	0,75	2,25	1,25	0,5	1,17	127,58
22/04/2024	0,93		0,25					6,53	0,17		0,67	0,5	0,17	0,08	9,3
23/04/2024	1,13		0,25				0,42	7,22	0,17					0,08	9,27
24/04/2024	0,47	0,55	0,25				0,58	7,45	0,17					0,08	9,55
25/04/2024	4,65		0,25				0,5	3,65	0,17					0,08	9,3
26/04/2024	7,05		0,25		0,58	0,7	0,25		0,17					0,08	9,08
27/04/2024															
28/04/2024															
29/04/2024	4,83		0,25			0,75		1,73	0,17		0,75	0,08	0,17	0,08	8,82
30/04/2024	0,9		0,25				0,58	6,98	0,17					0,08	8,97
01/05/2024															
02/05/2024	0,9		0,25				0,33	7,25	0,17					0,08	8,98
03/05/2024	1,1		0,25				0,42	6,35	0,17	0,75				0,08	9,12
04/05/2024															
05/05/2024															
06/05/2024	3,37		0,25					4,45	0,17			0,67	0,17	0,08	9,15
07/05/2024	0,82		0,25					6,85	0,17		0,83			0,08	9
08/05/2024	0,72	0.05	0,25				0,5	7,4	0,17					0,08	9,12
09/05/2024	0,53	0,35	0,25			<u> </u>	0,4	7,18	0.47		-	-		0,08	8,8
10/05/2024	0,62		0,25				0,33	7,68	0,17					0,08	9,13
11/05/2024															
12/05/2024															
13/05/2024	—					<u> </u>	-				-	-			\vdash
14/05/2024	\vdash					<u> </u>	-				-	-			\vdash
15/05/2024	 					 						-			\vdash
16/05/2024						 						-			\vdash
17/05/2024															
18/05/2024															

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202405 - Leonardo Passoni

Atividades Analise de Sistema Analise de Sistema Ausencia Cafe Cafe Code Review Correção de Erros Interno Daily Scrum Daily Scrum Desenvolvimento Outros Outros Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI DEOM DIV DIV DD DMC DD DMC DD DIV DIV DEOM DMC			10
CMMI REQM DIV DIV RD PMC RD PMC RD DIV DIV REQM PMC	REQM	REQM	П
HP1 4 1,25 0,25 1,5 0,25 0,25 2 30 0,83 0,17 1	1,5	1	44
HP2 4 1 0,25 1,5 0,25 0,25 1,5 22,92 0,67 0,17 1	1,5	1	36
HP3 4 1,25 0,25 1,5 0,25 0,25 2 30,17 0,67 0,17 1	1,5	1	44
HP4 4 1 0,25 1,5 0,25 0,25 1,5 22,75 0,83 0,17 1	1,5	1	36
HP Total 16 4,5 1 6 1 1 7 105,8 3 0,67 4	6	4	160
HR1 3,03 0,75 0,42 1,93 1,75 31,93 0,83 1,63 0,67	0,5	0,17	43,62
HR2 2,25 1 4,82 2,58 1,33 21,12 0,67 0,75	0,08	0,17	34,77
HR3 0,33 1,25 0,5 3,28 1,33 34,73 0,83 0,83	0,67	0,17	43,93
HR4 1,25 4 1 3,7 5,85 0,83 14,75 0,5 0,83	1,08	0,5	34,3
HR Total 6,87 4 4 0,92 13,73 8,43 5,25 102,5 2,83 1,63 3,08	2,33	1	156,62
22/04/2024 0,78 0,25 0,42 1,93 3,95 0,17 0,67	0,5	0,17	8,83
23/04/2024 0,25 0,42 8,05 0,17			8,88
24/04/2024 1,5 0,58 6,45 0,17			8,7
25/04/2024 0,75 0,5 5,62 0,17 1,63			8,67
26/04/2024 0,25 0,25 7,87 0,17			8,53
27/04/2024			
28/04/2024			
29/04/2024 0,25 1,18 6,2 0,17 0,75	0,08	0,17	8,8
30/04/2024 1,25 0,25 2,58 0,58 3,67 0,17			8,5
01/05/2024			
02/05/2024 0,25 3,63 0,33 4,4 0,17			8,78
03/05/2024 1 0,25 0,42 6,85 0,17			8,68
04/05/2024			
05/05/2024			
06/05/2024 0,25 3,28 4,27 0,17	0,67	0,17	8,8
07/05/2024 0,33 0,25 0,5 6,75 0,17 0,83			8,83
08/05/2024 0,25 0,58 7,8 0,17			8,8
09/05/2024 0,25 0,42 7,97 0,17			8,8
10/05/2024 0,25 0,33 7,95 0,17			8,7
11/05/2024			
12/05/2024			
13/05/2024			
14/05/2024 1,25 0,25 5,35 0,17	1,08	0,5	8,6
15/05/2024 0,25 3,33 0,83 4,22 0,17			8,8
16/05/2024 4 0,25 2,75 1,43			8,43
17/05/2024 0,25 0,37 3,1 3,75 0,17 0,83			8,47
18/05/2024			

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202405 - Ricardo Brandolim Junior

											,					\lange
Atividades	Analise de Sistema	Atraso / Saida antecipada	Ausencia	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM		DIV	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	4			1,25	0,25	0,33	0,5	20	13,5	0,67			1	1,5	1	44
HP2	3,25			1	0,25	0,25	0,42	1,5	25,33	0,5			1	1,5	1	36
HP3	4			1,25	0,25	0,33	0,5	2	31,5	0,67			1	1,5	1	44
HP4	3,25			1	0,25	0,25	0,42	1,5	25,08	0,5		0,25	1	1,5	1	36
HP Total	14,5			4,5	1	1,17	1,83	25	95,42	2,33		0,25	4	6	4	160
HR1	7,55	0,92	0,48	1,25			2,52	2	26,93				0,67	0,33	0,33	42,98
HR2	1,42	0,85		0,75	0,25			1,25	28,05		0,33		0,75	0,08	0,17	33,9
HR3	5,3	1,78		1,25	0,17			1,3	32,53				0,83	0,67	0,17	44
HR4	2,5	1,87		1				1,33	26,15			0,5	0,83	1,08	0,5	35,77
HR Total	16,77	5,42	0,48	4,25	0,42		2,52	5,88	113,6		0,33	0,5	3,08	2,17	1,17	156,65
22/04/2024	3,02		0,48	0,25			2		1,68				0,67	0,33	0,33	8,77
23/04/2024	4,53			0,25			0,52	0,42	2,57							8,28
24/04/2024		0,23		0,25				0,58	7,6							8,67
25/04/2024		0,38		0,25				0,5	7,47							8,6
26/04/2024		0,3		0,25				0,5	7,62							8,67
27/04/2024																
28/04/2024																
29/04/2024	1,08	0,1							6,32				0,75	0,08	0,17	8,5
30/04/2024	0,33	0,1		0,25			ļ	0,5	7,17							8,35
01/05/2024																
02/05/2024		0,5		0,25			ļ	0,42	7,3							8,47
03/05/2024		0,15		0,25	0,25			0,33	7,27		0,33					8,58
04/05/2024																
05/05/2024		0.55		0.67					7.0-					0.5=	0 :=	0.65
06/05/2024		0,25		0,25			ļ		7,35				0.00	0,67	0,17	8,68
07/05/2024	0.5	0.05		0,25			<u> </u>	0.40	7,38				0,83			8,47
08/05/2024	0,5	0,25		0,25	0.47		<u> </u>	0,42	7,3							8,72
09/05/2024	4,3 0,5	0,28		0,25	0,17		-	0,55	3,58							9,13
10/05/2024	0,5	1		0,25				0,33	6,92							9
11/05/2024																
12/05/2024 13/05/2024																
14/05/2024	0,67	0,33		0,25			-		5,73					1,08	0,5	8,57
15/05/2024	0,07	0,33		0,25			 	0,75	7,45					1,00	0,5	8,78
16/05/2024	1,83	0,33		0,25			 	0,75	6,12							9,2
17/05/2024	1,00	0,67		0,25			 	0,33	6,85			0,5	0,83			9,22
18/05/2024		0,00		0,20				0,20	0,00			0,5	0,03			3,22
10/03/2024																

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202405 - Tiago Oliveira Barbosa

							7 (2011					000	.oaai	OGUIZO	_ 100	Tiago
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correção de Erros Interno	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	DIV	RD	PMC	СМ	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	2		0,5	1,25	0,25	2	2	0,25	2	29,58	0,67		1	1,5	1	44
HP2	0,67			0,5		1	0,5		0,5	10,77	0,17		1	1,5	1	17,6
HP3																
HP4	0,67			0,25			0,5			7,05	0,17	0,17				8,8
HP Total	3,33		0,5	2	0,25	3	3	0,25	2,5	47,4	1	0,17	2	3	2	70,4
HR1	0,97	10,38		1		2,25	0,48		1,13	28,37	0,67		0,67	0,33	0,33	46,58
HR2		3,83		0,5	2,75	3,35	0,33		0,22	8,12	0,17		0,75	0,08	0,17	20,27
HR3																
HR4	2,48	1,85		0,25		0,17	0,83	2,75	0,35		0,17	0,17	0,83			9,85
HR Total	3,45	16,07		1,75	2,75	5,77	1,65	2,75	1,7	36,48	1	0,17	2,25	0,42	0,5	76,7
22/04/2024		5,43								1,98			0,67	0,33	0,33	8,75
23/04/2024				0,25		0,75				7,75	0,17					8,92
24/04/2024		0,12		0,25					0,38	7,78	0,17					8,7
25/04/2024	0,2	2,5		0,25		1,5	0,48		0,5	4,43	0,17					10,03
26/04/2024	0,77	2,33		0,25					0,25	6,42	0,17					10,18
27/04/2024																
28/04/2024																
29/04/2024		0,97		0,25	2,75	3,18				1,53			0,75	0,08	0,17	9,68
30/04/2024		2,87		0,25		0,17	0,33		0,22	6,58	0,17					10,58
01/05/2024																
02/05/2024																
03/05/2024																
04/05/2024																
05/05/2024																
06/05/2024																
07/05/2024	ļ						ļ									
08/05/2024							ļ									——
09/05/2024							<u> </u>	-	-					-		
10/05/2024																
11/05/2024																
12/05/2024																
13/05/2024																
14/05/2024																
15/05/2024																
16/05/2024	2.40	105		0.05		0.47	0.00	0.75	0.25		0.47	0.47	0.00			0.05
17/05/2024	2,48	1,85		0,25		0,17	0,83	2,75	0,35		0,17	0,17	0,83			9,85
18/05/2024																