Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202301 - Cassiano Rovida Gonçalves

	Apontamento de noras - Projeto SGCloudFiscal202301 - Cassiano Rovida Gonçalves																			
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Curso/Palestra	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Teste	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	DIV	RD	RD	ОТ	PMC	RD	СМ	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM	RD	
HP1																				
HP2																				
HP3																				
HP4	2		0,25	1,25	0,25	0,25		1	30,42	0,5	0,67	0,25	0,5	1	1	1,5	1,5	1,5	0,17	44
HP Total	2		0,25	1,25	0,25	0,25		1	30,42	0,5	0,67	0,25	0,5	1	1	1,5	1,5	1,5	0,17	44
HR1																				
HR2																				
HR3																				
HR4		2		0,5			4	1,17	28,68		0,67	2,33	0,67	0,42	5,17	1	0,58			47,18
HR Total		2		0,5			4	1,17	28,68		0,67	2,33	0,67	0,42	5,17	1	0,58			47,18
02/01/2023																				
03/01/2023																				
04/01/2023																				
05/01/2023																				
06/01/2023																				
07/01/2023																				
08/01/2023																				
09/01/2023																				
10/01/2023																				
11/01/2023																				
12/01/2023																				
13/01/2023																				
14/01/2023																				
15/01/2023																				
16/01/2023																				
17/01/2023																				
18/01/2023																				
19/01/2023																				
20/01/2023																				
21/01/2023																				
22/01/2023																				
23/01/2023									4,5			2,33		0,42	0,67		0,58			8,5
24/01/2023								0,25	5,77		0,17				3					9,18
25/01/2023				0,25				0,33	6,25		0,17				1,5					8,5
26/01/2023				0,25				0,25	7,17		0,17		0,67							8,5
27/01/2023		2						0,33	5		0,17					1				8,5
28/01/2023							4													4

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202301 - Felipe Angelozi

								pontai	Henito	de nora
Atividades	Analise de Sistema	Atividades Gerenciais	Cafe	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	DIV	RD	PMC	RD	PP	PMC	REQM	
HP1										
HP2										
HP3										
HP4										
HP Total										
HR1										
HR2										
HR3										
HR4	0,75	1,37	1	0,67	0,92	38,8	0,38	0,42	0,58	44,88
HR Total	0,75	1,37	1	0,67	0,92	38,8	0,38	0,42	0,58	44,88
02/01/2023										
03/01/2023										
04/01/2023										
05/01/2023										
06/01/2023										
07/01/2023										
08/01/2023										
09/01/2023										
10/01/2023										
11/01/2023										
12/01/2023										
13/01/2023										
14/01/2023										
15/01/2023										
16/01/2023										
17/01/2023										
18/01/2023										
19/01/2023										
20/01/2023										
21/01/2023										
22/01/2023										
23/01/2023	0,58	0,33	0.05	0,67	0 :-	6,25		0,42	0,58	8,83
24/01/2023		0,28	0,25		0,17	8,35				9,05
25/01/2023	0.47	0,27	0,25		0,17	8,38	0.00			9,07
26/01/2023	0,17	0,27	0,25		0,25	7,65	0,38			8,97
27/01/2023		0,22	0,25		0,33	8,17				8,97
28/01/2023										

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202301 - Leonardo Passoni

							<u></u>	ontame	ciito a	e nora	s - Proj
Atividades	Analise de O.S	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Daily Scrum	Desenvolvimento	Outros	Planejamento de Projeto	Preparando ambiente	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Total de Horas
СММІ		RD	DIV	РМС	RD	DIV	PP	REQM	PMC	REQM	
HP1											
HP2											
HP3											
HP4											
HP Total											
HR1											
HR2											
HR3											
HR4	0,25	0,5	1,25	0,83	32,6	0,83	0,75	3,5	0,42	0,58	41,52
HR Total	0,25	0,5	1,25	0,83	32,6	0,83	0,75	3,5	0,42	0,58	41,52
02/01/2023											
03/01/2023											
04/01/2023											
05/01/2023											
06/01/2023											
07/01/2023											
08/01/2023											
09/01/2023											
10/01/2023											
11/01/2023											
12/01/2023											
13/01/2023											
14/01/2023											
15/01/2023											
16/01/2023											
17/01/2023											
18/01/2023											
19/01/2023											
20/01/2023											
21/01/2023											
22/01/2023	0.05	0.5	0.05		5.05	0.00			0.40	0.50	0.00
23/01/2023	0,25	0,5	0,25	0.05	5,25	0,83			0,42	0,58	8,08
24/01/2023			0,25	0,25	7,98						8,48
25/01/2023			0,25	0,17	7,92		0.75				8,33
26/01/2023			0,25	0,17	7,23		0,75	2.5			8,4
27/01/2023			0,25	0,25	4,22			3,5			8,22
28/01/2023											

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202301 - Tiago Oliveira Barbosa

	Apontamento de noras - Projeto SGCioudriscaizuzat									2301	riago	011101	i a Dai	503 a								
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxilio suporte	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Preparando ambiente	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD		DIV	RD	PMC	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	REQM	PMC	DIV	REQM	REQM		
HP1	2			0,25	1,25	0,33	1	0,25	0,25		1	25	0,67				1		1,5	1,5		36
HP2	2			0,25	1,25	0,33	1	0,25	0,25		1	33	0,67				1		1,5	1,5		44
HP3	2			0,25	1,25	0,33	1	0,25	0,25		1	33	0,67				1		1,5	1,5		44
HP4	2			0,25	1,25	0,33	1	0,25	0,25		1	32,5	0,67		0,5		1		1,5	1,5		44
HP Total	8			1	5	1,33	4	1	1		4	123,5	2,67		0,5		4		6	6		168
HR1	0,97	12,33			1		0,18		0,33		0,5	30,17	0,33	0,42				0,42			0,13	46,78
HR2	2	3,72		0,48	1,25		0,25			5,4	0,88	28,18	0,5			4,52	0,23		0,47	0,08		47,97
HR3	1,12	3,52	5,25		1,25		0,08		0,52		0,58	33,87	0,5				0,17		0,42	0,17		47,43
HR4	2,25	4,5	3,17		1		0,43		0,17		0,85	28,78	0,13		0,33	0,83	0,42	1	0,5	0,08		44,45
HR Total	6,33	24,07	8,42	0,48	4,5		0,95		1,02	5,4	2,82	121	1,47	0,42	0,33	5,35	0,82	1,42	1,38	0,33	0,13	186,63
02/01/2023		9,75																				9,75
03/01/2023					0,25		0,07		0,33			7,85	0,17	0,42								9,08
04/01/2023	0,65	0,32			0,25						0,17	7,58	0,17									9,13
05/01/2023	0,32	1,95			0,25						0,17	7,12						0,42				10,22
06/01/2023		0,32			0,25		0,12				0,17	7,62									0,13	8,6
07/01/2023																						
08/01/2023																						
09/01/2023	0,33	1,37		0,48	0,25							6,93					0,23		0,47	0,08		10,15
10/01/2023					0,25						0,17	8,6	0,17									9,18
11/01/2023					0,25		0,25				0,33	8,83	0,17									9,83
12/01/2023	1,67	2,35			0,25					5,4	0,2											9,87
13/01/2023					0,25						0,18	3,82	0,17			4,52						8,93
14/01/2023																						
15/01/2023																						
16/01/2023			0,3		0,25							7,28					0,17		0,42	0,17		8,58
17/01/2023	1,12		1,57		0,25							5,77	0,17									8,87
18/01/2023		1,8	2,22		0,25		0,08				0,17	6,67										11,18
19/01/2023		0,18	1		0,25						0,08	6,88	0,17									8,57
20/01/2023		1,53	0,17		0,25				0,52		0,33	7,27	0,17									10,23
21/01/2023																						
22/01/2023																						
23/01/2023	0,35	0,07	0,83		0,25							6,12					0,42		0,5	0,08		8,62
24/01/2023			0,5		0,25				0,17		0,07	7,43										8,42
25/01/2023		3					0,17				0,17	4,2	0,08					1				8,62
26/01/2023	0,5		1,17		0,25						0,25	6,27	0,05		0,33							8,82
27/01/2023	1,4	1,43	0,67		0,25		0,27				0,37	4,77				0,83						9,98
28/01/2023																						