

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202606 - Cassiano Rovida Gonçalves

[illegible]

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202606 - Ewerton Yamada

Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Code Review	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Curso/Palestra	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Instrutor Treinamento	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	DIV	RD	PMC	RD	RD	OT	PMC	RD	DIV		PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	4		1,25	0,25		0,5	1		2	28,67	0,83	2		1	1,5	1		44
HP2	4		1,25	0,25		0,5	1		2	28,67	0,83	2		1	1,5	1		44
HP3	3		1	0,25		5	1		1,5	18,58	0,67	1,5		1	1,5	1		36
HP4	4		1,25	0,25		0,5	1		2	28,42	0,83	2	0,25	1	1,5	1		44
HP Total	15		4,75	1		6,5	4		7,5	104,3	3,17	7,5	0,25	4	6	4		168
HR1	4,53	5	1		6,52				1,42	20,9	0,5	3,6		1,25	0,75	0,17	0,08	45,72
HR2	1,92	4,5	1	0,08	5,08				1,83	30,67	0,67			1,08	0,58	0,17		47,58
HR3	7,55	2,28	1			1	0,42		1,17	20,63	0,33	0,5		0,83	1,67	0,75		38,13
HR4	14,17	0,67	0,75	0,08	3,73			0,67	0,58	21,55	0,17	1		1,33	1	0,17		45,87
HR Total	28,17	12,45	3,75	0,17	15,33	1	0,42	0,67	5	93,75	1,67	5,1		4,5	4	1,25	0,08	177,3
18/05/2026	0,92	0,25	0,25		0,33					4,83				1,25	0,75	0,17	0,08	8,83
19/05/2026		2,33	0,25		1,52					3,23		1,5						8,83
20/05/2026	1,4	2,17			0,42				0,42	4,18	0,17							8,75
21/05/2026	0,5	0,17	0,25		3,25				0,5	1,73	0,17	2,1						8,67
22/05/2026	1,5	0,08	0,25		1				0,5	5,17	0,17							8,67
23/05/2026	0,22									1,75								1,97
24/05/2026																		
25/05/2026	0,5		0,25							6,33				1,08	0,58	0,17		8,92
26/05/2026	0,17	0,17	0,25	0,08	2,75				0,25	5,08	0,17							8,92
27/05/2026	0,33	0,17	0,25		1,75				0,58	5,5	0,17							8,75
28/05/2026	0,25	0,17	0,25		0,58				0,5	7,08	0,17							9
29/05/2026	0,67	4							0,5	3	0,17							8,33
30/05/2026										3,67								3,67
31/05/2026																		
01/06/2026	0,5		0,25							4,5				0,83	1,67	0,75		8,5
02/06/2026	0,47	2,28	0,25				0,42			5		0,5						8,92
03/06/2026	4,58		0,25			1			0,5	2	0,17							8,5
04/06/2026																		
05/06/2026	1,17		0,25						0,67	6,58	0,17							8,83
06/06/2026	0,83									2,55								3,38
07/06/2026																		
08/06/2026	1,53		0,25							3,25		1		1,33	1	0,17		8,53
09/06/2026	0,58	0,25	0,25	0,08	1				0,33	6,5								9
10/06/2026	2,75		0,25		0,9			0,67	0,25	3,52	0,17							8,5
11/06/2026	8																	8
12/06/2026	1,3	0,42			0,67					6,62								9
13/06/2026					1,17					1,67								2,83

[illegible]

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202606 - Leonardo Passoni

Atividades	Analise de Sistema	Atestado	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Curso/Palestra	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI	REQM		RD	DIV	RD	PMC	OT	PMC	RD	DIV	PMC	DIV	REQM	REQM	
HP1															
HP2															
HP3															
HP4															
HP Total															
HR1															
HR2															
HR3	9,58		0,32	1	0,5	1,3		1,33	19,85	0,68	0,83	1,83	1,92	0,75	39,9
HR4	3	8		1	0,5	4,37	0,67	0,83	25,62	0,55	1,33		0,92	0,25	47,03
HR Total	12,58	8	0,32	2	1	5,67	0,67	2,17	45,47	1,23	2,17	1,83	2,83	1	86,93
18/05/2026															
19/05/2026															
20/05/2026															
21/05/2026															
22/05/2026															
23/05/2026															
24/05/2026															
25/05/2026															
26/05/2026															
27/05/2026															
28/05/2026															
29/05/2026															
30/05/2026															
31/05/2026															
01/06/2026	1,5		0,32	0,25		1,3			2	0,17	0,83		1,92	0,75	9,03
02/06/2026	3,25			0,25				0,33	3,15	0,17		1,83			8,98
03/06/2026	1,83			0,25				0,33	6,33	0,18					8,93
04/06/2026															
05/06/2026	3			0,25	0,5			0,67	4,25	0,17					8,83
06/06/2026									4,12						4,12
07/06/2026															
08/06/2026				0,25		1,5			4,42	0,17	1,33		0,92	0,25	8,83
09/06/2026		8													8
10/06/2026	1,22			0,25			0,67	0,25	6,18	0,1					8,67
11/06/2026				0,25		1,17		0,33	6,9	0,13					8,78
12/06/2026	1,78			0,25	0,5	1,7		0,25	3,87	0,15					8,5
13/06/2026									4,25						4,25

Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Curso/Palestra	Ginastica Laboral	Reuniao	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	OT	DIV	DIV	
HP1						
HP2						
HP3						
HP4						
HP Total						
HR1						
HR2						
HR3	0,87					0,87
HR4	42,15	2	0,67	0,67	1	46,48
HR Total	43,02	2	0,67	0,67	1	47,35
18/05/2026						
19/05/2026						
20/05/2026						
21/05/2026						
22/05/2026						
23/05/2026						
24/05/2026						
25/05/2026						
26/05/2026						
27/05/2026						
28/05/2026						
29/05/2026						
30/05/2026						
31/05/2026						
01/06/2026						
02/06/2026						
03/06/2026						
04/06/2026						
05/06/2026	0,87					0,87
06/06/2026						
07/06/2026						
08/06/2026	8,58					8,58
09/06/2026	8,5			0,17	0,25	8,92
10/06/2026	7,15	2	0,67	0,17	0,25	10,23
11/06/2026	8,33			0,17	0,25	8,75
12/06/2026	9,58			0,17	0,25	10
13/06/2026						

Apontamento de horas - Projeto SGCloudFiscal202606 - Maximilian Yuri Serconeck

Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	DIV	RD	PMC	CM	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	4		1,25	0,25		1	0,33	0,5		2	30,33	0,83		1	1,5	1	44
HP2	4		1,25	0,25		1	0,33	0,5		2	30,33	0,83		1	1,5	1	44
HP3	4		1	0,25		1	0,33	0,5		1,5	23,25	0,67		1	1,5	1	36
HP4	4		1,25	0,25		1	0,33	0,5		2	30,08	0,83	0,25	1	1,5	1	44
HP Total	16		4,75	1		4	1,33	2		7,5	114	3,17	0,25	4	6	4	168
HR1		0,83	1,25	0,5						1,92	36,67	0,33		1,25	0,75	0,17	43,67
HR2		0,17	1,25	0,5	0,25	1				1,75	35,5	0,67		1	0,5	0,33	42,92
HR3		0,28	1			1				1,33	26,13	0,5		0,83	1,92	0,75	33,75
HR4	4,08	0,67	1,25			1,5			1	0,92	34,58	0,33		1,33	1	0,17	46,83
HR Total	4,08	1,95	4,75	1	0,25	3,5			1	5,92	132,8	1,83		4,42	4,17	1,42	167,17
18/05/2026		0,5	0,25								5,92			1,25	0,75	0,17	8,83
19/05/2026		0,17	0,25							0,5	7,92						8,83
20/05/2026		0,17	0,25							0,42	8,17						9
21/05/2026			0,25	0,5						0,5	7,08	0,17					8,5
22/05/2026			0,25							0,5	7,58	0,17					8,5
23/05/2026																	
24/05/2026																	
25/05/2026			0,25			1					5,25	0,17		1	0,5	0,33	8,5
26/05/2026			0,25							0,25	8,08	0,17					8,75
27/05/2026			0,25	0,5						0,5	7,25	0,17					8,67
28/05/2026			0,25		0,25					0,5	7,33	0,17					8,5
29/05/2026		0,17	0,25							0,5	7,58						8,5
30/05/2026																	
31/05/2026																	
01/06/2026			0,25								4,33	0,17		0,83	1,92	0,75	8,25
02/06/2026			0,25							0,33	7,75	0,17					8,5
03/06/2026			0,25			1				0,33	6,75	0,17					8,5
04/06/2026																	
05/06/2026		0,28	0,25							0,67	7,3						8,5
06/06/2026																	
07/06/2026																	
08/06/2026	3,5		0,25								2,25			1,33	1	0,17	8,5
09/06/2026			0,25			1,5				0,33	6,33	0,17					8,58
10/06/2026		0,5	0,25								8,33						9,08
11/06/2026			0,25							0,33	8,08	0,17					8,83
12/06/2026	0,58	0,17	0,25						1	0,25	6,25						8,5
13/06/2026											3,33						3,33